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L’anno duemilaventidue il giorno BO Do
nella sede dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

del mese di BLGE} Il BP/E

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 3 1/07/2020, coadiuvato dal
Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019
e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019,con

I’assistenza del Segretario verbalizzante DDTL{S‘Q TF/ Y\/E— S/Qr ci & U\E,

adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.




PROPOSTA

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO I’Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato
con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si & preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
PREMESSO che:

- Con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Agrigento €
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di 489.775,00 €, di cui
324.265,26 € per lavori, compreso 12.367,11 € per costi della sicurezza, ed 165.509,74 € per
somme a disposizione dell' Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

quadro economico di progetto
LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori €311.898,15
oneri per I'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €12.367,11
Sommano i lavori €324.265,26

somme a disposizione amministrazione ’
Spese tecniche, di cui all’art. 113 c.1 del D.Igs. 50/2016 € 34.008,58

Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.| € 20.569,88

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €13.439,10
Spese per attivita tecnico amministrativa dell’amm.ne €12.970,91

Spese struttura RUP €12.970,91
Spese per procedimento tecnico-amministrativo €. 10.000,00

Pubblicita gara e commissione giudicatrice €10.000,00
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA € 2.000,00

Rilievi accertamenti e indagini in campo €1.500,00

Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche €. 500,00
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero €.'800,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari €. 700,00
Spese per gestione impianti esistenti €. 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti €.16.210,07
IVA nelle misure di legge £ 88.320,08

22% su lavori pil imprevisti €. 74.904,57

22% sulle competenze tecniche €.13.415,51
Totale somme a disposizione € 165.509,74
Importo tbtale progetto v € 489.775,00

- con la medesima delibera ¢ stata autorizzata la procedura di affidamento con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art.95 comma 4 lett. a);

- il RUP individuato per la suddetta procedura & I’ Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci
giusta giusta disposizione di servizio n. 82285 del 10.05.2019;

- Con Delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell’A.S.P. di Agrigento sono stati
approvati gli atti di gara UREGA e si € proceduto all’aggiudicazione dei lavori alla ditta SITAL
IMPIANTI S.P.A., con sede legale a Roma (RM), Via della Stazione di San Pietro n. 65, Codice



- Rispetto alle previsioni del progetto, nel corso dei lavori & stato necessario rimodulare le
previsioni originarie come si desume dalla allegate relazione del Direttore dei Lavori, con parere
favorevole del RUP.

- le variazioni proposte dalla Direzione Lavori, sono contenute entro il quadro economico di
progetto, pertanto, la perizia di variante non comporta la necessita di ulteriore spesa rispetto a quelle
autorizzate con la delibera a contrarre n. 726 del 16.04.2019;

- le modifiche in corso d’opera dettate da diverse necessit, sopra sommariamente indicate, sono
riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai
sensi dell’art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 inerenti sopraggiunte esigenze non previste e non prevedibili
in fase progettuale, nate per migliorare I’intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi,
come si evince dalla relazione di perizia (All.1);

- la perizia di variante, in forza delle necessita sopra rappresentate, ha comportato una quantita di
lavori ulteriori e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, ma che non alterano minimamente
Pimpostazione sostanziale del progetto iniziale, il tutto nell’esclusivo interesse di questa Azienda e,
comunque, nell’ambito del 15% dell’importo contrattuale originario di cui al comma 2 lett .b)
dell’art. 106 del D.Lgs 50/16, come si evince dal quadro economico di perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
LAVORI A BASE D'ASTA
Lavori € 352.350,15
oneri per I'attuazione piani di sicurezza {non soggetti a ribasso) €12.367,11
A detrarre ribasso d’asta offerto del 25,3333% sui lavori ' €.89.261,92
Importo netto contrattuale € 275.455,34
somme a disposizione amministrazione
Spese tecniche, di cui all’art. 113 c.1 del D.Igs. 50/2016 € 34.008,98
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.| € 20.569,88}-
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €13.439,10
Spese per attivita tecnico amministrativa delamm.ne € 5.085,02
Spese struttura RUP €5.052,02
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA € 2.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo € 1.500,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche €. 500,00
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero €. 800,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari €.700,00
Spese per gestione impianti esistenti €. 8.081,78
IVA nelle misure di legge €.71.748,84
22% su lavori pill imprevisti €. 60.600,17
22% sulle competenze tecniche €. 11‘.148,67
Economie €.91.895,04
Economie da IVA £ 16.571,24
Economie da ribasso €. 89.261,92
Economie da impegnare -€.13.938,12
Totale somme a disposizione € 214.319,66
Importo totale progetto € 489.775,00




Fiscale/Partita IVA 01804930855, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 25,3333 %
sull’importo a base di gara, per I’importo complessivo contrattuale di 245.251,17 €, comprensivo di
12.367,11 € per costi della sicurezza;

- in data 04.12.2020 veniva stipulato digitalmente il contratto con la ditta aggiudicataria, , per
I’importo netto contrattuale di € 254.251,17 compreso di oneri della sicurezza di € 12.367,11 non
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA dovuta per legge;

- a seguito dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, veniva redatto il quadro economico

dell’intervento come di seguito riportato:

quadro economico di progetto
LAVOR! A BASE D’ASTA
Lavori €311.898,15
oneri per I'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €12.367,11
A detrarre ribasso d’asta offerto del 25,3333% sui lavori €.79.014,09
Importo netto contrattuale € 245.251,17
somme a disposizione amministrazione
Spese tecniche, di cui all’art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016 € 34.008,98
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.| € 20.569,88
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €13.439,10
Spese per attivita tecnico amministrativa dell’amm.ne €12.970,91
Spese struttura RUP €12.970,91
Spese per procedimento tecnico-amministrativo €. 10.000,00
Pubblicita gara e commissione giudicatrice . € 10.000,00
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA € 2.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo € 1.500,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche €. 500,00
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero €. 800,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari €. 700,00
Spese per gestione impianti esistenti €. 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti €. 16.210,07
IVA nelle misure di legge €. 70.936,98
22% su lavori pili imprevisti €.57.521,47
22% sulle competenze tecniche €.13.415,51
Economie €.96.397,19
Economie da IVA 17.383,10
Economie da ribasso 79.014,09
h Totale somme a disposizione ' € 244.523,83
Importo totale progetto € 489.775,00

- 1l Direttore dei Lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono stati individuati

nella persona dell’Ing. Giuseppe Limblici;

- il Direttore dei Lavori ha proceduto in data 28/10/2021 ¢ stata effettuata la consegna parziale,
consegnando le aree esterne, mentre in data 18/05/2022 ¢ stata effettuata la consegna definitiva dei
lavori, con termine ultimo dei lavori fissato al 04/12/2022;

RILEVATO che;



- dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra 'importo contrattuale dei lavori di € 245.251,17 e
I’importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d’asta, di € 275.455,34, si rileva una variazione in
percentuale pari al 12.97% e, quindi, entro il 15% cosi come previsto dall’art.106, comma 2, lett.b)
del D.Igs. n. 50/2016, per una maggiore spesa per i lavori pari ad € 30.204,17,
- P'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura tra
le somme a disposizione del quadro economico del progetto principale;
RILEVATO che:
- il R.U.P.,, Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci, come espressamente disposto
dall’art.106, comma 1, del D. Lgs50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante
proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella
sua Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera del
16.11.2022 che si allega (All.2);
RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all’approvazione
amministrativa della suddetta perizia di variante, composta dagli elaborati di seguito elencati:

1. Relazione di Perizia;
Elenco nuovi prezzi:
Analisi nuovi prezzi
-Computo metrico estimativo;

Quadro comparativo;
Verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione

N A W

PRESO ATTO che:
- il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 30.204,17, oltre iva, necessario per fronteggiare

le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell’ Amministrazione
del quadro economico del progetto approvato con delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario
Straordinario dell’A.S.P. di Agrigento;

PRESO ATTO che gli elaborati e documenti sopra citati e non allegati al presente provvedimento,
sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia
interesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile
della Struttura proponente che si assume la responsabilita sulla legittimita e regolarita delle
procedure poste in essere per ’adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente

attinente alla fattispecie di che trattasi;
PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:

1. APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati tecnici
riportati in premessa, cosi come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell’art. 106,
comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico, Geom.
Giuseppe Biancucci, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende
ripetuto e trascritto.

2. PRENDERE ATTO che il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 30.204,17, oltre
iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme
a disposizione dell’Amministrazione e, precisamente, alla voce imprevisti del quadro
economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n.

726 del 16/04/2019 e, pertanto, non da luogo a maggiori oneri di spesa.



3. DISPORRE che I’esecuzione della presente deliberazione verra curata dalla U.O.C.
Servizio Tecnico e dall’U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per gli adempimenti di competenza.

4. MUNIRE il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, al fine di
giungere in tempi brevi al completamento dei lavori necessari ed urgenti.

ATTESTA, altresi, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza, ¢ legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie

trattata.
U.O.C. Servizio Tecnico

I Dirigente Responsabile 'y
Ing. A e%dro Din}/ﬁﬁ 7
N A - /]

SULLA SUPERIORE PROPOSTA GONO ESPRESSI /
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AL
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E/ L
Il Direttore A4 fAtrativo Il Direttore¢/Sanitario

Dott. Alessatd:

w Dott. Gaetiifio Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C.
Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza, ne ha attestato la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la

fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come
sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizio Tecnico, Ing.

Alessandro Dinolfo.

IL COMMISS O STRAORDINARIO
Dott. 0 Zappia




ALL.4

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI
FAVARA SITO IN VIA LIGURIA S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 12846
ATTIVITA'N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ELABORATO TITOLO RELAZIONI SCALA
1.1 Relazione generale
REVISIONE DATA DESCRIZIONE - MODIFICA IL DIRETTORE DEI LAVORI
A GENNAIO 2019 EMISSIONE
B OTTOBRE 2022 EMISSIONE PER PERIZIA
C

ing. Giuseppe LIMBLICI

Vicolo Paganini n. 7 - 92026 Favara (Ag)
Tel 0922437816 - P.I. 02656430846
info@studioarchingeo.com .

ILRUP. L'IMPRESA

GEOM. GIUSEPPE BIANCUCCI SITAL IMPIANT! S.R.L.

lL ESPONSABILE UNICO
[ L PROCEDIMENTO

l]tﬂ@g Geon

o >




SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA SITO IN
REGIONE SICILIA VIA LIGURIA S.N. PARERE ANTINCENDIO N. 12846 - ATTIVITA' N. 68.4.B DEL
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento D.P.R. 15172011

1. PREMESSA

L’ASP di Agrigento, nell'ambito del programma di adeguamento al D.M. 19/03/2015 "Ag-
giornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18/09/2002", ha pro-
grammato ’intervento di “Adeguamento antincendio del poliambulatorio di Favara sito in via

Liguria s.n., parere antincendio n. 12846, attivita'n. 68.4.b del dp.r. 151/2011”

Con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Agrigento ¢
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di 489.775,00 €, di
cui 324.265,26 € per lavori, compreso 12.367,11 € per costi della sicurezza, ed 165.509,74 €

per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito ripartite:

b.1 (ST) - Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.Lgs.50/2016, relative alla progettazione, al € 34.008,98
coordinamento della sicurezza, alla Direzione Lavori e contabilita

b.2 (ST) - Spese per attivita tecnico amministrative della Stazione Appaltante € 12.970,61
b.3 (SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo € 10.000,00
b.4 (IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA € 2.000,00
b.5 (DISC) - Oneri conferimento discarica o centri di recupero € 800,00
b.6 (ALL) - Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari € 700,00
b.7 (INT) - Costi per la risoluzione interferenze inamovibili € -

b.8 (ESP) - Acquisizione aree o immobili € pertinenti indennizzi € -

b.9 (BST) - Bonifica Sistematica Terrestre € -

b.10 (GEST) - Spese per gestione impianti esistenti (sostituzione porte ascensore) € 500,00
b.11 (IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti € 16.210,07
b.12 (IVA) - IVA nelle misure di legge: € 88.320,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 165.509,74

Con Delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell’A.S.P. di Agrigento sono
stati approvati gli atti di gara e si € proceduto all’aggiudicazione dei lavori alla ditta SITAL
IMPIANTI S.P.A., con sede legale a Roma (RM), Via della Stazione di San Pietro n. 65, Co-
dice Fiscale/Partita IVA 01804930855, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del

Relazione Perizia di variante
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA SITO IN
REGIONE SICILIA VIA LIGURIA S.N. PARERE ANTINCENDIO N. 12846 - ATTIVITA' N. 68.4.8 DEL
Atzienda Sanitaria Provinciale di Agrigento D.P.R. I151/2011

ADENDA SANIFARIA PROVINCIALE

25,3333 % sull’importo a base di gara, per I’importo complessivo contrattuale di 245.251,17

€, comprensivo di 12.367,11 € per costi della sicurezza.

In data 28/10/2021 ¢ stata effettuata la consegna parziale, consegnando le aree esterne, mentre

in data 18/05/2022 ¢ stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, con termine ultimo dei

lavori fissato al 04/12/2022.

Nel corso dei lavori ¢ stato possibile accertare come lé maggior parte delle abparecchiature di
campo del sistema di prevenzione incendi (pulsanti di allarme, rilevatori di fumo, segnalatori
ottici, ecc..), oltre alla centrale di gestione, non risultavano pit in funzione rispetto alle verifi-
che effettuate in sede di sviluppo del progetto esecutivo che ne prevedevano invece il recupero
integrandoli nel nuovo sistema attraverso specifici elementi di interfaccia wifi. In relazione
anche alla rapida evoluzione delle tecnologie wifi, al fine di fornire un sistema aggiornato e
modulato sulle nuove esigenze, determinate anche da alcune variazioni dei vani, riscontrate ri-
spetto alla configurazione originaria, realizzate dall'ASP anche per adeguare la struttura alle
esigenze di gestione della pandemia da COVID-19, ¢ stata formulata al RUP la richiesta di
sviluppo di una perizia di variante che conferma comunque I'importo del progetto in
489.775,00 € di cui 352.350,15 per lavori al lordo, compreso 12.367,11 € per costi della sicu-

rézza.

Relazione Perizia di variante
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA SITO IN
REGIONE SICILIA VIA LIGURIA S.N. PARERE ANTINCENDIO N, 12846 - ATTIVITA' N. 68.4.B DEL
Aczienda Sanitaria Provinciale di Agrigento D.P.R. 15172011

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO APPROVATO

2.1,

Interventi in progetto

Il progetto, approvato con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario

dell’A.S.P. di Agrigento, prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

impianto idrico antincendio;
impianto di allarme incendio;

opere murarie relative alla compartimentazione prescritta dal D.M. 19/03/2015,

all’adeguamento della centrale idrica antincendio e all’alloggio del gruppo elettrogeno;

adeguamento del quadro elettrico generale per inserimento dello sgancio di emergenza

e del sistema di interfaccia con il gruppo elettrogeno.

In particolare, il progetto prevedeva:

2.1.

2.1.2.

1.

YV V VYV V¥V

YV V.V V V V

YV V V VY

Piano terra

realizzazione del percorso orizzontale protetto sul corridoio B
sostituzione delle porte del vano ascensore
compartimentazione locale macchine ascensore
compartimentazione del corridoio A

compartimentazione locale sporco

compartimentazione del locale pompe e centrale tecnologica
installazione infissi EI60 su scala emergenza

installazione della rete idranti UNI 45

installazione rivestimento sala RX

integrazione del sistema di rilevatori di fumo.

Piano primo
compartimentazione dei locali archivio ambulatorio
compartimentazione det locali deposito rifiuti ex materiali farmacia

sostituzione delle porte del vano ascensore

sostituzione porta di accesso dal corridoio E alla scala protetta interna

Relazione Perizia di variante

Pag.3di 13



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA SITO IN
REGIONE SICILIA VIA LIGURIA S.N. PARERE ANTINCENDIO N. 12846 - ATTIVITA' N. 68.4.B DEL

zienda Sanitaria Provinciale di Agrigento D.PR. 151/2011

Y V V VY

Y V V¥V

2.1

o0

YV V. V V Vv V¥

compartimentazione archivio

compartimentazione locale sporco

realizzazione filtro a prova di fumo corridoio C e compartimentazione sala d’attesa
installazione infissi E160 su scala emergenza

installazione serranda tagliafuoco

installazione della rete idranti UNI 45

integrazione del sistema di rilevatori di fumo.
Piano secondo

compartimentazione deposito
compartimentazione locale accantonamento rifiuti
installazione infissi EI60 su percorso esterno
sostituzione controsoffitto

installazione della rete idranti UNI 45

integrazione del sistema di rilevatori di fumo.

Copertura

realizzazione fori aerazione ascensore € montacarichi

Inoltre, il progetto prevedeva I’installazione nel piazzale esterno di pertinenza della struttura di

due serbatoi interrati a servizio della rete idrica antincendio e I’installazione di un gruppo elet-

trogeno, su basamento recintato.

2.2.

Stato di realizzazione dei lavori

I lavori, consegnati parzialmente in data 28/10/2021 e definitivamente in data 18/05/2022, so-

no in fase avanzata di completamento, con ’esecuzione dei seguenti lavori:

22.1.

>

Piano terra

realizzazione del percorso orizzontale protetto sul corridoio B

> compartimentazione locale macchine ascensore e apertura aerazione
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YV V.V V V V V VYV VY

22.2.

Y V.V ¥V V VY

YV V VYV VY

2.2.3.

Y V.V V V V VY

compartimentazione del corridoio A

compartimentazione locale sporco

compartimentazione del locale pompe e centrale tecnologica
installazione infissi EI60 su scala emergenza

installazione della rete idranti UNI 45

installazione rivestimento sala RX

verifica e smontaggio sistema di rilevazione incendio esistente
posa canalizzazioni e cavi nuovo impianto rilevazione

posa cavidotti e cavi impianto elettrico

Piano primo

compartimentazione dei locali archivio ambulatorio

compartimentazione dei locali deposito rifiuti ex materiali farmacia

sostituzione porta di accesso dal corridoio E alla scala protetta interna
compartimentazione archivio

compartimentazione locale sporco

realizzazione filtro a prova di fumo corridoio C e compartimentazione sala d’attesa
installazione infissi EI60 su scala emergenza

installazione della rete idranti UNI 45

verifica e smontaggio sistema di rilevazione incendio esistente

posa canalizzazioni e cavi nuovo impianto rilevazione

posa canaline e cavi nuove utenze
Piano secondo

compartimentazione deposito

compartimentazione locale accantonamento rifiuti
installazione infissi EI60 su percorso esterno

sostituzione controsoffitto

installazione della rete idranti UNI 45

verifica e smontaggio sistema di rilevazione incendio esistente

posa canalizzazioni € cavi nuovo impianto rilevazione
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2.24. Copertura

» realizzazione fori aerazione ascensore e montacarichi
Inoltre, sono stati interrati nel piazzale esterno, collegati all’alimentazione idrica e al gruppo di
pressurizzazione antincendio i due serbatoi a servizio della rete idrica antincendio e & stato in-

stallato il gruppo elettrogeno, su basamento, e il relativo quadro di scambio.

2.3. Contabilizzazione delle opere realizzate

Con il 2° Sal (Lavori a tutto il 30/09/2022) I’importo delle opere realizzate e contabilizzate, al

netto del ribasso, risulta pari a 137.056,47 €, corrispondente al 56 % circa dell’importo con-

trattuale.

24. Lavori previsti in progetto da realizzare
Ad ultimazione dei lavori previsti in progetto rimangono da completare:

» 1l sistema di rilevazione ed allarme incendio

I’adeguamento del quadro elettrico generale e dei quadri di zona
il completamento delle nuove linee elettriche

la recinzione del gruppo elettogeno

I’installazione della serranda tagliafuoco

I’installazione di maniglioni e chiudi porta su alcune porte esistenti

YV V.V V VYV V

il ripristino della pavimentazione in asfalto del piazzale esterno.
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3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

3.1. Lavori in variante

Rispetto alle previsioni del progetto, nel corso dei lavori ¢ stato necessario rimodulare le pre-

visioni originarie in riferimento ai seguenti elementi.

Relativamente all'impianto di rilevazione e allarme incendio, il progetto originario prevedeva
il mantenimento dei rilevatori, pulsanti e segnalatori ottico sonori esistenti, prevedendo
I’installazione di una nuova centralina anticendio ad 1 loop con modulo wifi e tastiera di pro-
grammazione, n. 66 rilevatori wifi, n. 6 rivelatori indirizzabili, n. 3 ripetitori wifi, n. 10 moduli
di espansione wifi, n. 27 moduli di uscita, n. 8 segnalatori ottico sonori, n. 6 pulsanti indiriz-
zabili, n. 6 pulsanti di allarme wifi, n. 3 moduli di connessione di rivelatori wifi a linee indiriz-

zate, n. 3 interfaccie per il collegamento di dispositivi wifi a sistemi indirizzati e n. 3 altopar-

lanti.

Il progetto di variante scaturisce dalla necessita di sostituire integralmente il sistema di rileva-
zione ed allarme incendi esistente 1 cui elementi in campo, a seguito di una campagna di veri-
fica integrale non presentavano adeguati livelli di funzionalita e/o risultavano completamente
inadeguati alle funzionalita richieste dalla vigenti norme di prevenzione incendi. La logica del
sistema, in conformita alle previsioni del progetto approvato, ¢ stata sviluppata prevedendo
sensori di fumo, pulsanti e segnalatori ottico sonori filari nei corridoi e nella sala Rx al piano
terra e sensori wifl nei diversi locali dell’amabulatorio, ed ottimizzando la posizione dei ga-

teway e dei ripetitori sulla base di misure in campo.

In sintesi, la variante prevede ’installazione di una nuova centralina anticendio ad 4 loop con
interfaccia usb-wifi, n. 82 rilevatori di fumo wifi, n. 41 rilevatori di fumo indirizzabili, n. 15
ripetitori wifi, n. 7 gateway, n. 20 segnalatori ottico sonori, n. 21 pulsanti indirizzabili, n. 4
moduli comando elettromagneti, n. 2 moduli di ingresso indirizzato, n. 1 modulo di comando

serranda tagliafuoco, n. 3 moduli di uscita indirizzato, n. 2 alimentatori di precisione e 3 bobi-

ne di sgancio.

Inoltre, al fine di risolvere aspetti di dettaglio connessi con specifiche condizioni locali riscon-
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trate durante I'esecuzione dei lavori, con la perizia in esame & stato previsto anche:

 larimodulazione delle vetrate EI60 e delle porte EI60, recependo e coordinando le pre-

visioni del progetto definitivo sottoposto a parere del VV.F.;

e il ripristino della via di fuga al secondo piano in corrispondenza del corridoio E e la
creazione di un nuovo locale di stoccaggio dei materiali sanitari per 'USCA, ricavato
nel locale Psicologia 1. A tal fine si prevede: la demolizione del locale creato durante
Pemergenza sanitaria chiudendo il corridoio E, la creazione di una nuova parete EI60
ed installazione di una porta EI60 in corrispondenza del corridoio E, la divisione del
locale “Psicologia 1” in due ambienti mediante una parete a secco EI60, rivestimento

EI60 delle pareti del locale deposito ed installazione di infisso EI60;

e rimozione del gradino tra il locale idrico e quello antincendio, al fine di abbassare la
soglia delle porte EI120 dei due locali e prevedere I’installazione di finestre di aerazio-
ne. A tal fine si ¢ prevista una pedata ed una alzata in marmo in corrispondenza del
nuovo gradino creato alla base della scala ed in corrispondenza del gradino intermedio
esistente, posa di nuove ringhiere in ferro a protezione della canna fumaria e per il so-

stegno degli utenti.

Durante 1 lavori si € accertato inoltre che le porte di piano degli ascensori, anche se non espli-
citamente riportato nel libretto dell'impianto, sono del tipo REI120. Al fine di acquisire la rela-
tiva certificazione da allegare alla SCIA per i VV.F. ¢ stata effettuata una campagna di indagi-
ne presso gli archivi dell'ASP, dalla quale ¢ emerso che l'impresa esecutrice dell'impianto non
¢ piu commercialmente operativa e che non sono presenti in archivio dati riferibili alla certifi-
cazione REI120 delle porte degli ascensori. In queste condizioni, al fine di superare la criticita,
su parere del RUP, nella considerazione che I'ASP ha attivato un Accordo Quadro per la ma-
nutenzione ¢ adeguamento degli impianti ascensori di competenza, nello sviluppo della perizia
le somme originariamente previste per la sostituzione delle porte degli ascensori sono state tra-

sferite dal capitolo del Lavori al quello delle Somme a disposizione dell’ Amministrazione.
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AVENDA SANITARIA PROVINCIALE

3.2. Quadro economico di perizia
L’importo complessico degli interventi previsti dalla perizia di variante ¢ coperto interamente

all’interno del quadro economico di spesa approvato.

L’importo complessivo della perizia di variante conferma l'importo del progetto originario di
489.775,00 €, di cui 352.350,15 per lavori al lordo, compreso 12.367,11 € per costi della sicu-

rezza e 214.319,66 € per somme a disposizione.

I1 quadro economico della perizia ¢ riportato di seguito, a fianco al quadro economico di pro-

getto rimodulato a seguito della gara:
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Atzienda Sanitaria Provinciale di Agrigento D.P.R. 15172011 )

3.3.  Nuovi prezzi

Nel corpo della perizia, sono stati concordati n® 21 nuovi prezzi, in parte dedotti dal prezzario
regionale anno 2019, vigente all’epoca di elaborazione del progetto, ed in parte da regolari
analisi. Per la elaborazione dei nuovi prezzi di analisi sono stati utilizzati i valori della mano-

dopera adottati nel progetto originario approvato e riferiti all’anno 2019.

Nella seguente tabella si riportano 1 dati caratteristici principali dei suddetti nuovi prezzi.

N.11.3.1 (Art. 11.3.1 Sicilia 2019) Verniciatura 15,16 €/mq
N.1.2.5.2 (Art. 1.2.5.2 Sicilia 2019) Trasporto di materie 0,63 €/mce per km
N.14.3.20.1 (Art. 14.3.20.1 Sicilia 2019) | Dispersore 90,90 €/cad
N.14.3.17.2 (Art. 14.3.17.2 Sicilia 2019) | Cavo FG16(0)R16 1x2,5mm? 2,31 €/m
N.14.4.5.15 (Art. 14.4.5.15 Sicilia 2019) Interruttore magnet. 89,90 €/cad
N.14.4.6.14 (Art. 14.4.6.14 Sicilia 2019) Blocco differenziale 88,60 €/cad
N.1.4.1.1 (Art. 1.4.1.1 Sicilia 2019) Scarificazione 4,29 €/mq
N.21.1.4 (Art. 21.1.4 Sicilia 2019) Demolizione di tramezzi 0,99 €/mq x cm
NAP.01 Centrale indirizzabile a 4 loop. 15.329,13 €/a corpo
NAP.02 Ripetitore wireless. 560,30 €/cad
NAP.03 Gateway. 1.005,94 €/cad
NAP.04 Rilevatore wifi. 689,06 €/cad
NAP.05 Modulo per serranda tagliafuoco 329,67 €/cad
NAP.06 Modulo di ingresso indirizzato. 191,17 €/cad
NAP.07 Modulo di uscita indirizzato. 308,67 €/cad
NAP.08 Modulo comando elettromagneti 237,17 €/cad
NAP.09 Alim. per elettrom. e serranda 1.110,65 €/cad
NAP.10 Anelli di installazione sensori 22,45 €/cad
NAP.11 Bobina di sgancio 87,22 €/cad
NAP.12 Sovrap. per inst. man. antipanico 143,30 €/cad
NAP.13 Sovrap. per identif. rete 1.369,54 €/a corpo
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AZIENDA SAMITARIA PROVINCIALE

La descrizione completa delle caratteristiche dei suddetti nuovi prezzi viene riportata nello
schema di atto di sottomissione il cui importo, in contabilita, sara soggetto al ribasso d’asta del

25,3333% offerto dall’impresa in sede di gara di appalto.
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SLL 2

Servizio Sanitario Nazionale -
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

U.0.C. - SERVIZIO TECNICO -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE P.IVA e C.F. 02570930848

'RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI
DELLA PERIZIA ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE

(art. 106, commi 2 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione
n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017)

OGGETTO: “Lavori di adeguamento per I’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione
' incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Favara, CIG:”.

CIG: 79459548AB CUP: C29J18000290002
Perizia art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. -

AGGIUDICAZIONE Con deliberazione n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell’A.S.P.
di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara e si & proceduto all’aggiudicazione dei lavori alla ditta
SITAL IMPIANTI S.P.A., con sede legale a Roma (RM), Via della Stazione di San Pietro n. 65,
Codice Fiscale/Partita IVA 01804930855, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del
25,3333 % sull’importo a base di gara, per I'importo complessivo contrattuale di 245.251,17 €,
comprensivo di 12.367,11 € per costi della sicurezza;

CONTRATTO stipulato il giorno quattro del mese di dicembre 2020, per I’importo netto contrattuale di €
254.251,17 compreso di oneri della sicurezza di € 12.367,11 non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA dovuta

per legge;
con il seguente Quadro Economico di Spesa:

quadro economicoe di progetto

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori €311.898,15
oneri per I’attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12.367,11
A detrarre ribasso d’asta offerto del 25,3333% sui lavori €. 79.014,09
Importo netto contrattuale € 245.251,17
somme a disposizione amministrazione

€ 34.008,98

Spese tecniche, di cui alP’art. 113 ¢.1 del D.Igs. 50/2016

Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.  [€ 20.569,88

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 13.439,10

Spese per attivita tecnico amministrativa dell’amm.ne € 12.970,91

€12.970,91

Spese struttura RUP

U.O.C. Servizio Tecnico



Servizio Sanitario Nazionale -
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE : ' P.IVA e C.F. 02570930848
Spese per procedimento tecnico-amministrativo €. 10.000,00
Pubblicita garae commissione giudicatrice € 10.000,00
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA € 2.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo € 1.500,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche €. 500,00
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero €. 800,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari €. 700,00
Spese per gestione impianti esistenti €. 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti €. 16.210,07
IVA nelle misure di legge €. 70.936,98
22% su lavori pill imprevisti €.57.521,47
22% sulle competenze tecniche €. 13.415,51
Economie €.96.397,19
Economie da IVA 17.383,10
Economie da ribasso 79.014,09
Totale somme a disposizione i€ 244.523,83
Importo totale progetto ]€ 489.775,00

Che il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori da compiersi in 240 (duecentoquaranta)
giorni consecutivi decorrenti dalla data del 16.10.2020, data di inizio dei lavori, e cessanti il 12.06.2021;

Che in corso d’opera, si € riscontrata la necessita di introdurre variazioni al progetto in esecuzione non previste

in Contratto;
Tutto cid premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Biancucci Responsabile del Procedimento, in relazione alla

perizia di variante, proposta dalla Direzione dei Lavori, del ottobre 2022 proposta dalla Direzione dei Lavori in
data prot.188023 ‘

CONSTATATO
Rispetto alle previsioni del progetto, nel corso dei lavori € stato necessario rimodulare le previsioni

originarie in riferimento ai seguenti elementi:
Relativamente all'impianto di rilevazione e allarme incendio, il progetto originario prevedeva il
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mantenimento dei rilevatori, pulsanti e segnalatori ottico sonori esistenti, prevedendo I’installazione di
una nuova centralina anticendio ad 1 loop con modulo wifi e tastiera di programmazione, n. 66
rilevatori wifi, n. 6 rivelatori indirizzabili, n. 3 ripetitori wifi, n. 10 moduli di espansione wifi, n. 27
moduli di uscita, n. 8 segnalatori ottico sonori, n. 6 pulsanti indirizzabili, n. 6 pulsanti di allarme wifi,
n. 3 moduli di connessione di rivelatori wifi a linee indirizzate, n. 3 interfaccie per il collegamento di
dispositivi wifi a sistemi indirizzati e n. 3 altoparlanti.
Il progetto di variante scaturisce dalla necessita di sostituire integralmente il sistema di rilevazione ed
allarme incendi esistente i cui elementi in campo, a seguito di una campagna di verifica integrale non
presentavano adeguati livelli di funzionalita e/o risultavano completamente inadeguati alle
funzionalita richieste dalla vigenti norme di prevenzione incendi. La logica del sistema, in conformita
alle previsioni del progetto approvato, ¢ stata sviluppata prevedendo sensori di fumo, pulsanti e
segnalatori ottico sonori filari nei corridoi e nella sala Rx al piano terra e sensori wifi nei diversi locali
dell’amabulatorio, ed ottimizzando la posizione dei gateway e dei ripetitori sulla base di misure in
campo.
In sintesi, la variante prevede l’installazione di una nuova centralina anticendio ad 4 loop con
interfaccia usb-wifi, n. 82 rilevatori di fumo wifi, n. 41 rilevatori di fumo indirizzabili, n. 15
ripetitori wifi, n. 7 gateway, n. 20 segnalatori ottico sonori, n. 21 pulsanti indirizzabili, n. 4 moduli
comando elettromagneti, n. 2 moduli di ingresso indirizzato, n. 1 modulo di comando serranda
tagliafuoco, n. 3 moduli di uscita indirizzato, n. 2 alimentatori di precisione e 3 bobine di sgancio.
Inoltre, al fine di risolvere aspetti di dettaglio connessi con specifiche condizioni locali riscontrate
durante I'esecuzione dei lavori, con la perizia in esame ¢ stato previsto anche:
 la rimodulazione delle vetrate EI60 e delle porte EI60, recependo e coordinando le previsioni
del progetto definitivo sottoposto a parere del VV.F.; ‘
e il ripristino della via di fuga al secondo piano in corrispondenza del corridoio E e la creazione
di un nuovo locale di stoccaggio dei materiali sanitari per I’'USCA, ricavato nel locale
Psicologia 1. A tal fine si prevede: la demolizione del locale creato durante 1’emergenza
sanitaria chiudendo il corridoio E, la creazione di una nuova parete EI60 ed installazione di
- una porta EI60 in corrispondenza del corridoio E, la divisione del locale “Psicologia 1” in due
ambienti mediante una parete a secco EI60, rivestimento EI60 delle pareti del locale deposito

ed installazione di infisso EI60; _
* rimozione del gradino tra il locale idrico e quello antincendio, al fine di abbassare la soglia

delle porte EI120 dei due locali e prevedere I’installazione di finestre di aerazione. A tal fine si
& prevista una pedata ed una alzata in marmo in corrispondenza del nuovo gradino creato alla
base della scala ed in corrispondenza del gradino intermedio esistente, posa di nuove ringhiere
in ferro a protezione della canna fumaria e per il sostegno degli utenti.
- le variazioni proposte dalla Direzione Lavori, sono contenute entro I’importo del Quadro Economico
di progetto, pertanto, la perizia di variante non comporta la necessita di ulteriore spesa rispetto a
quelle autorizzate con la delibera a contrarre n. 726 del 16.04.2019;
- le modifiche in corso d’opera dettate da diverse necessitd, sopra sommariamente indicate, sono
riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai
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sensi dell’art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 inerenti sopraggiunte esigenze non previste € non prevedibili
in fase progettuale, nate per migliorare I’intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi,
come si evince dalla relazione di perizia, non mutano la finalita dell’opera e sono contenuti entro i limiti del
D.Igs 50/2016 art. 106 comma 2, che consente la modifica dei contratti se il valore della modifica ¢ al di sotto
del valore della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel caso dei lavori, non supera il 15% del

valore iniziale.
La presente perizia non comporta la necessita di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera

aggiudicazione n. 194 del 10/02/2020.

Alla luce di quanto sopra ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. ed Linee Guida n. 3
Approvate dal Consiglio dell’Autoritd con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con
deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato che le opere
previste con la presente perizia per la loro natura, consistenza non necessitano di essere sottoposte a nuovi

pareri, nulla osta e autorizzazioni.
Visti gli elaborati costituenti la perizia di variante costituiti da:

Relazione di perizia
Elaborati grafici

Elenco dei prezzi

Analisi nuovi prezzi
Computo metrico estimativo

Quadro di Raffronto
Verbale di concordamento nuovi prezzi e schema Atto di sottomissione

Visto il nuovo quadro economico della perizia che prevede:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori €352.350,15
oneri per 'attuazione piani di sicurezza {(non soggetti a ribasso) €12.367,11
A detrarre ribasso d’asta offerto del 25,3333% sui lavori €.89.261,92

Importo netto contrattuale € 275.455,34

somme a disposizione amministrazione

Spese tecniche, di cui all’art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016 € 34.008,98
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.| € 20.569,88
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €13.439,10
Spese per attivita tecnico amministrativa dell’amm.ne €5.085,02
Spese struttura RUP € 5.052,02
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA € 2.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo € 1.500,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche €. 500,00
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Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero €. 800,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari €. 700,00
Spese per gestione impianti esistenti €.8.081,78
IVA nelle misure di legge €.71.748,84
22% su lavori pill imprevisti €. 60.600,17
22% sulle competenze tecniche €.11.148,67
Economie €.91.895,04
Economie da IVA €. 16.571,24
Economie da ribasso €. 89.261,92
Economie da impegnare -€.13.938,12
Totale somme a disposizione € 214.319,66
Importo totale progetto € 489.775,00

Rilevato che I’importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d’asta ammonta ad €. 275.455,34, e, pertanto,
comporta un aumento contrattuale di € 30.204,17 che trova copertura nelle somme a' disposizione
dell’amministrazione del progetto principale autorizzato con delibera n. 726 del 16/04/2019;

Visto I’art.106, comma 2 lett.b) del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., che consente sempre al Rup di autorizzare

modifiche di dettaglio che non incidono sull’oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della

modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori,
CONSIDERATO

che dal quadro di confronto tra I’importo netto dei lavori di progetto di € 245.251,17 e I’importo netto

dei lavori di perizia di € 275.455,34 si rileva una variazione in percentuale pari al 12,97 % e, quindi

entro il 15% cosi come previsto dall’art.106 comma 2 lett.b) del D.L.gs. n. 50/2016;

che della copertura economica di tali variazioni si provvede senza ulteriore impegno di spesa

che le variazioni sono dovute al miglioramento dell’opera e comunque nella discrezionalita della

Direzione dei Lavori e non ad errori progettuali.

— che le opere previste in perizia, non alterano la sostanza del progetto,

che il progetto ¢ redatto secondo la vigente normativa contenuta nel Testo della legge nel D.Lgs

50/2016 e.s.m.i. (Codice Unico degli Appalti);

che i prezzi unitari inseriti in perizia sono quelli previsti nel progetto principale dedotti in parte dal

prezzario regionale vigente, in parte dedotti da apposite analisi prezzi e in parte da nuovi prezzi

concordati;
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Azl

— visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
viste le linee guida n.3 Approvate dal Consiglio dell’ Autorita con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016

ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017 ;
— visto il D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145 per la parte non abrogata dal Codice dei Contratti ;

Viste le considerazioni e valutazioni tecniche sulla perizia ed amministrative sugli atti ed integrazioni

presentati, esprime

PARERE FAVOREVOLE
AlPapprovazione della perizia in argomento per ’importo dei lavori pari ad € 275.455,34 per lavori al netto

del ribasso d’asta e comprensivi di oneri per la sicurezza.

Agrigento 16.11.2022

IL RESPONSAB ICO/'DEL PROCEDIMENTO

om\G’/seppe Blancuccx)
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PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell’incaricato, € stata pubblicata in forma
digitaleall’albo pretorio on line dell’ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2,

della L.R. n30 del 03/11/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e

s.m.i.,dal al
L'Incaricato Il Funzionario Delegato
11 Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell’ Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n.
SI ATTESTA
Che I’ Assessorato Regionale della Salute:
» Ha pronunciato Papprovazione con provvedimento n. del
» Ha pronunciato Pannullamento con provvedimento n. del

4

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza-del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09

dal

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
» Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, cosi come modificato dall’art. 53 della L.R.
. 1. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo,
dal ~ A e
K Immediatamente es dajé ? é E}gﬁ E@gf

5 Bie

Agrigento, li

1l Referente Ufficig Atti deliberativigy, ,uihico ALAIMO
11 Collaboratore’Amm.vo Profle . 4 10:¢ ammisistrative
Sig.ra Sdbrina Terrasi ' ‘%

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

» Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. . del

» Modifica con provvedimento n. del

Agrigento, hi

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
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