

SCHEDA PROGETTO 5

1. INFORMAZIONI GENERALI

Titolo del progetto:

Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale alla implementazione delle attività di outreach

**Codice progetto
CUP**

**IN.4.5.1_01
C99I24001060006**

Inizio progetto - Fine progetto

4 Novembre 2025 – 1 Dicembre 2029

Priorità

2 – Servizi sanitari di qualità (FESR)

Costo totale del progetto

€ 1.044.871,71 di cui Max € 604.553,55 di personale

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In un momento in cui molteplici cause rendono più difficile l'accesso alle cure attraverso il Sistema Sanitario Nazionale (carenza di medici, lunghe liste d'attesa, difficoltà economiche per il pagamento dei ticket), l'offerta di servizi sanitari di prossimità e di medicina attiva possono dare un importante supporto per attraversare questo momento critico mantenendo viva nella popolazione la certezza che la sanità pubblica è ancora una garanzia per tutti. Raggiungere la popolazione vulnerabile socio-economicamente con un'offerta di cura, ha un alto valore di prevenzione che permette al resto del sistema Sanitario di riemergere dall'affanno di dover rispondere continuamente ad emergenze e a situazioni cronicizzate.

Grazie alla presente progettualità tutta la fascia di popolazione che non ha diritto all'iscrizione al SSN, potrà trovare un punto di riferimento e di orientamento.

La creazione dell'ambulatorio di prossimità nella città capoluogo di Agrigento aiuterà a sgravare il Pronto Soccorso ospedaliero e la Guardia medica da tutte le richieste di cura per le quali, attualmente, a causa di rigidità procedurali, non sono previsti altri luoghi di accoglimento. Per il resto del territorio provinciale, sarà attiva, con lo stesso tipo di personale e di target, la clinica mobile di outreach.

L'ambulatorio di prossimità permetterà d'iniziare nei tempi previsti, a rispondere al bisogno di cura in città, nell'attesa di acquisire il Motorhome necessario per l'attività di outreach, che si prevede di poter attivare nel primo trimestre del 2026.

Sebbene la provincia sia estesa e le distanze notevoli, si richiede un solo MH per l'attività clinica, potendo contare sull'attività della clinica mobile già attiva sul territorio a cura di ETS e con la quale l'Ufficio Territoriale Stranieri farà da cerniera per attivare le dovute integrazioni attraverso opportune intese e/o protocolli.

L'attività dell'ambulatorio di prossimità ha avuto inizio proprio grazie al supporto di uno degli ETS che svolge attività di outreach sul territorio provinciale, ma la sede attualmente utilizzata è ancora provvisoria.

Si attende pertanto di avere la nuova sede per procedere con l'acquisto di tutta l'attrezzatura e gli arredi previsti, le cui procedure amministrative sono in parte avviate.

Sulla base delle conoscenze acquisite dalle attività già in campo nel 2024, si disegnerà la strategia anche per l'attività di outreach odontoiatrico, che si svolgerà per tutta la provincia, incluso il capoluogo, attraverso clinica mobile.

Nell'équipe che presiede alle attività odontoiatriche, è prevista la presenza di un odontoiatra interno all'ASP, che ha contribuito alla predisposizione dei progetti IN.4.5.1_01 e IN.4.5.1_03 e fungerà da supervisore specialistico delle attività di outreach odontoiatrico, supportato nella gestione burocratico-finanziaria da un amministrativo e da un Assistente sociale anch'essi interni all'Azienda.

Nelle more del reclutamento del personale esterno per l'équipe di outreach odontoiatrico e della consegna dei MH, entro fine 2025, sarà attivo per 4 ore a settimana un ambulatorio odontoiatrico presso l'ospedale di Agrigento, grazie all'impegno dell'odontoiatra interno già in forze al PNES.

Si prevede che anche il target delle cure odontoiatriche sarà spesso composto da cittadini stranieri, pertanto è prevista anche in questo caso la presenza del mediatore culturale all'interno dell'équipe, insieme ad un medico odontoiatra e un assistente alla poltrona da individuare come personale esterno. Poiché attraverso

gli interpellanti interni è stato individuato un solo autista per il Progetto 1, con un numero di ore limitato, gli avvisi per le ore restanti da dedicare ai due MH afferiranno tutti al Progetto 1, in modo che possano essere ripartite nel caso vi siano più candidati, o unite, nel caso che ve ne sia uno solo. Proprio per l'impegno richiesto dai progetti della linea di finanziamento FESR, sono stati reclutati due amministrativi: uno afferente all'UOC Provveditorato, per curare le procedure per l'acquisizione delle attrezzature del presente progetto e quelle relative ai Laboratori odontoiatrici (si veda il Progetto IN.4.5.1_03), l'altro, afferente all'UOC Servizi Economico Finanziari, per la contabilizzazione e liquidazione delle spese relative ai beni acquisiti dal PNES.

2.1 GOVERNANCE

L'Assistente sociale dell'équipe garantisce il collegamento continuo con l'UTS che ha la governance del progetto. Questo operatore ha il compito di coordinare gli altri membri e raccordare l'azione specifica con l'insieme delle azioni del PNES secondo le indicazioni dell'UTS nell'ottica della armonizzazione delle diverse risorse del progetto, secondo lo schema riportato nel progetto IN.4k.1_02.

Un particolare sinergia dovrà essere stabilita fra l'équipe odontoiatrica ed il laboratorio odontotecnico incaricato di fornire le protesi (si veda il Progetto IN.4.5.1_03) che, per gli aspetti amministrativi, si avvarrà del supporto del responsabile dell'Anagrafe assistiti dell'ASP di Agrigento, membro del gruppo di lavoro dell'UTS.

CRONOPROGRAMMA

Attività	2025		2026		2027		2028		2029	
	I°	II°	I°	II°	I°	II°	I°	II°	I°	II°
Procedure di acquisizione MH		X	X							
Sistemazione locali		X	X							
Allestimento ambulatorio di prossimità (sede provvisoria e definitiva)	X	X	X							
Procedure per il reclutamento del personale interno	X	X								
Procedure per il reclutamento del personale esterno		X								
Attività odontoiatrica provvisoria presso ambulatorio ospedaliero			X	X						
Attività MH odontoiatrico			X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio attività clinica mobile			X	X	X	X	X	X	X	X
Sintesi attività MH										X
Progettazione reimpiego del MH										X
Monitoraggio spesa: ogni due mesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Importo da Piano	Scheda attuazione 2025	Impegni giuridicamente vincolanti al IV Bim 2025 (30.08)	Rendicontato (giustificativi presenti su Regis al 28/09/2025)*	Domande di rimborso (DdR) previste entro il 30/12/2025**	Delta ritardo spesa 2025***	Impegni 2026-2029****
€ 876.398,67	€ 1.044.871,71	€ 108.367,66	€ 10.071,89	€ 19.458,44	€ 345.673,75	€ 1.022.539,99

* Si specifica che le spese indicate sono quelle sostenute alla data del 28/09/2025, che saranno inviate via PEC entro il 10/11/25.

** Comprende le spese sostenute fino al 30/11/2025, in quanto il pagamento del personale avviene il mese successivo a quello di riferimento.

*** Tale valore scaturisce dalla differenza tra la riprogrammazione di spesa del marzo 2025, pari a € 368.005,47 e le prestazioni previste al 31.12.2025 (€ 22.331,72)

**** Calcolato dalla differenza tra l'importo totale rimodulato della scheda (€ 876.398,67) e le prestazioni previste al 31/12/2025 (€ 22.331,72).

4. EVENTUALI CRITICITÀ E MODALITÀ DI SUPERAMENTO

L'attività odontoiatrica di outreach è una novità assoluta per l'ASP di Agrigento e questo, oltre che una grande opportunità, può rappresentare una sfida da imparare a gestire lungo il percorso; pertanto, potrebbero esserci ritardi nell'avvio e necessità di rimodulare alcuni aspetti operativi in itinere. Una particolare complicazione è da imputare alla lentezza delle procedure per l'acquisizione dei MH, non direttamente dipendenti dalla volontà di questa ASP.

All'interno dell'Azienda Sanitaria non sono molti gli odontoiatri presenti e sarà pertanto necessario ricorrere a professionisti esterni e potrebbe rivelarsi non facile riuscire a reperire il personale esterno interessato a collaborare al progetto.

Piano finanziario

Voci di spesa	Importi previsti (euro)
A) Costi diretti	
Acquisizione 1 MH clinico	€ 279.380
Acquisizione 1 MH odontoiatrico	€ 230.580
Acquisto/manutenzione attrezzature e allestimenti ambulatorio di prossimità	€ 60.969,60
Personale interno	€ 138.941,34
Personale esterno	€ 333.956,94
B) Costi indiretti (0,1% costi diretti – art. 7.2 della Convenzione)	€ 1.043,82
Costo totale del progetto	€ 1.044.871,71
Richiesta dell'anticipo dell'1%	Sì