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1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento JR&8&tivo all'applicazione della sicurezza nel
cantiere, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 20081, per i lavori riportati in testata, cosisite
parte integrante del contratto di appalto ed hadopo di delineare e sintetizzare le norme che
devono essere osservate, per svolgere in condidi@iturezza, le attivita all'interno del cantiere
realizzare cosi un'efficace piano di protezioneéigper i lavoratori impegnati.
I Committente attraverso la redazione di quest@ PSilato con i contenuti minimi dell’Allegato
XV del suddetto decreto e redatto da professioradtifitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs.
81/2008, assolve ai compiti previsti dall'art. @dmma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con
i contenuti minimi previsti all’Allegato XV del suldtto Decreto.
L’'impresa aggiudicataria dei lavori € tenuta adiai quanto previsto nel presente PSC e dovra
inoltre predisporre un proprio Piano Operativo idugezza (POS) che dovra avere le caratteristiche
di un piano complementare di dettaglio di quest€PS
L'impresa che si aggiudica i lavori pud presentpreposte di integrazione a questo PSC ove
ritenga, sulla base della propria esperienza, tirpoeglio garantire la sicurezza dei lavoratoti ne
cantiere.
Le eventuali proposte di modifica devono essersqmate al Coordinatore della Sicurezza per
'esecuzione dei lavori che ha il compito di vahetadiscutere ed approvare tali, eventuali,
proposte.
I Committente, prima dell'affidamento dell'incadalei lavori, designera anche un professionista
abilitato quale Coordinatore per I'esecuzione debli cui spettano i poteri e gli obblighi di cui
all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le impreseautrici ed i lavoratori autonomi che prestano la
propria attivita all'interno del cantiere, a quakititolo, sono tenute, prima dell'inizio dei repvi
lavori, alla redazione di un proprio POS.
Per la stesura del presente piano di sicurezza state rispettate tutte le disposizioni di legge
riguardanti la materia di prevenzione infortuni qmarticolare attenzione alle disposizioni riportate
nei:
- D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008
- D. Lgs. N° 106 del 3 Agosto 2009
- D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006
- Tutte le disposizioni di legge non contemplatesueldetto Decreto.
Gli organi preposti al controllo, alla prevenziaegli infortuni ed al pronto intervento in caso di
incidenti saranno:

Ispettorato del Lavoro

A.S.L. (Azienda sanitaria locale)

[.N.A.l.L.

VV.FF.

Pronto Soccorso, Presidio Ospedaliero

Carabinieri

Polizia
Gli organi sopracitati saranno quelli competenti pderritorio ove avra luogo la realizzazione
dell'opera prevista in progetto, oltre ad altri angsmi citati piu innanzi.
Le presenti istruzioni non intendono pregiudica® sostituirsi in alcun modo alle vigenti
disposizioni di legge le cui norme e regole devassere comunque applicate durante lo
svolgimento del contratto in essere.
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Sara cura del coordinatore della sicurezza peediedone dell’opera provvedere inoltre alla
compilazione di una tabella da apporre in cangedeimmediata consultazione con i recapiti degli
organi sopraccitati (v. esempio sottoriportato).

Telefoni ed Indirizzi Utili

(da completare e fotocopiare nei pressi del tetefancura dell'impresa che si aggiudichera
I'appalto)

Carabinieri 112
Polizia 113
Comando dei Vigili Urbani (Municipio)
Pronto Soccorso 118
Guardia Medica
Vigili del Fuoco VV.F. 115
ASL territoriale

Ospedale

INAIL

Ispettorato del Lavoro
Acquedotto (segnalazione guasti)
Elettricita ENEL (segnalazione guasti) 16441
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

| criteri di valutazione dei rischi riportati nergsente documento sono stati rilevati e desunti
esaminando i seguenti elaborati:

Progetto esecutivo delle opere da realizzare

Elaborati contabili

Il presente PSC sulla valutazione dei rischi pesidarezza e la salute durante il lavoro nei cantie
temporanei o mobili, propone i seguenti contenutiimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs.
81/2008:
modalita da seguire per la recinzione del cantigjeéaccessi e le segnalazioni (v. schede);
b) protezioni o misure di sicurezza contro i posisitschi provenienti dall'ambiente esterno;
C) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse al&sgnza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
e) viabilita principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali diettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
g) impianti di terra e di protezione contro le sidre atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il riscldbseppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischioahnegamento;
[) misure generali di protezione da adottare contnaschio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita dell'aria h&vori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita delle paretilella volta nei lavori in galleria;
0) misure generali di sicurezza da adottare nelocdsestese demolizioni 0 manutenzioni, ove le
modalita tecniche di attuazione siano definiteasd di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischiidcendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei tay delle spese prevedibili per I'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare cordhosbalzi eccessivi di temperatura.

Oltre a quanto sopraddetto vengono riportate:
Valutazione del n° di imprese presunto in cantiere;
Descrizione di massima delle fasi lavorative;
Valutazione di eventuali sovrapposizioni delle mitiifasi nelle stesse aree lavorative;
Misure di sicurezza specifiche e complementarivéerti dalle sovrapposizioni individuate;
Attribuzione di ruoli e competenze in merito alleusezza ed igiene del lavoro;
Descrizione del cantiere
Descrizione dei lavori e delle attrezzature e mateda utilizzare;
Misure di sicurezza da attuare in modo da eliminiarsituazioni a rischio;

La valutazione dei rischi per l'esecuzione dei tawara eseguita considerando le seguenti
possibilita di infortuni (lista non esaustiva):

Caduta di persone in piano per l'eventuale presendia vie di transito di materiali di
ingombro, di buche, di avvallamenti o di sostanzedtose;

Caduta di persone dall'alto durante le fasi di mggio di ponteggi metallici e di realizzazione
delle varie opere in elevazione nell'impiego dis@mano;

Caduta di persone nello scavo durante i lavorbdnsamento e di esecuzione delle fondazioni;
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Investimento per caduta di materiali dall'alto chteala fase di carico, scarico, movimentazione
e sollevamento dei materiali e durante le operazibrmontaggio e smontaggio delle opere
provvisionali;

Seppellimento e/o soffocamento per smottamente gelreti o irruzioni d'acqua nei lavori di
sbancamento e scavo;

Schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccapani cedimento del terreno o per
irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi;

Urto di persone contro i mezzi operanti in cantién@ mezzi e strutture fisse contro ostacoli;
Investimento di persone da mezzi operanti in cegitie

Ferite da taglio e da schiacciamento per I'impidigotensili ed attrezzi vari e per il maneggio
di materiali;

Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio ees@mento manuale dei materiali;
Investimento da spruzzi di materiale negli occhiathte I'operazione di getto, intonacatura e di
travaso;

Investimento e proiezioni di schegge durante I'egpidi apparecchiature per il taglio nei lavori
di smerigliatura e scannellatura;

Punture per I'eventuale presenza di punte o chsatle vie di transito per il maneggio di
materiali scheggiabili e/o sfaldabili;

Inalazione di polveri nei lavori di scavo, traspodel materiale scavato, nonché in occasione
della preparazione delle aree di lavoro e delleuti apparecchiature e mezzi operativi;
Ferite dovute all'impiego di attrezzature e utemnlgteriorati;

Ferite o fratture per contatto con organi di trasmne del moto di macchinari ed impianti o
per movimenti scoordinati sconnessi;

Ferite per contatto con gli organi lavoratori deflacchine e degli impianti utilizzati;

Ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla mowitaeione dei materiali con mezzi di
sollevamento che utilizzano brache;

Danno all'apparato uditivo da rumore provocato @achinari ed utensili utilizzati in cantiere;
Danni all'apparato uditivo e/o visivo da vibraziomiscuotimenti derivanti dall'impiego di
martelli demolitori, vibratori, ecc.;

Folgorazione per contatti diretti ed indiretti ironseguenza dell'utilizzo di macchine ed
apparecchiature elettriche e per eventuali avvinenati a parti in tensione;

Danno per contatto o inalazione di sostanze p@seob nocive alla salute dei lavoratori (oli
minerali, disarmanti, cemento bitume, ecc.);

Danno per radiazioni caloriche, ultraviolette oimmanti derivanti dai lavori di saldatura;

Danno per inalazione di gas e fumi che si sprigiendurante i lavori di saldatura;

Ustioni provocate da lavoro di saldatura,;

Ustioni per scoppio di recipienti contenenti gasnpeessi (Bombole d'ossigeno, acetilene,
compressori, ecc.);

Ustioni da incendio per la presenza in cantiergodtanze inflammabili;

Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulminiegtrutture metalliche esistenti;

Le suddette possibilita d'infortunio possono esseraggiormente cagionate dalla cattiva
organizzazione del lavoro ed in particolare per:
Lavorazioni eseguite in posizione disagevole pgrésenza di acqua, umidita, spazi ristretti o
posizioni scomode in genere;
Interferenza delle lavorazioni causate dalla contama di piu ditte nello stesso momento.
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3. DATI GENERALI

Il presente capitolo riporta i dati generali dgifmlto relativo al presente PSC e la modalita di
individuazione del numero di uomini x giorno presémcantiere.

3.1 Dati generali dell’'opera

NATURA DELL'OPERA: Impianti Antincendio

OGGETTO: Progetto di adeguamento della Struttura Ospeddiiarane Lombardo di Canicatti
per l'aggiornamento della regola tecnica antinaeadsensi del D.M. 19/03/2015

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Indirizzo del cantiere: Presidio Ospedaliero Barone Lombardo Via Antoniadt&
Canicatti

Numero presunto imprese in cantiere
1) Impresa esecutrice

DATI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile dei Lavori
Coordinatore per la Progettazionelng. Salvatore Carreca

Coordinatore per la Esecuzione

DATI PROGETTISTI

Progettazione esecutiva:

Nome e Cognome Ing. Salvatore Carreca

Indirizzo Via Minerva n. 21/a 92100 Agrigento
Note

3.2 Numero uomini X giorno
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E indispensabile poter stimare un valore che peeangitvalutare il numero di uomini per giorno,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/200&¢ike all’opera in oggetto.

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta cormengno degli elementi base per I'attivazione
delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. 81/20@&. 49, 55 e 99 ai fini della Notifica

Preliminare).

Metodo B : Analitico - Produzione Giornaliera

Questo metodo si basa sulla suddivisione del aanitiefasi operative con importo, area lavorativa,
impresa e produzione giornaliera (impostata deliteg secondo la composizione della squadra
tipo).

Successivamente, tramite apposito comando, quedti wkrranno esportati nel programma
STSWGantt , dove per ciascuna fase sara calcalatarhta effettiva (in giorni) per ciascuna fase.
Tale dato, combinato con il numero dei lavoratemponenti la squadra tipo relativa alla singola
fase lavorativa, porta al ricavo del valore degimini - giorno.

Come si puo constatare il procedimento non e imatedma porta sicuramente a risultati molto
piu attendibili in quanto si tiene conto di moltiepl/ariabili che concorrono a determinare la darat
effettiva dei lavori.

Dato il costo medio di un uomo giorno (per 'oc&mza si prendono in considerazione i costi orari
di un operaio specializzato, qualificato e comune):

Operaio Specializzato: €29.71
Operaio Qualificato: € 28.14
Operaio Comune: € 26.18

Considerando le seguenti squadre tipo operantriti€re cosi costituite:

N° Operai N° Operai  N° Operai

SRR Specializzati  Qualificati Comuni

SQO08 OPERE EDILIZIE - Opere edilizie 2 5 3

SQ19 IMPIANTI TECNICI PER I._EDILIZIA - 1 1 5
a) Impianti igienici-sanitari

$Q20 IMPIANTI _TECN_IQI_ PER L'EDILIZIA - 1 1 5
b) Impianti elettrici interni

Si avra:

Categorie lavori Importo fase Squadra | Produzione/g | N°Operai | Duratagg. | n° uxg

LAVORI DI
COMPARTIMENTAZIONE

30 64 66(

IMPIANTO DI RILEVAZIONE
INCENDIO

Impianto evacuazione vocale
14.10.3.6 - Fornitura e posa |n
opera di sistema di

9.638,00SQ20 4 4 16,00
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Categorie lavori Importo fase Squadra | Produzione/g | N°Operai | Duratagg. | n° uxg
14._10.5 - Fornitura e posa in 1.225,00SQ20 4 34 12800
opera di base
14._10.4 - Fornitura e posa in 1.448,00SQ20 4 2d 116,00
opera di base
14.10.2 - Fornitura e 22.212,00SQ20 4 44 184,00
collocazione di derivazione
14._1Q.6.2 - Fornitura e posa n 40.896,00SQ20 4 4 28.00
opera di diffusore-
Impianto di rilevazione incendio
14.9.8.3 - Fornitura e 27.775,00SQ20 4 31 124,00
collocazione di centrale-a
14.9.4.1 - Fomitura e 105.796,70SQ20 4 33 128,00
collocazione di rivelatore-
14.9.1 - Fornitura e 39.270,00SQ20 4 31 124,00
collocazione di derivazione
14.9.2 - Fomnitura e 43.935,60SQ20 4 13 52,00
collocazione di derivazione
14.9.5 - Fornitura e 27.584,20SQ20 4 1§ 72,00
collocazione di ripetitore
14.9.6 - Fornitura e 9.367,00SQ20 4 13 52,00
collocazione di pulsante
14.9.7.3 - Fornitura & 59.043,50SQ20 4 1d 40,00
collocazione di sistema di-
14..9._10 - Fornitura e posa in 88.082,40SQ20 4 10 40,00
opera di rivelatore
NPASO - Sistema d 42.028,80SQ20 4 1q 40,00
Supervisione
Iocalelz\lPAlg - Pannello ripetitore 27.784,965Q20 4 37 128,00
LTA NPA17 - Modulo d'uscita pet 3.026,08S0Q20 4 3d 128,00
_ NPA18 - Cavo 2x1 mmq 67.850,00SQ20 4 4d 184,00
twistato e schermato
NPA19 - Cavo 2x1.5 mmq
FTG10 OM1 CE| 20-45 6.420,00SQ20 4 7 28,00
OPERE EDILI
21._1_.4 - De_m_oI|Z|one di 223,525Q08 14 4 70,00
tramezzi in laterizio
_ 2_1.1.16 - R!m02|one di infiss 1.809,96SQ08 14 7 70.00
interni od esterni
_ 7.2.4.1_Forn|tura a pie d'ope 4.294.49SQ08 1d 2d 200,00
di carpenteria m
7.2.6 - Montaggio in operad 2.431,30SQ08 10 2d 200,00
carpenteria metall
_ _7.2.9 - Pannello orizzontale 2.904,70SQ08 14 4d 440,00
grigliato
_7.2.10.1 - Pannelli modulari 1.619,685Q08 1q 11 110,00
wverticali in grigliato
IMPIANTO GAS MEDICALI
 NPA33-Quadro 51.743,10SQ19 4 66 264,00
intercettazione gas medicali
NPA34 - QUADRO DI
RIDUZIONE DI 2° STADIO 14.739,645Q19 4 15 60,00
NPA37 - Tubo in rame 28x1| 13.442,52S5Q19 4 66 264,00
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Categorie lavori Importo fase Squadra | Produzione/g | N°Operai | Duratagg. | n° uxg
NPAS38 - Tubo in rame 16x1 11.997,44SQ19 4 65 256,00
Totale 2.594,00

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. - 10 -



4. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il presente progetto riguarda la realizzazione icedgguamenti previsti dal D.M. 19/03/2015 - art.
2 comma 1 lettera c) come di seguito elencati:

Locali deposito con opere accessorie;

Impianto EVAC,;

Impianto di rivelazione incendi;

Impianto di distribuzione gas medicali

4.1 Impatto ambientale a seguito dell'insediamento del cantiere

Nelle zone dove dovranno essere eseguiti i lavacoera attuare tutti i possibili accorgimenti e
precauzioni in modo da arrecare il minor fastidisgibile al’ambiente ospedaliero.

In linea di massima le misure che dovranno esgarata a causa della presenza dei cantieri sono di
seguito descritte:

a) Viabilita e macchine semoventi
Per gli automezzi utilizzati per il trasporto deat@riali lungo le strade urbane e di collegamento
saranno adoperate tutte le precauzioni necessariarpecare il minor disagio quali: la copertura
del carico onde prevenire eventuali cadute detoarasportato; divieto di utilizzare gli avvisator
acustici ad eccezione di casi particolari qualenakgioni per le operazioni di carico e scarico,
ecc.;
Le aree del cantiere, in considerazione della pmsaree limitrofe di persone non addette ai
lavori, dovranno essere meticolosamente recintate loarriere dell’altezza necessaria (nhon
inferiore a 2 m).

b) Rumorosita
Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali esempio quelle per movimenti terra (escavatori,
pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi etgtro martelli demolitori, ecc. dovranno essere
del tipo silenziato e di moderna concezione, committe perfettamente efficienti.
Per la salvaguardia della salute dei lavoratatatiore di lavoro deve effettuare una valutaziore de
rumore al fine di identificare i lavoratori eduidghi di lavoro a rischio di danno uditivo, peaite
le misure preventive e protettive, se necessarie.
A tale fine si deve misurare I'esposizione quotidi@ersonale di un lavoratore al rumore (Lep, d)
ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quatid risulta variabile nell'arco della settimana.
La valutazione deve essere effettuata da persamatgetente ad intervalli opportuni, con la
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresetnta
Nel caso di variazioni degli impianti, macchine @lle lavorazioni, queste rilevazioni devono
essere effettuate nuovamente.
Il rapporto contenente l'indagine fonometrica eidadte i criteri, i metodi, le strumentazioni, le
modalita e il personale tecnico competente, dessere messo a disposizione degli organi di
vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Gbhpd'Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavémtel D. Lgs. 81/2008.
In merito alla valutazione del rumore, I'art. 188muma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente
che: “Laddove a causa delle caratteristiche intrinsectlella attivita lavorativa I'esposizione
giornaliera al rumore varia significativamente, daa giornata di lavoro all'altra, € possibile
sostituire, ai fini dell'applicazione dei valornfite di esposizione e dei valori di azione, il lioeli
esposizione giornaliera al rumore con il livelloekposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumomme dimostrato da un controllo idoneo, non
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB{@#)siano adottate le adeguate misure per ridurre
al minimo i rischi associati a tali attivita.”
WinSafe D.Lgs.81/2008
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c) Inquinamento
Tutti i materiali di risulta provenienti da scapirforazioni, scarto delle lavorazioni e quant@ltr
dovranno essere condotti in discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovnao essere smaltiti da ditte autorizzate secondo la
vigente normativa.
Le macchine con motore a combustione interna @gsatvatori, pale meccaniche, autocarri, gruppi
elettrogeni, compressori, ecc. dovranno esserdi dbtafficiente marmitta, e di revisione periodica
del motore, in modo da limitare il piu possibilgrimissione nell’atmosfera di gas inquinanti.
Dovra essere posta particolare attenzione affiactetusa dei lavori e del circolare delle macchine
non venga sollevata polvere che possa arrecargiaiagli operai ed a terzi, ed a tal fine il cardie
si attrezzera opportunamente in modo da inumiddreogdicamente il suolo per eliminare del tutto
'inconveniente soprattutto nelle stagioni piu as@.

4.2 Condizioni ambientali particolari

E notorio che in questo settore di attivita le egéni produttive vengono svolte senza carattere di
ripetitivita, infatti in fase di realizzazione, larazioni, situazioni, procedimenti, azioni sono pen
diversi, sia da cantiere a cantiere, per le carstighe intrinseche al diverso prodotto finale, si
nello stesso cantiere, per lI'evolversi delle categadi lavoro in relazione alle diverse fasi di
installazione.

Anche l'ambiente esterno in cui si opera, con iltane delle stagioni e delle condizioni
meteorologiche, la dispersione dei posti di lavéaadiversita dei luoghi e delle relative condizion
ambientali circostanti, le distanze dalle fonti @pprovvigionamento, sono elementi a cui
corrispondono diverse tonalita di rischi provenietdll’'esterno che debbono comunque essere
evidenziate nel presente documento.

A tal fine si dispone che in fase di esecuzionéajmra debba tenersi conto di ulteriori specifiche
dipendenti dalle mutanti condizioni di cantierd dispone che il coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori prenda provvedimenti segnalando allereap coinvolte nell’appalto eventuali sorgenti
di rischio aggiuntive con le relative prescriziatte a contenere i rischi stessi.

4.3 Coordinamento delle misure di prevenzione tra le varie imprese

In funzione della eventuale presenza contempordingia imprese operanti all'interno del cantiere,
va previsto il coordinamento delle misure di preaiene e protezione per la salvaguardia dei
lavoratori.

In tal senso il coordinatore per I'esecuzione davoli, oltre a provvedere ad assicurare
I'applicazione delle disposizioni contenute nelgemge piano, dovra organizzare la comunicazione
tra le varie imprese nonché la loro reciproca im@zione.

In questo senso il coordinatore per I'esecuzionaadalisporre le opportune riunioni preliminari
con le imprese ed i lavoratori autonomi ed inforendr eventuali modifiche sul programma lavori
mediante comunicazioni scritte.

Si cerchera comunque, come si evince dal diagraminf@antt allegato, di procedere per fasi
lavorative successive, per ridurre al minimo indrsgabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la
contemporanea presenza, nelle sottoaree di lamocaiisi € suddiviso il cantiere, di lavoratori di
imprese diverse che svolgano attivita diverse.

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. - 12 -



4.4 Viabilita
Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei mm d’opera con il traffico ordinario si

individueranno percorsi ottimali per raggiungersmeistare i mezzi d’opera presso il cantiere di
lavoro.
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5.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Poiché le lavorazioni previste riguarderanno I'iot.0. si € individuata un’unica area di lavoro.

5.1

Individuazione delle aree operative di lavoro

Codice

Descrizione Aree Operative di Lavoro

Al ospedale

5.2

Individuazione delle fasi operative

Per ognuna delle aree operative di cantiere prigfeite, si andranno ad individuare tutte le fasi
operative in cui si & suddiviso il progetto, neegigsalla realizzazione dell'opera ed indicate nel
diagramma di Gantt allegato al presente piano.
Nella tabella sottoriportata sono anche indicatestdede di sicurezza correlate alla fase
corrispondente e riportate nell’appendice dellesdeh

14.10.3.6 - Fornitura e posa in operastesna di

Cod. Descrizione Fasi Operative Schede Sicurezza Correlate

1 |LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE

1.1

1.1.1

par

111 27.1.3.1 - Porta REI 120 - 1 anta N° 14 FO.IF.010
N° 28 ATTREZ004
N° 22 AEO003
N° 23 AEO012

112 27.1.4.2 - Porta REI 120 - 2 ante N° 14 FO.IF.010
N° 28 ATTREZ004
N° 22 AEO003
N° 23 AEO012

113 NPA21 - Parete EI 120 N° 1€ FO.MU.014
N° 323 ATTREZ097
N° 2C AEOO1
N° 22 AEO003
N° 23 AEO012

2 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO

2.1

25;1 Impianto evacuazione vocale

211 N°3 FO.EL.001

N°4 FO.EL.002
N°5 FO.EL.003
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N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

2.1.2

14.10.5 - Fornitura e posa in opera di base

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEOQ30

213

14.10.4 - Fornitura e posa in opera di base

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

2.14

14.10.2 - Fornitura e collocazione di darione

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZQ97
AEOQ30

215

14.10.6.2 - Fornitura e posa in opera fludore-

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
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N° 383
N° 24

ATTREZ097
AEO030

2.1.2
par

Impianto di rilevazione incendio

2.1.6

14.9.8.3 - Fornitura e collocazione di caleta

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEOQ30

2.1.7

14.9.4.1 - Fornitura e collocazione di latere-

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

2.18

14.9.1 - Fornitura e collocazione di dezioae

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZQ97
AEOQ030

2.1.9

14.9.2 - Fornitura e collocazione di derioae

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZQ97
AEOQ030

2.1.10

14.9.5 - Fornitura e collocazione di ripme

N° 3
N° 4
N°5

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
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N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

2111

14.9.6 - Fornitura e collocazione di putsan

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEOQ30

2.1.12

14.9.7.3 - Fornitura e collocazione diesisa di-

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

2.1.13

14.9.10 - Fornitura e posa in opera dilatare

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZQ97
AEOQ30

2.1.14

NPA30 - Sistema di Supervisione

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
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N° 383
N° 24

ATTREZ097
AEO030

2.1.15

NPA13 - Pannello ripetitore locale

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEOQ30

2.1.16

NPAL17 - Modulo d'uscita per UTA

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

2.117

NPA18 - Cavo 2x1 mmq twistato e schermato

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 33
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZQ97
AEOQ030

2.1.18

NPA19 - Cavo 2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CEl 20-45

N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 1C
N° 3C
N° 383
N° 24

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.004
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZO17
ATTREZ097
AEO030

3

OPERE EDILI

3.1

3.11
par

3.11

21.1.4 - Demolizione di tramezzi in lat@&iz

N° 1

FO.DE.O10
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N° 2€ ATTREZ001
N° 32 ATTREZO57

3.12 21.1.16 - Rimozione di infissi interni osterni N°2 FO.DE.020
N° 27 ATTREZO0O03

3.1.3 21.1.25 - Trasporto alle pubbliche disdaidel

3.14 7.2.4.1 - Fornitura a pie d'opera di catpea m N° 17 FO.ST.001
N° 2¢ ATTREZ008

3.1.5 7.2.6 - Montaggio in opera di carpenteriztaii N° 17 FO.ST.001
N° 2¢ ATTREZ008

3.1.6 7.2.9 - Pannello orizzontale grigliato N° 1€ FO.ST.002
N° 2¢ ATTREZ008

3.1.7 7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali ingjiato N° 1¢ FO.ST.003
N° 2S¢ ATTREZO0O08

4 IMPIANTO GAS MEDICALI

4.1

411

par

4.1.1 NPAS33 - Quadro intercettazione gas medicali N° 11 FO.ID.001
N° 12 FO.ID.002
N° 13 FO.ID.003
N° 3C ATTREZ017
N° 31 ATTREZO55
N° 22 AE003

4.1.2 NPA34 - QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO N° 11 FO.ID.001
N° 12 FO.ID.002
N° 13 FO.ID.003
N° 3C ATTREZ017
N° 31 ATTREZO55
N° 22 AE003

4.1.3 NPA37 - Tubo in rame 28x1 N° 11 FO.ID.001
N° 12 FO.ID.002
N° 13 FO.ID.003
N° 3C ATTREZ017
N° 31 ATTREZO55
N° 22 AE003

4.1.4 NPA38 - Tubo in rame 16x1 N° 11 FO.ID.001
N° 12 FO.ID.002
N° 13 FO.ID.003
N° 3C ATTREZ017
N° 31 ATTREZO55
N° 22 AE003

5 |Opere provvisionali si sicurezza

5.1

5.1.1

par

5.1.1 26.1.16 - Protezione di apertura versadte

5.1.2 26.1.17 - Andatoia in legno per la realzaae

5.1.3 26.1.18 - Passerella pedonale prefabbrinata

5.1.4 26.1.26 - Recinzione perimetrale di praiagiin

5.1.5 26.1.29 - Recinzione provvisionale moduldae

5.1.6

26.1.30 - Cancello in pannelli di lamienacata
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5.1.7 26.1.32 - Transenna modulare di tipo

5.1.8 26.1.33 - Nastro segnaletico per delimdaei
5.1.9 26.1.34 - Transenna a quadrilatero, per
5.1.10 26.1.36 - Catena in PVC di colore biancsge
5.1.11 26.1.37 - Colonna in PVC di colore bianoesa

Nella seguente tabelle sono riportati gli intenvedimporali di svolgimento delle singole fasi, il
numero di giorni lavorati, I'impresa e la zona tieda alla fase corrispondente.

N° Descrizione Lavori PERIODI PREVISTI Impresa Zona
FASI Inizio Fine N°gg

1 |1.- LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE

2 1.1.- [SQ08] 27.1.3.2 - Porta REI 120 - faan 08/03/2019| 10/05/2014 64
3 1.2.- [SQ08] 27.1.4.2 - Porta REI 120 - ean 08/03/2019| 22/03/201 15
4 1.3.- [SQ08] NPA21 - Parete EI 120 15/01201 07/03/2019 44

7 |2.- IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO

9 2.1.- Impianto evacuazione vocale q

10 2.2.-[SQ20] 14.10.3.6 - Fornitura e posapera di sistema di- 26/02/2019  02/03/20[19

11 2.3.-[SQ20] 14.10.5 - Fornitura e posapera di base 26/02/201p  01/03/2019 4
12 2.4.-[SQ20] 14.10.4 - Fornitura e posapera di base 26/02/201p  01/03/2019 4
13 2.5.-[SQ20] 14.10.2 - Fornitura e colldoae di derivazione 11/01/2019  25/02/2019 46
14 2.6.- [SQ20] 14.10.6.2 - Fornitura e posapera di diffusore- 16/01/2019  25/02/2019 46
15 2.7.- Impianto di rilevazione incendio 0
16 2.8.- [SQ20] 14.9.8.3 - Fornitura e collroae di centrale-a 13/03/201p  21/03/2019 9
17 2.9.- [SQ20] 14.9.4.1 - Fornitura e colldoae di rivelatore- 11/01/2014 12/03/2019 61
18 2.10.- [SQ20] 14.9.1 - Fornitura e colldoae di derivazione 11/01/2019  22/02/2019 43
19 2.11.- [SQ20] 14.9.2 - Fornitura e colldoae di derivazione 11/01/2019  25/02/2019 46
20 2.12.- [SQ20] 14.9.5 - Fornitura e colldoae di ripetitore 11/01/2019  22/02/2019 43
21 2.13.- [SQ20] 14.9.6 - Fornitura e colldoae di pulsante 11/01/2019  29/01/2019 19
22 2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - Fornitura e cainione di sistema di- 11/01/2019  05/02/201L9 26
23 2.15.- [SQ20] 14.9.10 - Fornitura e posapera di rivelatore 11/01/2019  29/01/2019 19
24 2.16.- [SQ20] NPA30 - Sistema di Supervisio 13/03/2019| 26/03/2019 14
25 2.17.- [SQ20] NPA13 - Pannello ripetitavedle 26/01/2019| 08/02/2019 14
26 2.18.- [SQ20] NPA17 - Modulo duscita perAJT 26/01/2019 | 08/02/2019 L4
27 2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavo 2x1 mmq twistatschermato 11/01/2019  25/02/2019 46
28 2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavo 2x1.5 mmq FT@N1 CEl 20-45 11/01/2019  25/02/2019 46
29 |3.- OPERE EDILI q

30 3.1.- [SQO08] 21.1.4 - Demolizione di trazién laterizio 01/01/2019| 10/01/2019 10
31 3.2.-[SQO08] 21.1.16 - Rimozione di infisgerni od esterni 01/01/2019  10/01/2019 10
32 3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - Fornitura a pié dapdi carpenteria m 15/01/201p  30/01/2019 20
33 3.4.- [SQO08] 7.2.6 - Montaggio in operaaipenteria metall 15/01/2019  30/01/2019 20
34 3.5.-[SQ08] 7.2.9 - Pannello orizzontaiglgto 31/01/2019| 08/02/2014 9
35 3.6.- [SQO08] 7.2.10.1 - Pannelli modulamiticali in grigliato 31/01/2019] 08/02/2019 9
36 |4.- IMPIANTO GAS MEDICALI q

39 4.1.- [SQ19] NPA33 - Quadro intercettazigas medicali 17/03/2014 21/05/2019 66
40 4.2.- [SQ19] NPA34 - QUADRO DI RIDUZIONE 2P STADIO 22/03/2019| 05/04/2019 15
41 4.3.- [SQ19] NPA37 - Tubo in rame 28x1 0B72019 | 21/05/2019 56
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42

4.4.- [SQ19] NPA38 - Tubo in rame 16x1

BB2D19

21/05/2019

947,0

Durata effettiva gg.:18(
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6. SORVEGLIANZA E PRESIDI SANITARI

La sorveglianza sanitaria e effettuata dal “Med@ompetente” nei casi previsti dalla vigente
normativa ai sensi della sezione V del D. Lgs. 608
Oltre a quanto gia indicato nella esposizione dieglirizzi del D. Lgs 81/2008 e da rilevare che i
controlli prevedono, ai sensi dell’art. 45 del setid Decreto:
visita medica preventiva intesa a constatare I'agsedi controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e destinato al fine di valutare la sdg@meita alla mansione specifica;
visita medica periodica per controllare lo stato sklute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneita alla mansione specifica. Laripdicita di tali accertamenti, qualora
non prevista dalla relativa normativa, viene stéhil di norma, in una volta 'anno. Tale
periodicita puo assumere cadenza diversa, stabdiéh medico competente in funzione
della valutazione del rischio. L'organo di vigilaazcon provvedimento motivato, puo
disporre contenuti e periodicita della sorveglianganitaria differenti rispetto a quelli
indicati dal medico competente;
visita medica su richiesta del lavoratore, qualosea ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condia di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attivita lavorativa seglal fine di esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della marsiamde verificare l'idoneita alla
mansione specifica;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavarei casi previsti dalla normativa
vigente. Il medico competente deve compilare umtelta sanitaria per ogni lavoratore;
essa viene custodita presso il datore di lavoro &rgaranzia del rispetto del segreto
professionale.
I medico competente fornisce ai lavoratori ogriormazione circa gli accertamenti sanitari a cui
deve sottoporsi, li informa dei risultati e rilasdioro, a richiesta, copia della documentazione
sanitaria; effettua inoltre visite mediche, a redta dei lavoratori, quando queste siano giustéica
da rischi professionali.
Nel caso in cui il medico competente accerti la mdoneita del lavoratore a svolgere le sue
mansioni, ne informa per iscritto il datore di lawved il lavoratore; € possibile, entro trenta gior
fare ricorso contro il giudizio di non idoneita albtruttura sanitaria pubblica competente per
territorio.
Il medico competente puo essere dipendente dedhaa, libero professionista 0 anche dipendente
di una struttura pubblica, purché non svolga conapitontrollo. Egli € il soggetto autonomamente
preposto a dare attuazione ai contenuti della gtiareea sanitaria fissando, sotto la sua
responsabilita, protocolli mirati alla prevenziates rischi individuati.
Nelle lavorazioni che espongono all’azione di saatache possono essere nocive per inalazione o
per contatto, gli addetti devono essere visitatudanedico competente prima di essere ammessi a
tale tipo di lavoro per stabilire se abbiano o merequisiti di idoneita per espletare tali mansien
rivisitati periodicamente per constatare il loratstdi salute.
Qualora la natura del lavoro edile non espongarticphari rischi per la salute, ma si svolga in
concomitanza ad altre attivita industriali per lgalij siano previsti accertamenti sanitari, anche i
lavoratori edili devono essere sottoposti ad eqa@lertamenti.
In edilizia le lavorazioni per le quali vige I'obgb delle visite mediche preventive e periodiche
sono normalmente le seguenti:
Visita trimestraleper categorie addette a lavori con prodotti cegnénarsenico, mercurio,
piombo, benzolo, xilolo; tutte attivita che riguar in particolare i verniciatori.
Visita semestral@er tutti coloro che sono esposti al contatto catname, bitume, fuliggine, ol
minerali, pece, paraffina, acetone, alcool, etdtiyita che riguardano ancora i verniciatori e gli
impermeabilizzatori.
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Visita annuale- e si tratta del caso piu comune - per lavoratbd impiegano utensili ad aria
compressa, quindi soggetti a vibrazioni e scuottmesposti a inalazione di polvere di ossido
di ferro; ad attivita nelle gallerie e nelle forndclaterizi.
Dovra inoltre essere effettuata da parte delle é@wgrcoinvolte nell’appalto, un’opportuna
valutazione di esposizione professionale aagli tgdisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, etc.) secondo quanto dispostditalo VII del D. Lgs. 81/2008, per la
salvaguardia della salute degli operai edili im@gnelle varie fasi lavorative.
Come previsto al punto 5 dell’Allegato IV del Dgd. 81/2008, in cantiere dovra essere presente
una cassetta di presidi farmaceutici per risolvexasi di pronto soccorso e dare le prime cure agli
infortunati.
E' responsabilita dell'addetto alla sicurezza uefiresa verificare che i medicinali contenuti nella
cassetta siano ricambiati prima della scadenzaees@no integrati prima che finiscano, inoltre
mensilmente l'addetto alla sicurezza deve compieeeispezione nella cassetta dei medicinali per
verificarne il contenuto e la validita.
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7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

In questo capitolo vengono riportati gli obbligrelié figure coinvolte nell’appalto con i relativi
riferimenti di legge sotto riportati

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. N° 81 del 09 April@08

Art. 90 Obblighi del committente o del responsadei lavori;

Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progetteae;

Art 92 Obblighi del coordinatore per I'esecuzatei lavori;

Art. 93 Responsabilita del committente o del oesabile dei lavori;
Artt. 20, 78 Obblighi dei lavoratori;

Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi;

Art. 19 Obblighi del preposto;

Artt. 18, 96,etc  Obblighi dei datori di lavoro;

Art. 25 Obblighi del Medico Competente;

Che riassunti in via del tutto esemplificativaanresaustiva sono di seguito descritti:

Il committente o il responsabile dei lavori:

1. I committente o il responsabile dei lavori,ladhse di progettazione dell'opera, ed in pardicol

al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzi@h@mbgetto e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere, si attiene ai principi e alle misuenegrali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine d
permettere la pianificazione dell'esecuzione indaoni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente cessovamente tra loro, il committente o |l
responsabile dei lavori prevede nel progetto latdudi tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, laelase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettajee b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pnprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza conpiesa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico dogmttazione, designa il coordinatore per la
progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente oeponsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per I'esecueiatei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applicahengel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a

un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o digdrtessi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, bpra in possesso dei requisiti di cui all'articO®,

ha facolta di svolgere le funzioni sia di coordorat per la progettazione sia di coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori corua alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la patigzione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono irettimel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ledlta di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti dalkarticolo 98, i soggetti designati in attuazione
dei

commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, bemel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa:
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a) verifica l'idoneita tecnico-professionale defipresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o lavori da affidare, con le modalita di cui
allALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, itequisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione de gal'impresa del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e dimlumento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possekegli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO
XVII,

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazioed'organico medio annuo, distinto per
gualifica, corredata dagli estremi delle denuncelaleratori effettuate all'lstituto nazionale cell
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionadsieurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativaoatratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentativeliagp ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui
al comma 11, il requisito di cui al periodo che qade si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documemico di regolaritd contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto cdfieo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prae#inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, ibminativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettgre b). L'obbligo di cui al periodo che precede
sussiste anche in caso di lavori eseguiti in ecaaonediante affidamento delle singole lavorazioni
a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzdtrettamente con proprio personale dipendente
senza ricorso all’appalto. In assenza del documeniwo di regolarita contributiva, anche in caso
di variazione dell'impresa esecutrice dei lavdgfficacia del titolo abilitativo e sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coomaiméo di cui all’articolo 100 o del fascicolo diicu
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando préy@ppure in assenza di notifica di cui all’arfico
99, quando prevista, € sospesa l'efficacia delotiilitativo. L’organo di vigilanza comunica
l'inadempienza alllamministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di alcomma 3 non si applica ai lavori non soggetti
permesso di costruire. Si applica in ogni caso tpudisposto dall’articolo 92, comma 2.

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione esecutiva dell'operagraucaque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamentaudiall'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nelll ALLEGATO XV

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono rigfiall ALLEGATO XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e delprotezione dai rischi cui sono esposti i lavarato
tenendo conto delle specifiche norme di buona tacei dell'allegato Il al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non e predisposto nebadislavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo uniedle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presigettella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & mrés considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavo

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordin@toer I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamentaantrollo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ddifgposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articdl@0 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicuzazda considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamentoudiall'articolo 100, assicurandone la coerenza
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con gquest'ultimo, adegua il piano di sicurezza ecabrdinamento di cui all’articolo 100 e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettdyp in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le ptpadelle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le impresecatrici adeguino, se necessario, i rispettivinipia
operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresiavbratori autonomi, la cooperazione ed |l
coordinamento delle attivita nonché la loro reagaranformazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli @l tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurd@rizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lapmvia contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservane disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, pone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal camtierla risoluzione del contratto. Nel caso initui
committente o il responsabile dei lavori non adatcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazionmakdinatore per I'esecuzione da comunicazione
dellinadempienza alla azienda unita sanitaria léoca alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminentettamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effieti dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il cooratore per I'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di siemza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Obblighi del datore di lavoro

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie eldamprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiaseromeno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizionidi all' ALLEGATO XIlI;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del gantten modalita chiaramente visibili e
individuabili;

c) curano la disposizione o I'accatastamento di rmadier attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro leuefize atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materialiripelosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione deitdetdelle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di clfagicolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di ladaile imprese esecutrici del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la aedne del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiereeiessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articol8,lcomma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1,
lettera b), e 3.

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propriavai#t nei cantieri, fermo restando gli obblighi di
cui al presente decreto legislativo, si adeguane imdicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

In ottemperanza alle normative vigenti e considaeildipo di attivita svolta, in attuazione a quant
disposto dall'art. 18 e dalla Sezione VI del Degretgislativo n° 81/2008, bisognera che l'impresa
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appaltatrice nomini una squadra per la gestionke @ehergenze ed analogamente, all'interno del
cantiere, dovra essere predisposto il Serviziordht® Soccorso, nei casi e nelle modalita previsti
dalla legislazione vigente, tenuto conto delle digieni del cantiere, dei rischi presenti e del pare
del Medico competente.

Ai sensi dell’art. 104 comma 4 del suddetto Deceetmomunque previsto chedatori di lavoro,
guando é previsto nei contratti di affidamento @eiori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto socsoy antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo é8mma 1, lettera b)
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8. USO INDUMENTI PROTETTIVI

Secondo quanto disposto al Capo Il del D. Lgs. bf2@8, gli indumenti protettivi di uso
individuale (DPI) vengono forniti ai lavoratori d&llmpresa, e ciascun dipendente dell'lmpresa ha
l'obbligo di usarli in modo adeguato e secondorlec@dure di buona tecnica per proteggere la
propria incolumita, adempiere a precise norme dggdéeed esprimere compiutamente la propria
professionalita; la consegna degli stessi sarardentata mediante firme per ricevuta su appositi
modelli predisposti dall'impresa stessa. L’elenampleto dei DPI, di cui si riporta un breve
elenco non esaustivo, &€ contenuto all’Allegato @il D. Lgs. n° 81/2008.

a) -ELMETTO PROTETTIVO
Serve a proteggere il capo da urti accidentali edl#igatorio indossarli all'interno del cantiere.

b) - TUTA DI LAVORO
Viene indossata a protezione del corpo e per igmareonale, deve essere sempre indossata sul
posto di lavoro e mantenuta in buon ordine.

c) -GUANTI IN PELLE E CROSTA DI CUOIO
Servono a proteggere le mani e le dita da abrgssnoriazioni, graffi, etc. Devono essere sempre
usati durante I'esecuzione delle lavorazioni st

d) - SCARPE DI SICUREZZA

Servono a proteggere da scivolamenti, cadute demaditpesanti, trafitture di chiodi o di materiale
appuntiti.

E' obbligatorio usarle in tutte le aree di lavoro.

e) -OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI

Servono a proteggere gli occhi da schegge, spraeezidentali, etc. Riportiamo solo alcune
situazioni in cui l'uso degli occhiali e obbligator

- dove e espressamente richiesto da procedurepii

- durante la smerigliatura o taglio con flex;

- durante il taglio con cannello ossiacetilenico;

- durante qualsiasi lavorazione meccanica che genggioli;

f) - TAPPI ANTIRUMORE E/O CUFFIE

Servono a proteggere l'udito dalla rumorosita, Blightorio il loro uso nei luoghi e nelle ore di
lavoro indicata dall'apposita cartellonistica ciadle aree ad alta rumorosita (vicino a compressori
macchine centrifughe, etc).

g) —CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza sono un mezzo di proteziowkviduale per i lavoratori che operano in
posti di lavoro posti a quote superiori a m 2.00.
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9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI

Si intende per:

Segnaletica di_sicurezzaegnaletica che riferita ad una determinata maaclo situazione,
trasmette mediante un colore od un segnale, unaggissdi sicurezza.

Awvisi: informazioni specifiche destinate ai lavoratori.

Targhe:indicazioni riferite a caratteristiche di una maioa, attrezzatura o manufatto.

Obblighi del datore di lavoro

Obbligo generale di informativa mediante affissione

Un obbligo generale ed espresso € previsto dall'& del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale norma stabilisce chejtiando, anche a seguito della valutazione effedtuatconformita
all'articolo 28, risultano rischi che non possongsere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazionkelakoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XX&/ALLEGATO XXXII.

Qualora sia necessario fornire mediante la segnededli sicurezza indicazioni relative a situazioni
di rischio non considerate negli allegati XXIV a XX il datore di lavoro, anche in riferimento
alle norme di buona tecnica, adotta le misure nsage, secondo le particolarita del lavoro,
I'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico altterno dell'impresa o dell'unita’ produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica previstdalbldgislazione vigente relativa al traffico strdda
ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto s@ quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII

Segnaletica di sicurezza

Lo scopo della segnalazione di sicurezza € quellattrare in modo rapido e facilmente
comprensibile I'attenzione su oggetti e situazabr@ possono determinare pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce inraaso le necessarie misure di protezione; essa
deve essere impiegata esclusivamente per queltamadni che hanno rapporto con la sicurezza.
L'efficacia della segnaletica dipende da un'estespetuta informazione di tutte le persone per le
guali essa puo risultare utile, per esempio neghiia@i lavoro che possono comportare, per un
lavoratore che vi svolga la propria mansione petefa giornata lavorativa, una esposizione
guotidiana personale superiore a 90 dBA oppurealore della pressione acustica istantanea non
ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), dovra essposta una "segnaletica appropriata” In
conformita agli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII del D.Lgs. n° 81/2008 devono
essere utilizzati colori di sicurezza e di contastonché i colori del simbolo, riportati nella
seguente tabella.

Cafore Signhificato o scopo Indicazionl e pracizaziont
Segnali d divisto Atteggiamenti pericolosi
Alt, arresto, dispositiv di interruzione
Rosso Pericolo - alarme demergenza
Sgombero

Material e attrezzature | ldentificazione e ubicazione
antincendio

Giallo o Segnali di awertimento | Attenzione, cautela
Giallo-arancio Verifica
Comportamento o azione specifica
AZZUTO Segnall di prescrizione | - abbligo di portare un mezzo di
sicurezza personale
Segnall d salvataggio Porte, uscite, percorsi, materiali,
Verde o di soccorso postazioni, locali

Situazione di sicurezza | Ritomo alla normalita

Tabella 1
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In ogni caso la dimensione di un segnale dovratiape la seguente formula:
A > 172 /2000
dove: A rappresenta la superficie del segnale ssarim M ed | la distanza in metri alla quale il
segnale deve essere riconoscibile.
Il cartello deve risultare visibile e, se del caiaminato.
| cartelli da utilizzare sono quelli riportati &lll. XXV del D. Lgs. N°81/2008.
Le caratteristiche intrinseche dei cartelli varianseconda che si tratti di:

Cartelli di divieto

- forma rotonda
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e baodsar

Cartelli di avvertimento

- forma triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

Cartelli di prescrizione

- forma rotonda
- pittogramma bianco su fondo azzurro

Cartelli di salvataggio

- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma bianco su fondo verde

Cartelli antincendio

- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma bianco su fondo rosso

Targhe

- Nei locali destinati a deposito deve essere tgtay su una parere o in altro punto ben visiltdle,
“chiara indicazione" del carico massimo del solaio.

- Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili degcessere provvisti di targa indicante il nome del
costruttore, il luogo e I'anno di costruzione pdatata massima.

- Per i motori con trasmissioni e macchine dipetigen "cartello indicatore" richiamante l'obbligo
del segnale acustico di avvertimento dell'avviametéve essere esposto presso gli organi di
comando della messa in moto.

- Sulla incastellatura o in prossimita delle manehmolatrici deve essere esposto un "cartello”
indicante il diametro massimo della mola che ps&eesmontata.

- Le mole abrasive devono portare un™etichettai timdicazione del tipo, qualita, diametro e
velocita massima. Per le mole con diametro non rsugea 50 mm &€ ammessa la sostituzione
dell'etichetta con un "cartellino di accompagnarméanhche cumulativo.

- Per le macchine per centrifugare, i limiti dieelta e di carico devono risultare da "appositgdar
ben visibile" applicata sulla macchina.

- Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portletae essere riportata mediante "apposita targa”.
- Nei luoghi con impianti ad alta tensione devesessndicata con "apposita targa" I'esistenza del
pericolo di morte con "il contrassegno del teschio”

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. - 30 -



- | recipienti contenenti prodotti 0 materie petas® o nocive devono portare una "scritta” che ne
indichi il contenuto ed avere le indicazioni e nt@assegni (Allegato XXVI).

Segnalazione di ostacolo

La segnalazione di un pericolo costante di urtolaimmpo o caduta come per fosse, gradini, pilastri
lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggkttnacchine, ecc., deve essere realizzata a bande
giallo/nere a 45° con percentuale del colore dirgizza di almeno il 50% (All. XXVIII D. Lgs.
81/2008).

h N W Y

| cartelli vanno sistemati tenendo conto di evelintostacoli e ad altezza e posizione appropriata
rispetto all'angolo visuale, all'ingresso dellaaarrischio o in prossimita del rischio specificbire
posto ben illuminato.

| cartelli vanno rimossi quando non ne sussistdgnecessita.

- Quando per evidenti ragioni tecniche non si pogscompletamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscomo pericolo per i lavoratori o per i veicoli chdi ta
zone devono percorrere, gli ostacoli devono esseleguatamente segnalati”.

- Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando siano attuabili le misure di protezione devono
essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo

Contrassegni per tubazioni e contenitori

- Quando esistono piu tubazioni o contenitori coaetdi sostanze nocive o pericolose di cui alla
legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, guesvono essere "contrassegnate con
etichettatura o segnali previsti in punti visil§iill. XXVI, D.Lgs. n° 81/2008).

Avvisi, istruzioni per uso e modalita manovre

Anche per segnali acustici (All. XXX, D.Lgs. n° 2008) e luminosi (All. XXIX, D.Lgs. n°
81/2008) sono indicate caratteristiche per gamwctirretta percezione del messaggio:

- segnale luminoso continuo o intermittente = pEdd® urgenza;

- segnale acustico continuo = sgombero.

All'All. XXXI viene anche codificata la comunicazie verbale.

Se la comunicazione verbale & impiegata in sosbigzo ad integrazione dei segnali gestuali, si
dovra far uso di parole chiave, come:

- via: per indicare che si & assunta la direzione dell'operazione
- alt: per interrompere o terminare Un mavimento

- ferma: per arrestare le operazioni

- solleva: per far salire un carico

- abbassa: per far scendere un carico
- avanti:
- indietro:
- a destra: {se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici
- asinistra: | gestuall corrispondenti)

- attenzione: | per ordinare un alt o un arresto durgenza

- presto: per accelerare un maovimento per motiv di sicurezza

All'All. XXXl vengono invece codificate le presaioni dei segnali gestuali. Viene precisato che il
segnalatore deve essere facilmente individuabile astiario o elementi di riconoscimento
evidenti.
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Inizio
Aftenzione
Presa di comando

Le due braccia sono
aperte in senso
ofizzontale, il palmo
delle mani rivolto
In avanti

Alt
Interruzione
Fine del
movimento

Il braccio destro &
teso verso l'alto, con
il palmo della mano

destra rivolta in
avanti

Fine delle
operazioni

Le dus mani sono
giunte all'altezza
del petto

Sollevare

destra rivolto in avanti,

Il braccio destro, teso verso
'alto, conil palmo della mano

descrive lentamente un cerchio

Abbassare

Il braccio destro, teso versao i
basso, con il palmo della mano
destra rivolto verso il corpo,

descrive lentamente un cerchio

Distanza verticale
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Entrambe le braccia
so0no ripiegate, le palme
delle mani rivalte all'indietro, N
gli avambracc compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

T

Avanzare

Entrambe le braccia S
piegate, le palme PN
delle mani rivalte in avanti, N
gli avambracc compiono
movimenti lenti che
si allontanano dal corpo

Retrocedere

Il braccio destro teso,

_ lungo orizzontale, con il -

A destra rispetto palmo della mano destra
al segnalatore rivolta verso il basso,

compie piccoli movimenti
lenti nella direzione

Il braccio sinistro teso,
lungo orizzontals, con il
A sinistra rispetto palmo della mano sinistra
al segnalatore rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione

Le mani indicano

Distanza orizzontale la distanza

FPericaola Entrambe le braccia tese
Alt o arresto verso l'alto; le palme delle
di emergenza mani rivolte in avanti

| gesti convenzionali utilizzati
perindicare i movimenti
sono effettuati
con maggiore rapidita

Movimento rapido

| gesti convenzionali utilizzati
- perindicare | movimenti
Movimento lento sono effettati

molto lentamente

Questo era anche previsto esplicitamente nelle @admprevenzione in vari articoli riferiti a
diverse situazioni di lavoro e per differenti maoetni.

- llluminazione sussidiaria: le istruzioni sull'ust tali mezzi devono essere rese manifeste al
personale mediante "appositi avvisi".

- Mezzi di estinzione: I'acqua non deve essereaysat |0 spegnimento in prossimita di sostanze
nocive o apparecchi elettrici; i divieti devonoessresi noti al personale mediante appositi avvisi

- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organirnroto: di tale divieto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".
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- Del divieto di operazioni di riparazione o regigtione su organi in moto devono essere resi edotti
i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visihili"

- L'accesso ai locali o ai recinti ove sono instalinotori deve essere vietato a coloro che non vi
sono addetti e il divieto deve essere richiamatdiame "apposito avviso".

- Gli organi di comando dell'arresto dei motori dew essere chiaramente individuabili mediante
"awvisi indicatori".

- Un "cartello indicatore” richiamante I'obbligo skgnale acustico di avvertimento dell'avviamento
di motori deve essere esposto presso gli orgasordiando della messa in moto.

- | vari divieti nell'uso di filatoi automatici ietmittenti (es. introduzione fra il carro mobilale
banco fisso dei cilindri alimentatori) devono esseFsi noti mediante "avviso" esposto presso la
macchina.

- Le modalita d'impiego di mezzi di sollevamentodietrasporto e i segnali prestabiliti per
I'esecuzione delle manovre devono essere richiametiante "avvisi chiaramente leggibili".

- Le misure di sicurezza indicate per accensionefatolari e forni devono essere richiamate
mediante "avviso" collocato in prossimita dei pastaccensione.

- | recipienti per il trasporto di liquidi o matah infiammabili o corrosivi devono essere consérva
in posti appositi e separati con "l'indicazionepaino o di vuoto.

- Sulla porta di ingresso di locali contenenti ancalatori deve essere affisso un "avviso"
richiamante il divieto di fumare e di introdurreripade od altri oggetti a fiamma libera.

- Sulla porta di ingresso di officine e cabine teiehe deve essere esposto un "avviso" indicante il
divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

- E' vietato eseguire lavori su macchine, appatezclondutture elettrici senza avere prima esposto
un “"avviso" su tutti i posti di manovra o di comandon l'indicazione "lavori in corso, non
effettuare manovre".

- Ai lavoratori addetti all'esecuzione di scaviomdazioni, spalamento e sbancamento, deve essere
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla basdldearete di attacco e la zona superiore di pkrico
deve essere almeno delimitata mediante "opportegeasazioni".

Traffico interno
Per quanto concerne la circolazione di mezzi ddaffico interno allo stabilimento o cantiere si
deve far riferimento alla segnalazione vigententgta dal Codice della strada:
Le vie di circolazione all'interno dei locali € appuno che siano segnalate con strisce bianche
o gialle.
Nei cantieri, alle vie d'accesso e ai punti peasblnon proteggibili, devono essere apposte
"segnalazioni opportune™
Nelle vie di transito, quando non sia possibilepdise delle barriere, devono essere poste
"adeguate segnalazioni"
| "segnali” indicanti condizioni di pericolo delle zone di nsto devono essere
"convenientemente illuminatdurante il servizio notturno.
Durante i lavori di riparazione e manutenzione eneile di transito,'apposito cartello"deve
essere posto ad indicare il divieto di transito.
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10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e peli@aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di piast
lavorative all'interno della stessa area di caatier

Tale concomitanza di eventi €, per quanto possilst®nsigliabile poiché comporta spesso
situazioni di difficile controllo e non prevedibilier la sicurezza dei lavoratori impegnati in qaell
fasi lavorative.

Pertanto in collaborazione con i progettisti deligrie discipline coinvolte, si é studiato un
programma temporale dei lavori particolareggiatodpagramma di Gantt in allegato) al fine di

ridurre al minimo le effettivesovrapposizioni di fasi.
In realta le sovrapposizioni di fasi lavorativelgtinguono in:
sovrapposizioni semplicemente temporali (aree ktive dislocate in sottocantieri diversi);
sovrapposizioni di fatto (temporali e logistichd)eccomportano la presenza contemporanea
(stessa area di cantiere, nello stesso tempo)udigpioratori che eseguono fasi realizzative

diverse

Nel caso di sovrapposizioni descritte nel secongiaiqy verranno riportate nella tabella posta in
seguito, prescrizioni aggiuntive per un miglioreombnamento delle squadre di lavoratori
impegnate.
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GESTIONE SOVRAPPOSIZIONI FASI OPERATIVE
Descrizione Fasi Operative DATA Area di Prescrizioni
N° Prima Fase Seconda Fase Inizio | Fine Lavoro
1]1.1.-[SQ08] 27.1.3.1- [1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 - Portgd8/03/2019 22/03/2019 La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
Porta REI 120 - 1 anta  |REI 120 - 2 ante 120 -1 anta' si svolge in contempora|
(impresa (impresa con la fase '1.2.- [SQ08] 27.1.4.2Port3
REI 120 -2 ante' nella stessa area di lay
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
9 [1.1.-[SQ08] 27.1.3.1- [1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 - 09/03/2019 22/03/2019 La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
Porta REI 120 - 1 anta  [Maniglione antipanico 120 -1 anta' si svolge in contempora|
(impresa (impresa con la fase '1.5.- [SQO08] 27.1.5.1
Maniglione antipanico’ Si tratta
lavorazioni sullo stesso elemento
eseqguirsi in successione, quindi non si
dispone alcuna prescrizione
9 |1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 - [2.8.-[SQ20] 14.9.8.3 - 13/03/2019 21/03/2019 La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
Porta REI 120 - 1 anta  |Fornitura e collocazione di 120 - 1 anta'si svolge in contemporar
(impresa Jcentrale-a con la fase '2.8.- [SQ20] 14.9.8.3
(impresa Fornitura e collocazione di centradénelld
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
9 [1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 - [2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 - 08/03/2019 12/03/2019 La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
Porta REI 120 - 1 anta  |Fornitura e collocazione di 120 - 1 anta' si svolge in contempora
(impresa Jrivelatore- con la fase '2.9.- [SQ20] 14.9.4.1
(impresa Fornitura e collocazione di rivelatoreellg
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
9 |1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 - [2.16.- [SQ20] NPA30 - 13/03/2019 26/03/2019 La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
Porta REI 120 - 1 anta  |Sistema di Supervisione 120 -1 anta' si svolge in contempora|
(impresa (impresa con la fase '2.16.- [SQ20] NPA3(®Bistem
di Supervisione' nella stessa area di la
ma in zone sepate fisicamente, quindi n
si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 - |4.1.- [SQ19] NPA33 Quadrdl7/03/2019 10/05/2019 La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
Porta REI 120 - 1 anta  |intercettazione gas medicali 120 -1 anta' si svolge in contemporag|
(impresa (impresa con la fase '4.1.- [SQ19] NPA33Quadr
intercettazione gas medicali' nella st
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.



1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 -
Porta REI 120 - 1 anta
(impresa

4.2.- [SQ19] NPA34 -
QUADRO DI RIDUZIONE
DI 2° STADIO

(impresa

22/03/2019 05/04/20

19

La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RHE
120 - 1 anta' si svofgin contemporan
con la fase '4.2.- [SQ19] NPA34
QUADRO DI RIDUZIONE DI 2
STADIO' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione. nella st
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, gindi non si dispone alcu
prescrizione.

1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 -
Porta REI 120 - 1 anta
(impresa

rame 28x1
(impresa

4.3.-[SQ19] NPA37 Tubo i

17/03/2019 10/05/20

19

La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RE
120 - 1 anta' si svolge in contempora
con la fase '4.3.- [SQ19] NPA37Tubo in
rame 28x1' nella stessa area di lavorg
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.

1.1.-[SQ08] 27.1.3.1 -
Porta REI 120 - 1 anta
(impresa

rame 16x1
(impresa

4.4.-[SQ19] NPA38 Tubo ir

18/03/2019 10/05/20

19

La fase '1.1.- [SQO08] 2711-3Porta RH
120 - 1 anta' si svolge in contempora
con la fase '4.4.- [SQ19] NPA38Tubo ir
rame 161' nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

2.8.- [SQ20] 14.9.8.3 -
Fornitura e collocazione di
Icentrale-a

(impresa

13/03/2019 21/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 27214Porta RH
120 - 2 ante' si svolge in contempora
con la fase '2.8.- [SQ20] 14.9.8.3
Fornitura e collocazione di centradénelld
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si disporacun
prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Fornitura e collocazione di
rivelatore-

(impresa

08/03/2019 12/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 27214Porta RH
120 - 2 ante' si svolge inontemporang
con la fase '2.9.- [SQ20] 14.9.4.1
Fornitura e collocazione di rivelatoreellg
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

2.16.- [SQ20] NPA30 -
Sistema di Supervisione
(impresa

13/03/2019 22/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 272L4Porta RE
120 - 2 ante' si svolge in contempora
con la fase '2.16.- [SQ20] NPA3(Bistem
di Supervisione' nella stessa aredadro
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

(impresa

4.1.- [SQ19] NPA33 Quadrg
intercettazione gas medicali

17/03/2019 22/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 27214Porta RE
120 - 2 ante' si svolge in contempora
con la fase '4.1.- [SQ19] NPA33Quadr
intercettazione gas medicali' nella st
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

4.2.- [SQ19] NPA34 -
QUADRO DI RIDUZIONE
DI 2° STADIO

(impresa

22/03/2019 22/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 27214Porta RH
120 - 2 ante' si svolge in contempora|
con la fase '4.2.- [SQ19] NPA34
QUADRO DI RIDUZIONE DI 2
STADIO' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

rame 28x1
(impresa

4.3.-[SQ19] NPA37 Tubo i

17/03/2019 22/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 2721-4PortaRE]|
120 - 2 ante' si svolge in contempora
con la fase '4.3.- [SQ19] NPA37Tubo i
rame 28x1' nella stessa area di lavorg
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

rame 16x1
(impresa

4.4 -[SQ19] NPA38 Tubo i

18/03/2019 22/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 27214Porta RE
120 - 2 ante' si svolge in contempora
con la fase '4.4.- [SQ19] NPA38Tubo i
rame 16x1' nella stessa area di lavorg
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.

1.2.-[SQ08] 27.1.4.2 -
Porta REI 120 - 2 ante
(impresa

1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

09/03/2019 22/03/20

19

La fase '1.2.- [SQO08] 27214Porta RE
120 - 2 ante' si svolge in contempora
con la fase '1.5.- [SQO08] 27.1.5.1
Maniglione antipanico’ Si tratta
lavorazioni sullo stesso elemento
eseguirsi in successione, quindi nor

dispone alcuna prescrizione
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1.3.- [SQ08] NPA21 - 1.4.- [SQ19] NPA36 - Idrantg5/01/2019 25/01/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 UNI 45 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa (impresa '1.4.- [SQ19] NPA36 -Ildrante UNI 45
nella stessa aredi lavoro, ma in zor
separate fisicamente, quindi non si disj
alcuna prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.2.-[SQ20] 14.10.3.6 - 26/02/2019 02/03/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e posa in opera di 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa )sistema di- '2.2.- [SQ20] 14.10.3.6Fornitura e posa
(impresa opera di sistema dinella stessa area
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - 16/01/2019 25/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e posa in opera di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jdiffusore- '2.6.- [SQ20] 14.10.6.2Fornitura e posa
(impresa opera di diffusore- nella stessa area
lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
1.3.- [SQ08] NPA21 - 2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavql5/01/2019 25/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 2x1 mmq twistato e schermato 120'si svolge in contemporanea con la
(impresa (impresa '2.19.- [SQ20] NPA18 -Cavo 2x1 mm
twistato e schermato' nella stessa arq
lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.4.-[SQ20] 14.10.4 - 26/02/2019 01/03/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e posa in opera di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jbase '2.4.- [SQ20] 14.10.4 Fornitura e posa
(impresa opera di base' nella stessa areaagdito]
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.3.-[SQ20] 14.10.5 - 26/02/2019 01/03/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e posa in opera di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jbase '2.3.- [SQ20] 14.10.5 Fornitura e posa
(impresa opera di base' nella stessa area di I
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.17.- [SQ20] NPA13 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Pannello ripetitore locale 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa (impresa '2.17.- [SQ20] NPA13 Pannello ripetito
locale' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
1.3.- [SQ08] NPA21 - 2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 - 15/01/2019 07/03/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jrivelatore- '2.9.- [SQ20] 14.9.4.1 -Fornitura
(impresa collocazione di rivelatorénella stessa a
di lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
1.3.- [SQ08] NPA21 - 2.10.- [SQ20] 14.9.1 - 15/01/2019 22/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120' si svolge in aaemporanea con la fé
(impresa derivazione '2.10.- [SQ20] 14.9.1 - Fornitura
(impresa collocazione di derivazione' nella stg
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
1.3.- [SQ08] NPA21 - 2.11.- [SQ20] 14.9.2 - 15/01/2019 25/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa )derivazione '2.11.- [SQ20] 14.9.2 - Fornitura
(impresa collocazione di derivazione' nella stg
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.12.- [SQ20] 14.9.5 - 15/01/2019 22/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jripetitore '2.12.- [SQ20] 14.9.5 - Fornita ¢
(impresa collocazione di ripetitore' nella stessa
di lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
1.3.-[SQ08] NPA21 - 2.13.- [SQ20] 14.9.6 - 15/01/2019 29/01/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jpulsante '2.13.- [SQ20] 14.9.6 - Fornitura
(impresa collocazione di pulsante’ nella stessa ar|

lavoro, ma in zone separate fisicame

quindi non si dispone alcuna prescrizione.
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Idrante UNI 45
(impresa

Fornitura e collocazione di
derivazione
(impresa

9 |1.3.- [SQO08] NPA21 - 3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura a pié dopera di 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jcarpenteria m '3.3.- [SQ08] 7.2.4.1 - Fornira a pi
(impresa dopera di carpenteria m' nella stessa af
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQO08] NPA21 - 2.15.- [SQ20] 14.9.10 - 15/01/2019 29/01/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e posa in opera di 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jrivelatore '2.15.- [SQ20] 14.9.10 Fornitura e posa
(impresa opera di rivelatore' nella stessa are
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQO08] NPA21 - 3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 08/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Pannelli modulari verticali in 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa Jgrigliato '3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 Pannelli modula
(impresa \verticali in grigliato’ nella stessa areq
lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQO08] NPA21 - 2.18.- [SQ20] NPAL7 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Modulo duscita per UTA 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa (impresa '2.18.- [SQ20] NPA17 Modulo duscita p
UTA' nella stessa area di lavoro, ma in 2
separate fisicamente, quindi non si disy
alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQO08] NPA21 - 2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavql5/01/2019 25/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa J20-45 '2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavo 2x1.5mq|
(impresa FTG10 OM1 CEIl 245" nella stessa areg
lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQO08] NPA21 - 2.5.-[SQ20] 14.10.2 - 15/01/2019 25/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120' si svolge in contemporanea con la
(impresa derivazione '2.5.- [SQ20] 14.10.2 - Fornitura
(impresa collocazione di derivazione' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si disporadcun
prescrizione.
9 |1.3.- [SQ08] NPA21 - 3.4.- [SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Montaggio in opera di 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa )carpenteria metall '3.4.- [SQO08] 7.2.6 Montaggio in opera
(impresa carpenteria metall' nella stessa are
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQ08] NPA21 - 3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannell(81/01/2019 08/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 orizzontale grigliato 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa (impresa '3.5.- [SQO08] 7.2.9 Pannello orizzonty
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
9 |1.3.- [SQ08] NPA21 - 2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - 15/01/2019 05/02/2019 La fase '1.3.- [SQ08] NPA2Rarete H
Parete EI 120 Fornitura e collocazione di 120" si svolge in contemporanea con la
(impresa )sistema di- '2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - dnitura
(impresa collocazione di sistema diella stessa a
di lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.4.- [SQ19] NPA36 - 3.1.- [SQ08] 21.1.4 - 01/01/2019 10/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@rante UN
Idrante UNI 45 Demolizione di tramezzi in 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jaterizio '3.1.- [SQO08] 21.1.4 -Demolizione ¢
(impresa tramezzi in laterizio' nella stessa are
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.12.- [SQ20] 14.9.5 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e collocazione di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jripetitore '2.12.- [SQ20] 1495 - Fomra ¢
(impresa collocazione di ripetitore' nella stessa
di lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizione.
9 |1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.5.-[SQ20] 14.10.2 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN

45" si svolge in contemporanea con la
'2.5.- [SQ20] 14.10.2 - Fornitura

collocazione di derivazione' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc|

prescrizione.
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fase

1.4.-[SQ19] NPA36 - 2.6.- [SQ20] 14.10.6.2 - 16/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e posa in opera di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jdiffusore- '2.6.- [SQ20] 14.10.6.2Fornitura e posa
(impresa opera di diffusore- nella stessa area
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.-[SQ19] NPA36 - 2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e collocazione di 45" si svolge in contemporameon la fas
(impresa Jrivelatore- '2.9.- [SQ20] 14.9.4.1 -Fornitura
(impresa collocazione di rivelatorénella stessa af
di lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.-[SQ19] NPA36 - 3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN
Idrante UNI 45 Fornitura a pié dopera di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jcarpenteria m '3.3.- [SQ08] 7.2.4.1 -Fornitura a pi
(impresa dopera di carpenteria m' nella stessa af
lavoro, ma in zone separate fisicame|
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.-[SQ19] NPA36 - 2.11.- [SQ20] 14.9.2 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e collocazione di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa )derivazione '2.11.- [SQ20] 14.9.2 - Fornitura
(impresa collocazione di derivazione' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.13.- [SQ20] 14.9.6 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3drante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e collocazione di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jpulsante '2.13.- [SQ20] 14.9.6 - Fornitura
(impresa collocazione di pulsante’ nella stessa ar|
lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3drante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e collocazione di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa )sistema di- '2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 -Fornitura
(impresa collocazione di sistema dirella stessa a
di lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.15.- [SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3drante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e posa in opera di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jrivelatore '2.15.- [SQ20] 14.9.10 Fornitura e posa
(impresa opera di rivelatore' nellatessa area
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavql1/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3drante UN
Idrante UNI 45 2x1 mmq twistato e schermato 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa (impresa '2.19.- [SQ20] NPA18 -Cavo 2x1 mm
twistato e schermato' nella stessa arg
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.- [SQ19] NPA36 - 3.2.- [SQ08] 21.1.16 - 01/01/2019 10/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3drante UN
Idrante UNI 45 Rimozione di infissi interni g 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa Jesterni '3.2.- [SQO08] 21.1.16 - Riozione di infisg
(impresa interni od esterni' nella stessa areg
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.- [SQ19] NPA36 - 2.10.- [SQ20] 14.9.1 - 11/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3d@rante UN
Idrante UNI 45 Fornitura e collocazione di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa )derivazione '2.10.- [SQ20] 14.9.1 - Fornitura
(impresa collocazione di dévazione' nella stes
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
1.4.-[SQ19] NPA36 - 3.4.- [SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN
Idrante UNI 45 Montaggio in opera di 45" si svolge in contemporanea con la
(impresa carpenteria metall '3.4.- [SQO08] 7.2.6 Montaggio in opera
(impresa carpenteria metall' nella stessa are
lavoro, ma in zone separate fisicame
quindi non si dispone alcuna prescrizion
1.4.-[SQ19] NPA36 - 2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavql1/01/2019 25/01/2019 La fase '1.4.- [SQ19] NPA3@#rante UN

Idrante UNI 45
(impresa

2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI
20-45
(impresa

45" si svolge in contemporanea con la
'2.20.- [SQ20] NPA19 Cavo 2x1.5 mm]
FTG10 OM1 CEI 2045' nella stessa areg
lavoro, ma in zone separate fisicame

quindi non si dispone alcuna prescrizion
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9 [1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

4.2.- [SQ19] NPA34 - 22/03/2019
QUADRO DI RIDUZIONE
DI 2° STADIO

(impresa

22/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-BManiglione
antipanico’ si svolge in contemporanea
la fase '4.2.- [SQ19] NPA34 QUADRQ
DI RIDUZIONE DI 2° STADIO' nell
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

9 |1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

4.1.- [SQ19] NPA33 Quadrgl7/03/2019
intercettazione gas medicali
(impresa

22/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-BManiglioneg
antipanico' si svolge in contemporanea,
la fase '4.1.- [SQ19] NPA33 Quadr
intercettazione gasnedicali' nella stes
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

9 [1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

2.9.-[SQ20]14.94.1 - 09/03/2019
Fornitura e collocazione di
rivelatore-

(impresa

12/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-MManigliong
antipanico’ si svolge in contemporanea
la fase '2.9.- [SQ20] 14.9.4.1Fornitura
collocazione di rivelatore-Si tratta ¢
lavorazioni sullo stesso elemento
eseguirsi in successie, quindi non
dispone alcuna prescrizione nella st
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

9 |1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

4.3.- [SQ19] NPA37 Tubo irn17/03/2019
rame 28x1
(impresa

22/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-BManiglione
antipanico' si svolge in contemporanea,
la fase '4.3.- [SQ19] NPA37Tubo in ram|
28x1' nella stessa area di lavoro, ma in
separate fisicamente, quindi non si disy
alcuna prescrizione.

9 |1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

2.8.-[SQ20] 14.9.8.3 -
Fornitura e collocazione di
lcentrale-a

13/03/2019

(impresa

21/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-BManiglioneg
antipanico' si svolge in contemporanea,
la fase '2.8.- [SQ20] 14.9.8.3 - Rdura ¢
collocazione di centrala- Si tratta ¢
lavorazioni sullo stesso elemento
eseqguirsi in successione, quindi nor|
dispone alcuna prescrizione nella st
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

9 [1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

4.4.- [SQ19] NPA38 Tubo ir18/03/2019
rame 16x1
(impresa

22/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-3Manigliong
antipanico’ si svolge in contemporanea
la fase '4.4.- [SQ19] NPA38Tubo in ram
16x1' nella stessa area di lavoro, ma in
separate fisicamente, quindi non si disj
alcuna prescrizione.

9 [1.5.-[SQ08] 27.1.5.1 -
Maniglione antipanico
(impresa

2.16.- [SQ20] NPA3O0 -
Sistema di Supervisione
(impresa

13/03/2019

22/03/20

19

La fase '1.5.- [SQ08] 2711-3Manigliong
antipanico’ si svolge in contemporanea
la fase '2.16.- [SQ20] NPA30Sistema (¢
Supervisione' Si tratta di lavorazioni s
stesso elemento da eseguirsi in succes
quindi non sidispone alcuna prescrizig
nella stessa area di lavoro, ma in 3
separate fisicamente, quindi non si disj
alcuna prescrizione.

9 [2.10.-[SQ20] 14.9.1 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

2.19.- [SQ20] NPA18 - Caval1/01/2019
Px1 mmg twistato e schermato
(impresa

22/02/20

19

La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
collocazione di derivazione' si svolge|
contemporanea con la fase '2.185Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmg twistato
schermato' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong

9 |2.10.- [SQ20] 14.9.1 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

3.4.- [SQ08] 7.2.6 -

Montaggio in opera di

carpenteria metall
(impresa

15/01/2019

30/01/20

19

La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

9 |2.10.- [SQ20] 14.9.1 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannell(81/01/2019
prizzontale grigliato
(impresa

08/02/20

19

La fase '2.10.- [SQ20] 14-%brnitura
collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' n¢
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc

prescrizione.
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2.10.-[SQ20] 14.9.1- [3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14-%brnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura a pié dopera di collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
2.10.-[SQ20] 14.9.1 -  [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav(l1/01/2019 22/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
Fornitura e collocazione d2x1.5 mmg FTG10 OM1 CE]I collocazione di derivazione' si svolge
derivazione 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.10.-[SQ20] 14.9.1 -  |2.18.-[SQ20] NPA17 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
Fornitura e collocazione diModulo duscita per UTA collocazione di derivazione' si svolge
derivazione (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.10.-[SQ20] 14.9.1 - |2.17.-[SQ20] NPA13 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14-%brnitura
Fornitura e collocazione diPannello ripetitore locale collocazione di derivazione' si svolge
derivazione (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.10.-[SQ20] 14.9.1 - [2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e posa in opera di collocazionedi derivazione' si svolge
derivazione rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong
2.10.-[SQ20] 14.9.1 - [2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019 05/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14-%Fbrnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione sistema di- contemporanea con la fase '2.16Q20
(impresa (impresa 14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
2.10.-[SQ20] 14.9.1 - [2.12.-[SQ20] 14.95 - 11/01/2019 22/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di collocaziore di derivazione' si svolge
derivazione ripetitore contemporanea con la fase '2.1p5Q20
(impresa (impresa 14.9.5 - Fornitura e collocazione
ripetitore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.10.-[SQ20] 14.9.1- [3.6.-[SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 08/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura
Fornitura e collocazione diPannelli modulari verticali in collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione grigliato contemporanea con la fase '3.6SQ08
(impresa (impresa 7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.10.-[SQ20] 14.9.1 - [2.13.-[SQ20] 14.9.6 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14-%brnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione pulsante contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.6 - Fornitura e collocazione
pulsante' nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.10.-[SQ20] 14.9.1- [2.11.-[SQ20] 14.9.2 - 11/01/2019 22/02/2019 La fase '2.10.- [SQ20] 14:%brnitura

Fornitura e collocazione d
derivazione
(impresa

FFornitura e collocazione di
derivazione
(impresa

collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '2.1f5Q20
14.9.2 - Fornitura e collocazione

derivazione' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong
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2.11.-[SQ20]14.9.2 - [2.12.-[SQ20] 14.95 - 11/01/2019 22/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione ripetitore contemporanea con la fase '2.1p5Q20
(impresa (impresa 14.9.5 - Fornitura e collocazione
ripetitore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.11.-[SQ20]14.9.2- [3.3.-[SQ08]7.2.4.1 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione diFornitura a pié dopera di collocazione di derivazione' svolge i
derivazione carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
2.11.-[SQ20] 14.9.2- [3.6.-[SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 08/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione diPannelli modulari verticali in collocazione di derivazione' si svolgg,
derivazione grigliato contemporanea con la fase '3.6SQ08
(impresa (impresa 7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.11.-[SQ20]14.9.2 - [3.4.-[SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14-9rnitura
Fornitura e collocazione dMontaggio in opera di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione carpenteria metall contemporanea con la fase '3.4SQ08
(impresa (impresa 7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.11.-[SQ20] 14.9.2 - [2.13.-[SQ20] 14.9.6 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione pulsante contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.6 - Fornitura e collocazione
pulsante' nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.11.-[SQ20]14.9.2 - [2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019 05/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione sistema di- contemporanea con la fase '2.16Q20
(impresa (impresa 14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
2.11.-[SQ20]14.9.2 - [|2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e posa in opera di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.11.-[SQ20] 14.9.2 -  [2.17.-[SQ20] NPA13 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione diPannello ripetitore locale collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
2.11.-[SQ20]14.9.2 -  |2.18.-[SQ20] NPA17 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione dModulo duscita per UTA collocazione di derivazione' si svolge
derivazione (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.11.-[SQ20] 14.9.2 -  [2.19.- [SQ20] NPA18 - Cav(l1/01/2019 25/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura

Fornitura e collocazione d
derivazione
(impresa

Px1 mmgq twistato e schermato
(impresa

collocazione di derivazione' sivage ir
contemporanea con la fase '2.185Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmgq twistato

schermato’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong

D
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2.11.-[SQ20] 14.9.2 -  [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavdl 1/01/2019 25/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione d2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.11.-[SQ20] 14.9.2 - [3.5.-[SQO08] 7.2.9 - Pannell¢B1/01/2019 08/02/2019 La fase '2.11.- [SQ20] 14:%Drnitura
Fornitura e collocazione dprizzontale grigliato collocazione di derivazione' si svolge
derivazione (impresa contemporanea con la fase '3.5SQ08
(impresa 7.2.9 - Pann® orizzontale grigliato' nel
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5-  [2.19.- [SQ20] NPA18 - Cav(l1/01/2019 22/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura
Fornitura e collocazione d2x1 mmgq twistato e schermato collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore (impresa contemporanea con la fase '2.185Q20
(impresa NPA18 - Cavo 2x1 mmgq twistato
schermat’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong
2.12.-[SQ20] 14.9.5-  [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav(l1/01/2019 22/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura
Fornitura e collocazione d2x1.5 mmg FTG10 OM1 CE]I collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.12.-[SQ20] 14.9.5- [3.6.-[SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 08/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura
Fornitura e collocazione diPannelli modulari verticali in collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore grigliato contemporanea con la fase '3.6SQ08
(impresa (impresa 7.2.10.1 - Pannelli modulari werali in
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5- [3.5.-[SQO08] 7.2.9 - Pannell¢B1/01/2019 08/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14-%®rnitura
Fornitura e collocazione dprizzontale grigliato collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore (impresa contemporanea con la fase '3.$5Q08
(impresa 7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5- [3.4.-[SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:9®rnitua ¢
Fornitura e collocazione dMontaggio in opera di collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore carpenteria metall contemporanea con la fase '3.4SQO08
(impresa (impresa 7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5- [2.13.-[SQ20] 14.9.6 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura e collocazione di collocazione di ripetitore' si svolgen
ripetitore pulsante contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.6 - Fornitura e collocazione
pulsante’ nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5-  [2.18.-[SQ20] NPA17 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:9%®rnitura
Fornitura e collocazione dModulo duscita per UTA collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5- |2.17.-[SQ20] NPA13 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura

Fornitura e collocazione d
ripetitore
(impresa

Pannello ripetitore locale
(impresa

collocazione di ripetitore' si svolge
contemporanea con la fase '2.1[5Q20
NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
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2.12.-[SQ20] 14.9.5- [2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura e posa in opera di collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.12.-[SQ20] 14.9.5- [2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019 05/02/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14-9%®rnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore sistema di- contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
2.12.-[SQ20] 14.9.5- [3.3.-[SQ08]7.2.4.1 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.12.- [SQ20] 14:%®rnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura a pié dopera di collocazione di ripetitore' si svolge
ripetitore carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pie dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [2.17.-[SQ20] NPA13 - 26/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9®rntura ¢
Fornitura e collocazione diPannello ripetitore locale collocazione di pulsante' si svolge
pulsante (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 - [3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9%®rnitura
Fornitura e collocazione diFornitura a pié dopera di collocazione di pulsante' si svolge
pulsante carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pie dopera
carpenteria. m' in zone di lav
appartenenti alla stessa area e contigy
cui occorrera prestare attenzione all'us
percorsi di cantiere per il trasporto mate
e 'accesso all'area dei mezzi.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavql1/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9%®rnitura
Fornitura e collocazione d2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI collocazione di pulsante'i ssvolge i
pulsante 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmqg FTG10 ON
CEI 2045' nella stessa area di lavoro, i
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [2.18.- [SQ20] NPA17 - 26/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9%®rnitura
Fornitura e collocazione diModulo duscita per UTA collocazione di pulsante' si svolge
pulsante (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [3.4.-[SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9%®rnitura
Fornitura e collocazione dMontaggio in opera di collocazione di pulsante' si svolge
pulsante carpenteria metall contemporanea con la fase '3.4SQO08
(impresa (impresa 7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9%®rnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura e posa in opera di collocazione di pulsante' si svolge
pulsante rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14-9%®rnitura

Fornitura e collocazione d
pulsante
(impresa

FFornitura e collocazione di
sistema di-
(impresa

collocazione di pulsante' si svolge
contemporanea con la fase '2.1Q20
14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,

in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
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2.13.-[SQ20] 14.9.6 -  [2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavdl 1/01/2019 29/01/2019 La fase '2.13.- [SQ20] 14:9%®rnitura p
Fornitura e collocazione d2x1 mmq twistato e schermato collocazione di pulsante' si svolge
pulsante (impresa contemporanea con la fase '2.185Q20
(impresa NPA18 - Cavo 2x1 mmq twistato
schermato’ nella stessa area di lavoro,
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav(l1/01/2019 05/02/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura
Fornitura e collocazione d2x1.5 mmg FTG10 OM1 CE]I collocazione di sistema disi svolge i
sistema di- 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEI 2045' nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [3.4.-[SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura
Fornitura e collocazione diMontaggio in opera di collocazione di sistema di-' si svolgg
sistema di- carpenteria metall contemporanea con la fase '3.4SQ08
(impresa (impresa 7.2.6 - Montaggio in opera di carpentg
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [3.6.-[SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 05/02/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura
Fornitura e collocazione diPannelli modulari verticali in collocazione di sistema disi svolge i
sistema di- grigliato contemporanea con la fase '3.6SQ08
(impresa (impresa 7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi non
dispone alcuna prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannell¢81/01/2019 05/02/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439-Fornitura
Fornitura e collocazione dprizzontale grigliato collocazione di sistema disi svolge i
sistema di- (impresa contemporanea con la fase '3.5SQ08
(impresa 7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone algu
prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [2.18.- [SQ20] NPA17 - 26/01/2019 05/02/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura
Fornitura e collocazione diModulo duscita per UTA collocazione di sistema disi svolge i
sistema di- (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura
Fornitura e collocazione diFornitura e posa in opera di collocazione di sistema disi svolge i
sistema di- rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [2.17.-[SQ20] NPA13 - 26/01/2019 05/02/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439 Fornitura
Fornitura e collocazione diPannello ripetitore locale collocazione di sistema disi svolge i
sistema di- (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - [3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura
Fornitura e collocazione diFornitura a pié dopera di collocazione di sistema di-' si svelgn
sistema di- carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - [2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavql1/01/2019 05/02/2019 La fase '2.14.- [SQ20] 1439.Fornitura

Fornitura e collocazione d
sistema di-
(impresa

Px1 mmgq twistato e schermato
(impresa

collocazione di sistema disi svolge i
contemporanea con la fase '2.185Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmgq twistato
schermato' nella stessa area di lavoro, |
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
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2.15.-[SQ20] 14.9.10 - [3.4.-[SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019 29/01/2019 La fase '2.15.- [SQ20] 14.9.Fornitura
Fornitura e posa in opera Montaggio in opera di posa in opera di rivelatore' si svolgg
rivelatore carpenteria metall contemporanea con la fase '3.4SQ08
(impresa (impresa 7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.15.-[SQ20] 14.9.10 - [3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 29/01/2019 La fase '2.15.- [SQ20] 149.9 Eornitura
Fornitura e posa in opera ffornitura a pié dopera di posa in opera di rivelatore' si svolge
rivelatore carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
2.15.- [SQ20] 14.9.10 - [2.17.- [SQ20] NPA13 - 26/01/2019 29/01/2019 La fase '2.15.- [SQ20] 140.9 Eornitura
Fornitura e posa in opera fiannello ripetitore locale posa in opera di rivelatore' si svolgg
rivelatore (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.15.-[SQ20] 14.9.10 - [2.18.- [SQ20] NPA17 - 26/01/2019 29/01/2019 La fase '2.15.- [SQ20] 149.9 Eornitura
Fornitura e posa in opera fModulo duscita per UTA posa in opera di rivelatore' si svolge
rivelatore (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.15.-[SQ20] 14.9.10 - [2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavql1/01/2019 29/01/2019 La fase '2.15.- [SQ20] 140.9 Eornitura
Fornitura e posa in opera @x1 mmgq twistato e schermato posa in opera di rivelatore' svolge i
rivelatore (impresa contemporanea con la fase '2.185Q20
(impresa NPA18 - Cavo 2x1 mmgq twistato
schermato’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong
2.15.-[SQ20] 14.9.10 - [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav(l1/01/2019 29/01/2019 La fase '2.15.- [SQ20] 149.9 Eornitura
Fornitura e posa in opera @x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI posa in opera di rivelatore' si svolgg
rivelatore 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.16.- [SQ20] NPA30 - |4.4.- [SQ19] NPA38 Tubo ir18/03/2019 26/03/2019 La fase '2.16.- [SQ20] NPASBIstema (¢
Sistema di Supervisione [rame 16x1 Supervisione' si svolge in contemporg
(impresa (impresa con la fase '4.4.- [SQ19] NPA38Tubo ir
rame 16x1' nella stessa area di lavorg
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
2.16.- [SQ20] NPA30 -  |4.3.- [SQ19] NPA37 Tubo ir17/03/2019 26/03/2019 La fase '2.16.- [SQ20] NPASBIstema (¢
Sistema di Supervisione [rame 28x1 Supervisione' si svolge in contemporg
(impresa (impresa con la fase '4.3.- [SQ19] NPA37Tubo in
rame 28x1'in zone di lavoro apparten
alla stessa area e contigue,per cui occq
prestare attenzione all'uso dei percalsi
cantiere per il trasporto materiali e I'acc
all'area dei mezzi.
2.16.- [SQ20] NPA30 - |4.1.- [SQ19] NPA33 Quadrd17/03/2019 26/03/2019 La fase '2.16.- [SQ20] NPASBIstema (¢
Sistema di Supervisione |intercettazione gas medicali Supervisione' si svolge in contemporg
(impresa (impresa con la fase '4.1.- [SQ19] NPA33Quadr
intercettazione gas medicali' nella st
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.16.- [SQ20] NPA30 - |4.2.- [SQ19] NPA34 - 22/03/2019 26/03/2019 La fase '2.16.- [SQ20] NPASBIstema (¢

Sistema di Supervisione
(impresa

QUADRO DI RIDUZIONE
DI 2° STADIO
(impresa

Supervisione' si svolge in contemporg
con la fase '4.2.- [SQ19] NPA34
QUADRO DI RIDUZIONE DI 2
STADIO' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
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Modulo duscita per UTA
(impresa

orizzontale grigliato
(impresa

9 |2.17.- [SQ20] NPA13 - [2.19.- [SQ20] NPA18 - Cav(26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1RBannell
Pannello ripetitore locale [2x1 mmq twistato e schermato ripetitore locale' si svolge in contemporg
(impresa (impresa con la fase '2.19.- [SQ20] NPA18Gav
2x1 mmq twistato e schermato' nella st
area di lavoro, ma in zone sep3
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
9 12.17.- [SQ20] NPA13 - [3.6.-[SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 08/02/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1RBannell
Pannello ripetitore locale |Pannelli modulari verticali in ripetitore locale' si svolge in contemporg
(impresa Jgrigliato con la fase '3.6.- [SQ08] 7.2.10.Pannel
(impresa modulari verticali in grigliato' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
9 (2.17.- [SQ20] NPA13 - [2.18.- [SQ20] NPA17 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1Bannell
Pannello ripetitore locale [Modulo duscita per UTA ripetitore locale' si svolge in contemporg
(impresa (impresa con la fase '2.18.- [SQ20] NPA1Modulg
duscita per UTA' nella stessa area di la
main zone separate fisicamente, quindi
si dispone alcuna prescrizione.
9 (2.17.- [SQ20] NPA13 - [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav@6/01/2019 08/02/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1Bannell
Pannello ripetitore locale [2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI ripetitore locale' si svolge in contemporg
(impresa J20-45 con la fase '2.20.- [SQ20] NPA19Gav
(impresa 2x1.5 mmq FTG10 OM1 CEIl 285' nellg
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
9 |2.17.- [SQ20] NPA13 - [3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 26/01/2019 30/01/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1RBannell
Pannello ripetitore locale [Fornitura a pié dopera di ripetitore locale' si svolge in contemporg
(impresa Jcarpenteria m con la fase '3.3.- [SQO08] 7.2.4.Fernitur
(impresa a pié dopera di carpenteria m' nella st
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
9 (2.17.- [SQ20] NPA13 - (3.4.-[SQ08]7.2.6 - 26/01/2019 30/01/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1Bannell
Pannello ripetitore locale [Montaggio in opera di ripetitore locale' si svolge in contgarane
(impresa carpenteria metall con la fase '3.4.- [SQ08] 7.2.6tontaggi
(impresa in opera di carpenteria metall' nella st
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
9 |2.17.- [SQ20] NPA13 - [3.5.- [SQO08] 7.2.9 - Pannell81/01/2019 08/02/2019 La fase '2.17.- [SQ20] NPA1RBannell
Pannello ripetitore locale [orizzontale grigliato ripetitore locale' si svolge in contemporg
(impresa (impresa con la fase '3.5.- [SQ08] 7.2.9Rannell
orizzontale grigliato' nella stessa ardi
lavoro, ma in zone separate fisicamg
quindi non si dispone alcuna prescrizion
9 |2.18.- [SQ20] NPA17 - [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav(26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.18.- [SQ20] NPA1Nodulq
Modulo duscita per UTA 2x1.5 mmg FTG10 OM1 CE]I duscita per UTA' si svolge
(impresa J20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEI 2045' nella stessa area di lavoro, N
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
9 (2.18.- [SQ20] NPA17 - [3.3.-[SQ08]7.2.4.1 - 26/01/2019 30/01/2019 La fase '2.18.- [SQ20] NPAlNoduld
Modulo duscita per UTA [Fornitura a pié dopera di duscita per UTA' si svolge
(impresa Jcarpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pie dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
9 (2.18.- [SQ20] NPA17 - (3.4.-[SQ08]7.2.6 - 26/01/2019 30/01/2019 La fase '2.18.- [SQ20] NPAlNoduld
Modulo duscita per UTA |Montaggio in opera di duscita per UTA'" si svolge
(impresa Jcarpenteria metall contemporanea con la fase '3.4SQ08
(impresa 7.2.6 - Montaggio in opera di carpentg
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
9 |2.18.- [SQ20] NPA17 - [3.5.-[SQO08] 7.2.9 - Pannell81/01/2019 08/02/2019 La fase '2.18.- [SQ20] NPAl1Nodulq

duscita per UTA' si svolge

contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' n¢q
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc

prescrizione.
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2.18.- [SQ20] NPA17 -
Modulo duscita per UTA
(impresa

3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019
Pannelli modulari verticali in
jgrigliato

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.18.- [SQ20] NPA1Wodulg
duscita per UTA'" si svolge
contemporanea con la fase '3.6SQ08
7.2.10.1 - Pannellimodulari verticali i
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

2.18.- [SQ20] NPA17 -
Modulo duscita per UTA
(impresa

2.19.- [SQ20] NPA18 - Cav6/01/2019
2x1 mmgq twistato e schermato
(impresa

08/02/20

19

La fase '2.18.- [SQ20] NPA1Wodulg
duscita per UTA' si svolge
contemporanea con la fase '2.185Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmgq twistato
schermato’ nella stessa area di lavoro, I
zone separate fisicamente, quindinns|
dispone alcuna prescrizione.

2.19.- [SQ20] NPA18 -
Cavo 2x1 mmgq twistato e
schermato

(impresa

3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019
Pannelli modulari verticali in
grigliato

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.19.- [SQ20] NPAIBavo 2x
mmq twistato e schermato' si svolgg
contemporanea con la fase '3.6SQ08
7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

2.19.- [SQ20] NPA18 -
Cavo 2x1 mmq twistato e
schermato

(impresa

2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavql1/01/2019
2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI
20-45

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.19.- [SQ20] NPAXZavo 2x
mmg twistato e schermato' si svolge
contemporanea con la fase '2.2[5Q20
NPAL19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.19.- [SQ20] NPA18 -
Cavo 2x1 mmq twistato e
schermato

(impresa

3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019
Fornitura a pié dopera di
carpenteria m

(impresa

30/01/20

19

La fase '2.19.- [SQ20] NPAIBavo 2x1
mmg twistato e schermato' si svolge
contemporanea con la fase '3.35Q08
7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' Si tratta di component
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore fnessuna prescrizio
nella stessarea di lavoro, ma in zo
separate fisicamente, quindi non si disj
alcuna prescrizione.

2.19.- [SQ20] NPA18 -
Cavo 2x1 mmgq twistato e
schermato

(impresa

3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannell(81/01/2019
orizzontale grigliato
(impresa

08/02/20

19

La fase '2.19.- [SQ20] NPAXZavo 2x
mmq twistato e schermato' si svolgg
contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 - Pannello orizzontale grigliato'
tratta di componenti da installare
contemporanea a cura dello st
operatore - nessuna gscrizione nel
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

2.19.- [SQ20] NPA18 -
Cavo 2x1 mmq twistato e
schermato

(impresa

3.4.- [SQ08] 7.2.6 -

Montaggio in opera di

carpenteria metall
(impresa

15/01/2019

30/01/20

19

La fase '2.19.- [SQ20] NPAXBavo 2x
mmg twistato e schermato' si svolge
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' Si tratta di componenti da instal
in contemporanea a cura dello st
operatore - nessuna prescrizione n
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

2.2.-[SQ20] 14.10.3.6 -
Fornitura e posa in opera
sistema di-

(impresa

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Efornitura e collocazione di
rivelatore-

26/02/2019

(impresa

02/03/20

19

La fase '2.2.- [SQ20] 14.80-Fornitura
posa in opera di sistema 'dsi svolge i
contemporanea con la fase '2.95Q20
14.9.4.1 - Fornitura e collazione (¢
rivelatore* nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.

2.2.-[SQ20] 14.10.3.6 -
Fornitura e posa in opera
sistema di-

(impresa

2.4.-[SQ20] 14.10.4 -
Efornitura e posa in opera di
base

26/02/2019

(impresa

01/03/20

19

La fase '2.2.- [SQ20] 14.80-Fornitura
posa in opera di sistema 'dsi svolge i
contemporanea con la fase '2.4SQ20
14.10.4 -Fornitura e posa in opera di b
nella stessa area di lavoro, ma in %
separate fisicamente, quindi non si disy

alcuna prescrizione.
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2.2.-[SQ20] 14.10.3.6 -
Fornitura e posa in opera
sistema di-

(impresa

2.3.-[SQ20] 14.10.5 - 26/02/2019
Eornitura e posa in opera di
base

(impresa

01/03/20

19

La fase '2.2.- [SQ20] 14.80-Fornitura
posa in opera di sistema 'dsi svolge i
contemporanea con la fase '2.35Q20
14.10.5 -Fornitura e posa in opera di b
nella stessa area di lavoro, ma in 2
separate fisicamente, quindi non si disy
alcuna prescrizione.

2.20.- [SQ20] NPA19 -

Cavo 2x1.5 mmqg FTG10

OM1 CEI 20-45
(impresa

3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019
Fornitura a pié dopera di
carpenteria m

(impresa

30/01/20

19

La fase '2.20.- [SQ20] NPAC@vo 2x1.
mmg FTG10 OM1 CEIl 2@5' si svolge i
contemporanea con la fase '3.35Q08
7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.

2.20.- [SQ20] NPA19 -

Cavo 2x1.5 mmqg FTG10

OM1 CEI 20-45
(impresa

3.4.- [SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019
Montaggio in opera di
carpenteria metall

(impresa

30/01/20

19

La fase '2.20.- [SQ20] NPAC&vo 2x1.
mmq FTG10 OM1 CEIl 2@5' si svolge i
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

2.20.- [SQ20] NPA19 -

Cavo 2x1.5 mmqg FTG10

OM1 CEI 20-45
(impresa

3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannell(81/01/2019
orizzontale grigliato
(impresa

08/02/20

19

La fase '2.20.- [SQ20] NPAC@vo 2x1.
mmg FTG10 OM1 CEIl 2@5' si svolge i
contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

2.20.- [SQ20] NPA19 -

Cavo 2x1.5 mmqg FTG10

OM1 CEI 20-45
(impresa

3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019
Pannelli modulari verticali in
grigliato

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.20.- [SQ20] NPAC&vo 2x1.
mmg FTG10 OM1 CEIl 2@5' si svolge i
contemporanea con la fase '3.6SQ08
7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.

2.3.-[SQ20] 14.10.5 -
Fornitura e posa in opera
base

(impresa

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 - 26/02/2019
Efornitura e collocazione di
rivelatore-

(impresa

01/03/20

19

La fase '2.3.- [SQ20] 14.1x0P®rnitura
posa in opera di base' si svolge
contemporanea con la fase '2.§5Q20
14.9.4.1 - Fornitura e collocazione
rivelatore* nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione. Si tratta
componenti da installare in contemporg
a cura dello stesso operatorenessun
prescrizione

2.3.-[SQ20] 14.10.5 -
Fornitura e posa in opera
base

(impresa

2.4.-[SQ20] 14.10.4 - 26/02/2019
Efornitura e posa in opera di
base

(impresa

01/03/20

19

La fase '2.3.- [SQ20] 14.1X0P®rnitura
posa h opera di base' si svolge
contemporanea con la fase '2.4SQ20
14.10.4 -Fornitura e posa in opera di b
nella stessa area di lavoro, ma in 3
separate fisicamente, quindi non si disj
alcuna prescrizione. Si tratta di compon
da installae in contemporanea a cura d
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.4.-[SQ20] 14.10.4 -
Fornitura e posa in opera
base

(impresa

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Efornitura e collocazione di
rivelatore-

26/02/2019

(impresa

01/03/20

19

La fase '2.4.- [SQ20] 14.10Fbrnitura
posa in opera di base' si svolge
contemporanea con la fase '2.95Q20
14.9.4.1 - Fornitura e collocazione
rivelatore* Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.5.-[SQ20] 14.10.2 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannelli81/01/2019
prizzontale grigliato
(impresa

08/02/20

19

La fase '2.5.- [SQ20] 14.20FDrnitura
collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' ne¢
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

2.5.-[SQ20] 14.10.2 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavql1/01/2019
Px1 mmgq twistato e schermato
(impresa

25/02/20

19

La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '2.18Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmgq twistato
schermato’ Si tratta di componenti

installare in contemporanea a cura (

stesso operatore - nessuna prescriziong
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25.-[SQ20] 14.10.2- [3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019 30/01/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura a pié dopera di collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione carpenteria m contemporanea con la fase '3.35Q08
(impresa (impresa 7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
25.-[SQ20] 14.10.2 - [2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - 16/01/2019 25/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e posa in opera di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione diffusore- contemporanea con la fase '2.§5Q20
(impresa (impresa 14.10.6.2 -Fornitura e posa in opera
diffusore- nella stessa area di lavoro, m|
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.5.-[SQ20] 14.10.2 - [3.6.-[SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019 08/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.:0Frnitura
Fornitura e collocazione diPannelli modulari verticali in collocazione di deriva@ne' si svolge
derivazione grigliato contemporanea con la fase '3.6SQ08
(impresa (impresa 7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
25.-[SQ20] 14.10.2 -  [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cav(l1/01/2019 25/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
Fornitura e collocazione d2x1.5 mmg FTG10 OM1 CE]I collocazione di derivazione' si svolge
derivazione 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.5.-[SQ20] 14.10.2 -  |2.18.-[SQ20] NPA17 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.:0Fdrnitura
Fornitura e collocazione dModulo duscita per UTA collocazione di derivazione' si svolge
derivazione (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
25.-[SQ20] 14.10.2 -  [2.17.-[SQ20] NPA13 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Fdrntura ¢
Fornitura e collocazione diPannello ripetitore locale collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
25.-[SQ20] 14.10.2 - |2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e posa in opera di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.5.-[SQ20] 14.10.2 - |2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019 05/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.:0Frnitura
Fornitura e collocazione dfFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge|
derivazione sistema di- contemporanea con la fase '2.1Q20
(impresa (impresa 14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
25.-[SQ20] 14.10.2 - [2.13.-[SQ20] 14.9.6 - 11/01/2019 29/01/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di collocazione di derivazione' si svolge
derivazione pulsante contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.6 - Fornitura e collocazione
pulsante' nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.5.-[SQ20] 14.10.2 - [2.12.-[SQ20] 14.95 - 11/01/2019 22/02/2019 La fase '2.5.- [SQ20] 14.:0Frnitura

Fornitura e collocazione d
derivazione
(impresa

FFornitura e collocazione di
ripetitore
(impresa

collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '2.1p5Q20
14.9.5 - Fornitura e collocazione

ripetitore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong
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2.5.-[SQ20] 14.10.2 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

2.11.- [SQ20] 14.9.2 - 11/01/2019
FFornitura e collocazione di
derivazione

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
collocazione di derivazionesi svolge i
contemporanea con la fase '2.15Q20
14.9.2 - Fornitura e collocazione
derivazione' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.5.-[SQ20] 14.10.2 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

2.10.- [SQ20] 14.9.1 - 11/01/2019
FFornitura e collocazione di
derivazione

(impresa

22/02/20

19

La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '2.1[5Q20
14.9.1 - Fornitura e collocazione
derivazione' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.5.-[SQ20] 14.10.2 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

2.9.-[SQ20]14.94.1 - 11/01/2019
FFornitura e collocazione di
rivelatore-

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.5.- [SQ20] 14.20FDrnitura
collocazione di derivazione' si svolge|
contemporanea con la fase '2.§5Q20
14.9.4.1 - Fornitura e collocazione
rivelatore* Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong

2.5.-[SQ20] 14.10.2 -
Fornitura e collocazione d
derivazione

(impresa

3.4.- [SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019
Montaggio in opera di
carpenteria metall

(impresa

30/01/20

19

La fase '2.5.- [SQ20] 14.10Frnitura
collocazione di derivazione' si svolge
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 -
Fornitura e posa in opera
diffusore-

(impresa

2.11.- [SQ20] 14.9.2 - 16/01/2019
Efornitura e collocazione di
derivazione

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-Eornitura
posa in opera di diffusoresi svolge i
contemporanea con la fase '2.1f5Q20
14.9.2 - Fornitura e collocazione

derivazione' nella stessa area di lavoro
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.

2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 -
Fornitura e posa in opera
diffusore-

(impresa

2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavdl6/01/2019
@x1 mmg twistato e schermato
(impresa

25/02/20

19

La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
posa in opera di diffusore-' si svolge
contemporanea con la fase '2.18Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmq twistato
schermato' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 -
Fornitura e posa in opera
diffusore-

(impresa

3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019
Eannelli modulari verticali in
grigliato

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
posa in opera di diffusore-' si dge ir
contemporanea con la fase '3.6SQ08
7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.

2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 -
Fornitura e posa in opera
diffusore-

(impresa

3.5.- [SQO08] 7.2.9 - Pannelli81/01/2019
Orizzontale grigliato
(impresa

08/02/20

19

La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-Eornitura
posa in opera di diffusoresi svolge i
contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone algu
prescrizione.

2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 -
Fornitura e posa in opera
diffusore-

(impresa

3.4.- [SQ08] 7.2.6 -

Montaggio in opera di

carpenteria metall
(impresa

16/01/2019

30/01/20

19

La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
posa in opera di diffusoresi svolge i
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 -
Fornitura e posa in opera
diffusore-

(impresa

3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 -
Eornitura a pié dopera di
carpenteria m

16/01/2019

(impresa

30/01/20

19

La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-Eornitura
posa in opera di diffusoresi svolge i
contemporanea con la fase '3.35Q08
7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisicamente, quind
si dispone alcuna prescrizione.
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2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavdl6/01/2019 25/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera @x1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- 20-45 contemporanea con la fase '2.2[5Q20
(impresa (impresa NPA19 - Cavo 2x1.5 mmg FTG10 ON
CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.18.- [SQ20] NPA17 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera fModulo duscita per UTA posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- (impresa contemporanea con la fase '2.155Q20
(impresa NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.17.- [SQ20] NPA13 - 26/01/2019 08/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-Gornitura
Fornitura e posa in opera fiannello ripetitore locale posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- (impresa contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.15.-[SQ20] 14.9.10 - 16/01/2019 29/01/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera ffornitura e posa in opera di posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- rivelatore contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.14.-[SQ20] 14.9.7.3 - 16/01/2019 05/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-Gornitura
Fornitura e posa in opera fornitura e collocazione di posa in opera di diffusore-' si dge ir
diffusore- sistema di- contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.12.-[SQ20] 14.95 - 16/01/2019 22/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera fornitura e collocazione di posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- ripetitore contemporanea con la fase '2.1p5Q20
(impresa (impresa 14.9.5 - Fornitura e collocazione
ripetitore’ nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.10.-[SQ20] 14.9.1 - 16/01/2019 22/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera fornitura e collocazione di posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- derivazione contemporanea con la fase '2.1[5Q20
(impresa (impresa 14.9.1 - Fornitura e collocazione
derivazione' nella stessa area di lavorg
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 - 16/01/2019 25/02/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera @fornitura e collocazione di posa in opera di diffusoresi svolge i
diffusore- rivelatore- contemporanea con la fase '2.§5Q20
(impresa (impresa 14.9.4.1 - Fornitura e collocazione
rivelatore* nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.
2.6.-[SQ20] 14.10.6.2 - [2.13.-[SQ20] 14.9.6 - 16/01/2019 29/01/2019 La fase '2.6.- [SQ20] 14.20-6ornitura
Fornitura e posa in opera fornitura e collocazione di posa in opera di diffusore-' si svolgg
diffusore- pulsante contemporanea con la fase '2.15Q20
(impresa (impresa 14.9.6 - Fornitura e collocazione
pulsante' nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.
2.8.-[SQ20] 14.9.8.3- [2.16.- [SQ20] NPA30 - 13/03/2019 21/03/2019 La fase '2.8.- [SQ20] 1439-8ornitura

Fornitura e collocazione d
centrale-a
(impresa

ISistema di Supervisione
(impresa

collocazione di centrala- si svolge i
contemporanea con la fase '2.1f5Q20
NPA30 - Sistema di Supervisione' n¢
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.
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2.8.-[SQ20] 14.9.8.3 -

Fornitura e collocazione dintercettazione gas medicali

centrale-a
(impresa

4.1.- [SQ19] NPA33 Quadr(117/03/2019

(impresa

21/03/20

19

La fase '2.8.- [SQ20] 1439-&ornitura
collocazione di centrale-a’ ssvolge i
contemporanea con la fase '4.1SQ19
NPA33 - Quadro intercettazione ¢
medicali' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

2.8.-[SQ20] 14.9.8.3 -

Fornitura e collocazione drame 28x1

centrale-a
(impresa

4.3.- [SQ19] NPA37 Tubo in17/03/2019

(impresa

21/03/20

19

La fase '2.8.- [SQ20] 1439-&ornitura
collocazione di central€-asi svolge i
contemporanea con la fase '4.35Q19
NPA37 - Tubo in rame 28x1' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

2.8.-[SQ20] 14.9.8.3 -

Fornitura e collocazione drame 16x1

centrale-a
(impresa

4.4.- [SQ19] NPA38 Tubo in18/03/2019

(impresa

21/03/20

19

La fase '2.8.- [SQ20] 1439-&ornitura
collocazione di centrala- si svolge i
contemporanea con la fase '4.4SQ19
NPA38 - Tubo in rame 16x1' nella ste
area d lavoro, ma in zone separ|
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

Fornitura e collocazione dfFornitura e collocazione di

rivelatore-
(impresa

2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - 11/01/2019

sistema di-
(impresa

05/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.1Q20
14.9.7.3 - Fornitura e collocazione
sistema di-nella stessa area di lavoro,
in zone separate fisicamente,irgli non g
dispone alcuna prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

Fornitura e collocazione dMontaggio in opera di

rivelatore-
(impresa

3.4.- [SQ08] 7.2.6 - 15/01/2019

carpenteria metall
(impresa

30/01/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-&ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di

rivelatore-
(impresa

2.12.-[SQ20] 14.9.5 - 11/01/2019

ripetitore
(impresa

22/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.1p5Q20
14.9.5 - Fornitura e collocazione
ripetitore’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

Fornitura e collocazione dprizzontale grigliato

rivelatore-
(impresa

3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannell81/01/2019

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4-orniura §
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '3.5SQ08
7.2.9 -Pannello orizzontale grigliato' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

Fornitura e collocazione diFornitura e collocazione di

rivelatore-
(impresa

2.10.- [SQ20] 14.9.1 - 11/01/2019

derivazione
(impresa

22/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4-anitura ¢
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.1[5Q20
14.9.1 - Fornitura e collocazione
derivazione' nella stessa area di lavoro
in zone separate fisicamente, quindi ng
dispone alcuna prescrizione. Si taatt
componenti da installare in contemporag
a cura dello stesso operatorenessun
prescrizione

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Fornitura e collocazione d
rivelatore-

(impresa

3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 - 15/01/2019
FFornitura a pié dopera di
carpenteria m

(impresa

30/01/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '3.35Q08
7.2.4.1 - Fornitura a pié dopera
carpenteria m' nella stessa area di la
ma in zone separate fisio@nte, quindi ng
si dispone alcuna prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Fornitura e collocazione d
rivelatore-

(impresa

2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavql1/01/2019
Px1.5 mmqg FTG10 OM1 CHI
20-45

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-&ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.2[5Q20
NPA19 - Cavo 2x1.5 mmqg FTG10 ON

CEl 2045' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
stesso operatore - nessuna prescriziong
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2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

rivelatore-
(impresa

2.19.- [SQ20] NPAL1S - Cav{l1/01/2019

Fornitura e collocazione d2x1 mmq twistato e schermato

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.185Q20
NPA18 - Cavo 2x1 mmq twistato
schermato' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

rivelatore-
(impresa

Fornitura e collocazione dModulo duscita per UTA

2.18.- [SQ20] NPA17 - 26/01/2019

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.155Q20
NPA17 - Modulo duscita per UTA' ne
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

rivelatore-
(impresa

Fornitura e collocazione diPannello ripetitore locale

2.17.- [SQ20] NPA13 - 26/01/2019

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-&ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.1[8Q20
NPA13 - Pannello ripetitore locale' ng
stessa area di lavoro, ma in zone sep
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -

rivelatore-
(impresa

Fornitura e collocazione diFornitura e posa in opera di

2.15.- [SQ20] 14.9.10 - 11/01/2019

rivelatore
(impresa

29/01/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.15Q20
14.9.10 - Fornitura e posa in opera
rivelatore’ nella stessa area di lavoro, n
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna preszione. Si tratta
componenti da installare in contemporg
a cura dello stesso operatorenessun
prescrizione

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Fornitura e collocazione d
rivelatore-

(impresa

2.13.- [SQ20] 14.9.6 -
FFornitura e collocazione di
pulsante

11/01/2019

(impresa

29/01/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-&ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.15Q20
14.9.6 - Fornitura e collocazione
pulsante' nella stessa area di lavoro, n
zone separat fisicamente, quindi non
dispone alcuna prescrizione.

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Fornitura e collocazione d
rivelatore-

(impresa

2.11.- [SQ20] 14.9.2 - 11/01/2019
FFornitura e collocazione di
derivazione

(impresa

25/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '2.1i5Q20
14.9.2 - Fornitura e collocazione
derivazione' Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong

2.9.-[SQ20] 14.9.4.1 -
Fornitura e collocazione d
rivelatore-

(impresa

3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - 31/01/2019
Pannelli modulari verticali in
grigliato

(impresa

08/02/20

19

La fase '2.9.- [SQ20] 1419-4ornitura
collocazione di rivelatoré-si svolge i
contemporanea con la fase '3.6SQ08
7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi noj
dispone alcuna prescrizione.

3.1.-[SQ08] 21.1.4 -
Demolizione di tramezzi i
laterizio

(impresa

3.2.- [SQ08] 21.1.16 - 01/01/2019
Rimozione di infissi interni o
lesterni

(impresa

10/01/20

19

La fase '3.1.- [SQO08] 21-1Dfmolizion
di tramezzi in laterizio' si svolge
contemporanea con la fase '3.25Q08
21.1.16 -Rimozione di infissi interni @
esterni' si prevedera un lieve sfalsam
temporale delle fasi in modo tale chg
stesse &ngano realizzate dagli stq
operatori senza che avveng
sovrapposizioni di fatto.

3.3.-[SQ08] 7.2.4.1 -
Fornitura a pié dopera di
carpenteria m

(impresa

3.4.-[SQ08] 7.2.6 -

Montaggio in opera di

carpenteria metall
(impresa

15/01/2019

30/01/20

19

La fase '3.3.- [SQO08] 7.2:4Fbrnitura
pié dopera di carpenteria m' si svolg
contemporanea con la fase '3.4SQ08
7.2.6 - Montaggio in opera di carpente
metall' Si tratta di componenti da instal

in contemporanea a cura dellstess
operatore - nessuna prescrizione

3.5.-[SQ08] 7.2.9 -
Pannello orizzontale
grigliato

(impresa

3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 -
Pannelli modulari verticali in
grigliato

31/01/2019

(impresa

08/02/20

19

La fase '3.5.- [SQO08] 7.2.%Pannell
orizzontale  grigliato’ si  svolge
contemporanea con la fase '3.6SQ08
7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali
grigliato’ Si tratta di componenti
installare in contemporanea a cura (
Stesso operatore - nessuna prescriziong
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4.1.-[SQ19] NPA33 - 44.2.- [SQ19] NPA34 -

Quadro intercettazione g
medicali
(impresa

22/03/2019
QUADRO DI RIDUZIONE
DI 2° STADIO

(impresa

05/04/20

19

La fase '4.1.- [SQ19] NPA3Ruadr
intercettazione gas medicali' si svolge
contemporanea con la fase '4.25Q19
NPA34- QUADRO DI RIDUZIONE DI 2
STADIO' nella stessa area di lavoro, m
zone separate fisicamente, quindi no
dispone alcuna prescrizione.

4.1.- [SQ19] NPA33 -
Quadro intercettazione gg
medicali

(impresa

4.3.- [SQ19] NPA37 Tubo irn17/03/2019
sEame 28x1
(impresa

21/05/20

19

La fase '4.1.- [SQ19] NPA3Ruadr
intercettazione gas medicali' si svolge
contemporanea con la fase '4.35Q19
NPA37 - Tubo in rame 28x1' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

4.1.-[SQ19] NPA33 -
Quadro intercettazione g4
medicali

(impresa

4.4.- [SQ19] NPA38 Tubo ir18/03/2019
sEme 16x1
(impresa

21/05/20

19

La fase '4.1.- [SQ19] NPA3Ruadr
intercettazione gas medicali' si svolge
contemporanea con la fase '4.4.QI9
NPA38 - Tubo in rame 16x1' nella ste|
area di lavoro, ma in zone sepd
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

4.2.- [SQ19] NPA34 -
QUADRO DI RIDUZIONE]
DI 2° STADIO

(impresa

4.3.- [SQ19] NPA37 Tubo ir22/03/2019
rame 28x1
(impresa

05/04/20

19

La fase '4.2.- [SQ19] NPA3QUADR(Q
DI RIDUZIONE DI 2° STADIO' si svolg
in contemporanea con la fase '4[%Q19
NPA37 - Tubo in rame 28x1' nella ste
area di lavoro, ma in zone sepa
fisicamente, quindi non si dispone alc|
prescrizione.

4.2.-[SQ19] NPA34 -
QUADRO DI RIDUZIONE]
DI 2° STADIO

(impresa

4.4.- [SQ19] NPA38 Tubo in22/03/2019
rame 16x1
(impresa

05/04/20

19

La fase '4.2.- [SQ19] NPAQUADRQ
DI RIDUZIONE DI 2° STADIO' si svolg
in contemporanea con la fase '4/&Q19
NPA38 - Tubo in rame 16x1' nella ste
area di lavoro, ma in zone separ
fisicamente, quindi non si dispone alc
prescrizione.

4.3.- [SQ19] NPA37 Tubo
in rame 28x1
(impresa

4.4.- [SQ19] NPA38 Tubo ir18/03/2019
rame 16x1
(impresa

21/05/20

19

La fase '4.3.- [SQ19] NPA3Tubo ir
rame 28x1'si svolge in contemporaneg
la fase '4.4.- [SQ19] NPA38Tubo in ram|

16x1' Si tratta di componenti da instal
in contemporanea a cura dello st
operatore - nessuna prescrizione
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11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione dei fattori di rischio e dei s@ssivi indici riguardante i rischi derivanti
dall'attivita lavorativa analizzata, sara guidatdlel conoscenze disponibili su norme di legge e
standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienda informazioni statistiche raccolte, dai conittib
apportati da quanti, a diverso titolo, concorroleféettuazione della stessa valutazione.

Questo procedimento consentira di identificare rigpd non soltanto in base ai principi
generalmente noti, ma anche all'esistenza di fatiorischio peculiari delle condizioni in cui ha
luogo l'attivita lavorativa.

Per una lista orientativa dei fattori di rischioeghossono essere presi in considerazione puo farsi
riferimento all'allegato | degli Orientamenti Cdéermo restando che tale elenco di situazioni e di
attivita lavorative possibili, come chiaramente idgadlo dai suoi compilatori, ha carattere non
esaustivo.

| fattori di rischio della fase lavorativa sono de8 dalle schede di sicurezza inserite per quella
fase e I'analisi del rischio puo essere effettpatiaognuna delle schede inserite.

Vanno considerate le dimensioni possibili del dadeovante da un determinato rischio, in termini
di una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reverB)bi

- lesioni o disturbi di modesta entita

- lesioni o patologie gravi

- incidente mortale

stimando nel contempo la probabilita di accadimetgiodanno, il livello di probabilita puo essere
espresso con giudizi in scala crescente.

La valutazione del rischio effettivo avverra quiradisociando per ogni argomento di rischio una
probabilita di accadimento di incidente provocatatale sorgente ed una entita di danno derivante
atteso. La probabilita di accadimento é fissatadrivelli (Improbabile, poco probabile, probal)jle
mentre la magnitudo del danno atteso é fissatagial modo, in tre livelli di gravita (lieve, media
ed alta).

L’entita del rischio associato quindi ad ogni soitgeé rappresentata dal prodotto del valore della
magnitudo del danno potenziale per il valore deftzbabilita di accadimento P relativo a quel
rischio.

Nella figura seguente sono rappresentati su unaaagtlatrice del rischig i valori del rischio per

le varie combinazioni di probabilita di accadimeatmagnitudo del danno potenziale.

I

P

E’ altresi riportata una “Legenda dei rischi” ini @i identificano i vari livelli di rischio con le
azioni corrispondenti da intraprendere.
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LEGENDA RISCHI

9 |MOLTOALTO

Fase lavorativa in cui individuare e
programmare miglioramenti con interventi
protezione e prevenzione collettiva ed
individuale atti a ridurre, per quanto
possibile, sia la probabilita che il danno
potenziale

6 |ALTO

Fase lavorativa in cui individuare e
programmare miglioramenti con interventi
protezione e prevenzione collettiva ed
individuale atti a ridurre prevalentemente
la probabilita dl danno potenziale

2-4 | LIEVE

Fase lavaativa in cui verificare che i perico
potenziali siano sotto controllo

1 | TRASCURABILE

Fase lavorativa in cui i pericoliteoziali
sono sufficientemente sotto controllo

di

di

Al fine di utilizzare dati relativi ad un campiosefficientemente ampio, non puo essere utilizzato
il solo dato statistico aziendale che mostra urstasimero di incidenti e/o patologie ovvero una
loro modesta gravita, ma riferirsi a campioni stati quali quelli diffusi dall’Inail.
Va ricordato che nell'igiene del lavoro questa rdetogia valutativa presenta molte difficolta
applicative, in quanto non sempre e agevole aitebualori significativi ai due parametri di
riferimento "probabilitd” e "gravita", pertanto in tali casi € consigliabile adottaremisure piu

cautelative.

Si riporta di seguito la tabella riferita alle fagperative desunte dal WBS con i corrispondenti

valori di magnitudo, frequenza e rischio associati.

N° Descrizione Fasi Operative Indice Indice Livello del
Magnitudo |Frequenza  rischio

4 27.1.3.1 - Porta REI 120 - 1 anta kiev Bassa | Trascurabile

5 27.1.4.2 - Porta REI 120 - 2 ante kiev Bassa | Trascurabile

6 NPA21 - Parete El 120 Lieve Bassa | Trascurabile

3 27.1.5.1 - Maniglione antipanico Lieve| Bassa | Trascurabile

12 14.10.3.6 - Fornitura e posa in opersistema di Lieve Media Lieve

13 14.10.5 - Fornitura e posa in operaadieb Lieve Media Lieve

14 14.10.4 - Fornitura e posa in operaadieh Lieve Media Lieve

15 14.10.2 - Fornitura e collocazione digzione Lieve Media Lieve

16 14.10.6.2 - Fornitura e posa in operdiffiisore- Lieve Media Lieve

18 14.9.8.3 - Fornitura e collocazione elitale-a Lieve Media Lieve

19 14.9.4.1 - Fornitura e collocazioneidelatore- Lieve Media Lieve

20 14.9.1 - Fornitura e collocazione diidazione Lieve Media Lieve

21 14.9.2 - Fornitura e collocazione diidazione Lieve Media Lieve

22 14.9.5 - Fornitura e collocazione detifore Lieve Media Lieve

23 14.9.6 - Fornitura e collocazione digauite Lieve Media Lieve

24 14.9.7.3 - Fornitura e collocazioneidiesna di- Lieve Media Lieve

25 14.9.10 - Fornitura e posa in operawdlatore Lieve Media Lieve

26 NPA30 - Sistema di Supervisione Lieve edihd Lieve

27 NPA13 - Pannello ripetitore locale Léev Media Lieve

28 NPA17 - Modulo d'uscita per UTA Lieve te Lieve

29 NPA18 - Cavo 2x1 mmg twistato e scheomat Lieve Media Lieve

30 NPA19 - Cavo 2x1.5 mmqg FTG10 OM1 CEI4%- Lieve Media Lieve
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N° Descrizione Fasi Operative Indice Indice Livello del
Magnitudo |Frequenza  rischio

34 21.1.4 - Demolizione di tramezzi in E® Medio Alta Alto

35 21.1.16 - Rimozione di infissi interrd esterni Lieve Bassa| Trascurabile
37 7.2.4.1 - Fornitura a pié d'opera dpeateria m Medio Alta Alto

38 7.2.6 - Montaggio in opera di carpetenietall Medio Alta Alto

39 7.2.9 - Pannello orizzontale grigliato edib Alta Alto

40 7.2.10.1 - Pannelli modulari verticaligrigliato Medio Alta Alto

a4 NPA33 - Quadro intercettazione gas naic Lieve Bassa | Trascurabile
45 NPA34 - QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO Lieve Bassa | Trascurabile
46 NPA37 - Tubo in rame 28x1 Lieve Bassa | Trascurabile
a7 NPA38 - Tubo in rame 16x1 Lieve Bassa | Trascurabile
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12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE

In questo capitolo si andra ad analizzare genegosnlo svolgimento delle piu particolari fasi
operative e le principali caratteristiche dei varacchinari ed attrezzature utilizzati nei processi
lavorativi rimandando alle schede di sicurezzagalle al presente piano per una analisi dei rischi
puntuale.

12.1 Impianto del cantiere

Al fine di non interferire con situazioni estrareecantiere, esso sara convenientemente recintato e
saranno definite delle aree di circolazione penéechine, per il personale e per lo stoccaggio dei
materiali; sara posta inoltre particolare curaratié persone non attinenti al cantiere, transitanti
nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino indiaioni di pericolo.

Sara inoltre posta nelle zone di migliore visibilapposita cartellonistica di sicurezza per tudte |
tipologie di rischio presenti nel cantiere.

Viabilita e zone di carico e scarico materiali

La zona di carico e scarico degli automezzi, cartes®o riservato, deve essere delimitata anche
all'interno con staccionata onde garantire la sizma della circolazione pedonale dei lavoratori
anche durante le operazioni di carico e scarico;

In corrispondenza dell’accesso veicolare dovraressifissa la prevista segnaletica di divieto ger |
persone.

Deposito materiali con pericolo di incendio ed espbne
Nel caso di deposito di materiali a maggiore rigcti incendio e/o di esplosione bisognera
prevedere, all'interno del cantiere, una zona, apgmente attrezzata dove dovranno essere
rispettate le seguenti condizioni:
predisporre il numero e la dimensione delle usditsicurezza regolamentari e controllando
che le uscite siano sempre completamente libere;
installare un sistema di allarme sonoro;
assicurarsi che la resistenza delle struttureadisia adeguata, permettendo I'evacuazione;
scegliere attrezzature che non possono provoceeadii
limitare, per quanto possibile, la quantita di matee di prodotti inflammabili.
isolare i locali a rischio dagli altri local;
controllare I'atmosfera per restare sempre al ttosel 25% dei limiti piu bassi di esplosione
(LIE);
evitare ogni fonte di ignizione (scelta di matezialdatto, misure contro la formazione di
elettricita statica, ...).
facilitare l'intervento dei vigili del fuoco (accas prese d’acqua, ...);
fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dspwi di rilevamento, mezzi di estinzione,
o)
organizzare la prevenzione incendio sul posto;
informare sistematicamente i lavoratori e i nu@sunti sui dispositivi di estinzione e di primo
soccorso (localizzazione, condizioni d’'uso) e seodgdelle esercitazioni periodiche;
in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevederezzi per scaricare la pressione provocata
dall’esplosione.
Prevedere degli estintori in numero sufficientefadile accesso e manovrabilita.
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Stoccaggio rifiuti

La gestione dei rifiuti all'interno di un cantietemporaneo o rappresenta una serie di operazioni,
fra loro coordinate ed orientate al rispetto amtaikene della normativa tecnica e legislativa vigent
Nella fattispecie i rifiuti prodotti dovranno essetrasportati dal luogo di produzione all’'area
predisposta per lo stoccaggio temporaneo ove gardsfa una raccolta differenziata di tutte le
tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai trquantitativi ed evitando ogni forma di
miscelazione.

In tali aree saranno approntati contenitori peraecolta di tali rifiuti aventi una capienza non
superiore a 200 litri, una banda colorata e indkdatentificativa del rifiuto, il simbolo di rifito

(R nera in campo giallo) con la denominazione dghalogia di rifiuto.

In tali aree dovranno essere allocate opportuneZinmestinguenti, doccia lavaocchi, assorbitori,
presidio di emergenza, ecc..), sistemi di misurgrditezione a carattere collettivo (sistema di
aspirazione dei vapori, pompa a vuoto per il travdei rifiuti liquidi, ecc..) ed individuale
(mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc..) pér aperatori, una idonea segnaletica, posta
all'esterno e all'interno, da cui si evincano léigazioni comportamentali riguardanti le operazioni
di travaso, i primi interventi che si debbono paestin caso di contaminazione accidentale (della
pelle, degli occhi, in caso di ingestione, gli mtnti necessari per bonificare il suolo da eventua
rifiuti fuoriusciti, le modalita di spegnimento demcendi, ecc.

Si dovra inoltre prevedere un presidio di emergdiopaerta antifiamma, maschera antigas, ecc..)
nelle estreme vicinanze del deposito, nel casouincontenga sostanze inflammabili in grande
guantita.

Ubicazione dei depositi

Il deposito degli inerti per il betonaggio e perdgposito dei vari materiali da costruzione e di
materiali di recupero sara realizzato in una zomgvaelmente raggiungibile dall'area di
lavorazione.

Un apposita baracca sara destinata a magazzindeaitio del quale potra essere reperito lo spazio
necessario per ricavare un locale da destinarepagito di attrezzature.

Servizi igienico-assistenziali e di pronto soccorso

Sara garantita la presenza di locali di ricoveippso ed eventuale consumo dei pasti, con le
attrezzature e gli arredi necessari, di spogliadoigabinetti e di lavabi in numero sufficiente
(almeno uno ogni 5 lavoratori o frazione di cinque)

Impianti di alimentazione

La distribuzione dell’energia elettrica necessalie apparecchiature avverra attraverso linee
elettriche protette singolarmente: da quadri ppalti si dirameranno, a servizio dei settori
d’'impiego, i quadri elettrici secondari. | cavi gtei saranno sempre protetti dalle sollecitazioni
termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettreandari saranno montate le prese a spina con i
relativi dispositivi di protezione. E opportunodttettare le spine per individuare immediatamente
gli organi di comando ed i circuiti ai quali i dsgtivi montati sul quadro elettrico si riferiscano
Le prese a spina per correnti nominali superiofi6aA saranno tipo interbloccato provviste di
fusibili o di dispositivo di comando e di protezeoralle sovracorrenti. | componenti dei quadri
secondari saranno singolarmente protetti a monteintiruttori differenziali coordinati con
limpianto di terra; tale impianto assicurera I'gopienzialita dell’area interessata.

Condizioni di sicurezza impianto di alimentazione

Controllare che siano sempre a posto coperchiagiyipterruttori, valvole, morsetti di attaccocec
Non toccare parti scoperte.

Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemaraioe; non calpestarli, non farli strisciareefaenire
qguando il rivestimento e logoro o interrotto.

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. - 60 -



Per poter toccare interruttori, valvole, motoriytatampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, ilrpo
devono essere asciutti; inoltre non toccare conteam@amente altre parti metalliche vicine.

Nello spostamento di ogni macchina alimentata redathente: aprire l'interruttore a monte del
cavo volante, oltre a quello sulla macchina.

Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla ¢ttere un fusibile uguale a quello precedente; se
scatta o fonde ancora avvertire I'elettricistalpeicerca della causa che provoca il guasto.
Quando occorrono lampade portatili: usare le apposlon improvvisarne con mezzi di fortuna
inadeguati.

Lavorando nel bagnato: usare utensili ed appareggohatili a tensione ridotta, per mezzo di
trasformatori.

La manutenzione ed il controllo periodico dell'iapto devono essere affidati ad un elettricista di
professione, anche esperto delle condizioni pdaticdi funzionamento degli impianti di cantiere.

Il controllo periodico non deve limitarsi al solordrollo visivo delle parti, ma deve prendere la
misurazione dell'isolamento degli apparecchi eadifiee elettriche, della resistenza delle linee de
dispersori di terra, tutte da effettuarsi con glasiti apparecchi dal personale della Appaltatrice
Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamantegri e funzionanti: non potranno essere
utilizzati utensili con interruttori rotti, e spim@n conformi a quelle previste dalla normativa CEl
23-12.

Allacciamento dei sottoservizi all’area di incamaenento
Una volta definita I'area di incantieramento saracessario provvedere alla fornitura dei
sottoservizi (idrico, elettrico, fognario e telefonm) alla stessa, in maniera da renderla atta allo
SCopo cui sara destinata.
A tal proposito si dovra individuare il punto piicwmo all’area di incantieramento del passaggio dei
suddetti sottoservizi generalmente interrati epdeiti di attacco all'area stessa e provvedere ad un
scavo a sezione obbligata di profonditd non inferiad un metro per il collegamento delle
tubazioni e dei cavidotti atti allo scopo.
Tali linee dovranno scorrere parallelamente trboh senza mai interferire o sovrapporsi in modo
da non creare punti di promiscuita, e, nel castadiglea di alimentazione elettrica, si giudichera
all'atto dell'incantieramento se sara piu conveteerealizzare un passaggio interrato od aereo dal
punto di consegna ENEL.
In particolare si dara luogo alle seguenti openzio

Decespugliazione ed eventuale taglio piante o, lierreativa, demolizione pavimentazioni

stradali;

Picchettazione per la delimitazione dello scavo;

Scavo in trincea per posa cavi e/o tubazioni;

Stendimento strato di sabbia per I'appoggio dei eAvtubazioni;

Trasporto bobine conduttori e/o tubazioni sul ppsto

Posizionamento cavi interrati e/o tubazioni com@rmgisinzioni ed accessori;

Posa copponi in cls di protezione;

Attacco delle linee e/o tubazioni agli utilizzatori

Allacciamento alla linea in tensione e/o condottadtiuzione/scarico;

Richiusura delle trincee;

Stendimento binder e tappetino d'usura (ove necde$sa

Documentazione da tenere in cantiere

A scopi preventivi e per le esigenze normativaripriese che operano in cantiere dovranno mettere
a disposizione del committente e custodire predisaffici di cantiere la documentazione di cui
segue una lista non esaustiva:

DOCUMENTAZIONE GENERALE
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- Copia della notifica preliminare ricevuta da coittemte/Resp. Lav.
- Notifica inizio lavori in galleria o per intervénn cantiere per presenza di fibre amianto
- Cartello di cantiere

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE (D. Lgs. N° 81/2008)

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) (da redigerelpyTTI i cantieri, anche da imprese familiari
0 con meno di dieci dipendenti)

- Piano di sicurezza specifico (programmazioneedgdimolizioni, nel caso di lavori comprendenti
estese demolizioni)

- Piano di sicurezza specifico (nel caso di montaggelementi prefabbricati)

- Piano di lavoro specifico ( nel caso di lavori dmozione e bonifica amianto, previa
autorizzazione ASL)

PRODOTTI E SOSTANZE
- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimichegese (Richiedere al fornitore e tenere copia in
cantiere)

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcéie C

- Documentazione verifiche periodiche e della manzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro (Documentazione stabilitidliogoresa e redatta per ogni attrezzatura).

DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornitefdabricante

PONTEGGI (Allegato XIX)

- Autorizzazione Ministeriale e relazione tecnical fabbricante (per ogni modello presente in
cantiere)

- Schema del ponteggio (h <20 m) come realizzatee@o esecutivo firmato dal capo cantiere)

- progetto del ponteggio ad opera di ingegnerechbittto abilitato per ponteggi difformi da schemi
tipo o per altezze superiori a 20 m;

- progetto del castello di servizio (relazione aicolo e disegno firmato da tecnico abilitato)

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA

- Schema dell'impianto di terra

- Calcolo di fulminazione

- In caso di struttura non autoprotetta, progettgpianto di protezione contro le scariche
atmosferiche

- Dichiarazione di conformita impianto elettrico di messa a terra ai sensi D.P.R.
462/2001completo di schema dell'impianto elettrigalizzato, della relazione dei materiali
impiegati e del certificato di abilitazione delSiallatore rilasciato dalla Camera di Commercio ed
inviata agli enti competenti

- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettdicrispondenza alle norme costruttive applicabili
completo di schema di cablaggio

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- libretti di omologazione ISPESL degli apparecdhisollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg. (acquistati prima diembre 1996);

- Certificazione CE di conformita del costruttoeequistati dopo settembre 1996)

- Libretto di uso e manutenzione
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- copia di denuncia di prima installazione peragparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg.;

- verifica trimestrale delle funi e delle catengoritata sul libretto di omologazione degli appahecc
di sollevamento con firma del tecnico che ha ededaiverifica;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamembo manuali di portata superiore a 200 kg e
conseguente verbale;

- registro verifiche periodiche

- Procedure per gru interferenti

- Certificazione radiocomando gru

RISCHIO RUMORE

- Richiesta di deroga per I'eventuale superamemolichiti del rumore ambientale causate da
lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.MI/11/1997)

- Valutazione esposizione professionale al rumore

RECIPIENTI A PRESSIONE
- Libretto recipienti a pressione di capacita sigre a 25 |

VARIE
- segnalazione all'esercente I'energia elettrigalgpeori effettuati a meno di 5 metri dalle linee
elettriche stesse;

DOCUMENTAZIONE GENERALE

a) iscrizione alla camera di commercio, industriaagtigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui alliemlo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, commadg| decreto legislativo 81/2008

c) specifica documentazione attestante la conforaiig&adisposizioni di cui al decreto legislativo
81/2008, di macchine, attrezzature e opere pramvasi

d) elenco dei dispositivi di protezione individuadrmiti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di preverziermprotezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antmuie, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competentedpuaacessario

f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavorajoer la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddetgurie e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo 81/2008

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matriae relativa idoneita sanitaria prevista dal diecre
legislativo 81/2008

i) documento unico di regolarita contributiva

[) dichiarazione di non essere oggetto di provvedin@irsospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del decreto legislativo 81/2008

| lavoratori autonomi dovranno invece esibire alolen

a) iscrizione alla camera di commercio, industriaagtigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conforaligadisposizioni di cui al decreto legislativo
81/2008 di macchine, attrezzature e opere prouvadio

c) elenco dei dispositivi di protezione individualidotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e latietaidoneita sanitaria previsti dal presente decre
legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di auDecreto Ministeriale 24 ottobre 2007
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Mezzi ed attrezzature presenti in cantiere
Vista la tipologia di fasi lavorative necessaritaakalizzazione dell'opera oggetto del presente
piano di sicurezza si ipotizza la presenza in eaatilelle seguenti macchine ed attrezzature:

Mezzi meccanici ed Attrezzature

AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati pe
il trasporto all'interno del
cantiere o su strada di
materiale quale terra, sabbia
cemento ecc. ‘

=

Note:
AUTOCARRO-FURGONE
Vengono utilizzati per il
trasporto di materiali di
qualsiasi genere in genere
imballato (furgoni) o sciolto
(autocarri

Note:

AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con
stabilizzatori e braccio
elevatore telescopico, per
movimentazione carichi.

Note:
AUTOGRU = P

Note: pAC 0200

UTENSILI ELETTRICI
PORTATILI

Note:

SALDATRICE ELETTRICA
La saldatura € un
procedimento usato per
realizzare a caldo giunzioni
stabili tra pezzi metallici, cor
0 senza apporto di materiale
fuso.

Note:
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MARTELLO
DEMOLITORE

Martello demolitore ad aria
compressa o elettrico a mano.

Note:

TRABATTELLO
Trabattello leggero con ~l
altezzafinoa4 m e

Note:

SCALA PORTATILE >

Note:

Opere provvisionali.
Le opere provvisionali sono quelle opere che fawonm® ausilio alla realizzazione di lavori civili
edili, che hanno una durata limitata da un punteista temporale e che pertanto devono essere
rimosse non appena é cessata la necessita pealéasquno state erette.
Le opere provvisionali si distinguono in:
opere di servizio, che servono per lo stazionamendtal transito sicuro durante il lavoro di
persone, cose, attrezzi, materiali, appareccholtivsamento;
opere di sicurezza che servono per impedire lataadall'alto di persone e di materiali che
possono cadere dalle opere di servizio;
opere di sostegno che servono per trattenere izipons sicura ed inamovibile le parti di opera
in costruzione fino a quando non sono pronte adsagtenersi (casseforme, centine,
puntelli, ecc.) o strutture di contenimento pervsch fondazioni o scavi per condutture,
collettori, pozzetti spingitubo, attraversamentiadali, fluviali o ferroviari e banchine
provvisionali, su qualsiasi tipo di terreno.

Si prescrive che, in base alle fasi lavorative ssage alla realizzazione dell'opera, vengano
realizzate le seguenti opere provvisionali:

12.2 Scavi e splateamenti
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Si definisce scavo l'operazione di asportazionedie e terra dalla collocazione originaria al fine
di creare splateamenti, spazi e/o cavita di forng@reensioni opportune per la realizzazione delle
opere da realizzare.

In questa paragrafo vengono trattate le misuren@imative di sicurezza relative agli splateamenti
e sbancamenti ed alla creazione di trincee e scagzione obbligata.

Misure di prevenzione

Prima dell'inizio dei lavori il committente, in aagi appalto degli stessi ad una impresa o a
lavoratori autonomi, deve verificare l'idoneita nwo-professionale e deve fornire precise
informazioni sui rischi specifici esistenti neltar di lavoro ed in particolare, sull'esistenza di
condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioaltre condizioni che possano determinare
pericoli per i lavoratori.

Nel caso in cui il datore di lavoro affidi I'esecwze dell'operazione a proprio personale
dipendente, deve provvedere ad informarlo dettighiante dei rischi specifici dell'attivita che
dovra svolgere.

Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e dessfia, si rende necessaria la redazione di un
apposito programma, che puo essere preceduto, cessaeio, da indagini geognostiche. Il
programma deve prevedere sia le caratteristiclsillippo dello scavo, sia le difese che debbono
essere approntate durante l'esecuzione dei lavode garantire la sicurezza dei lavoratori
impegnati.

a) Splateamenti e sbhancamenti

L'articolo 181 del D. Lgs. N° 81/2008 fornisce &gsenti precisazioni:

- Nei lavori di splateamento o sbancamento esegaitza I'impiego di escavatori meccanici, le
pareti delle fronti di attacco devono avere undinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Qudag@rete del fronte di attacco supera l'altezza di
m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale palzamento alla base e conseguente franamento
della parete.

- Quando per la particolare natura del terreno ogaesa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere framescoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccaniciedessere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio deitie di attacco.

-. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatguendo questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.

- Ai lavoratori deve essere fatto esplicito dividicavvicinarsi alla base della parete di attacco e
guanto necessario in relazione all'altezza delave® alle condizioni di accessibilita del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di pkriceve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguiti® deavo.

- Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltBemetri deve essere disposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all'asportazione datemale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.

- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista adaguata assistenza all’'esterno e le loro
dimensioni devono essere tali da permettere ilpecudi un lavoratore infortunato privo di sensi.

12.3 Autogru

Vengono definite "autogru” le gru mobili installate carro proprio.
Tali mezzi rivestono particolare importanza sopitédt per il carico e scarico delle attrezzature e
dei materiali .
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Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio dpparecchi di sollevamento, come per i meccanismi,
guesti vengono raggruppati in classi in relazioneompiti che devono assolvere durante la loro
vita. Della classe dell'apparecchio si dovra teswrto sia in fase di approvvigionamento, sia in
fase di utilizzazione.

Uso e manutenzione

| mezzi di sollevamento e trasporto devono esseilezzati in modo rispondente alle loro
caratteristiche secondo la classe indicata datuitste.

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buorto sliaconservazione e di efficienza e quindi
sottoposti a periodica manutenzione secondo lecazihni del manuale tecnico della casa
costruttrice.

Stabilita del mezzo e del carico

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento devoneessdottate le misure necessarie per assicurare
la stabilita del mezzo e del suo carico in relagiahtipo del mezzo stesso.

Le autogru possono lavorare nel rispetto dellalizloe portata sia su gomme che su stabilizzatori.
Per quanto concerne gli apparecchi poggianti sungera stabilita del mezzo e garantita dal
buono stato del pneumatico e dal corretto valota geessione di gonfiaggio, adeguato ai carichi
trasmessi ed alla velocita di servizio previstacaso di sostituzione il pneumatico dovra esselre de
tipo indicato dalla casa costruttrice della gripentato sul libretto di immatricolazione.

Talune autogru montano gomme riempite con liquidecgle; tali gomme devono risultare di
tipo appropriato alla movimentazione dei caricliyano altresi essere osservati i limiti di velocita
imposti per il tipo di gomma.

Se l'apparecchio poggia su martinetti stabilizzatouesti dovranno essere corredati
immediatamente all'uscita del cilindro di valvolabtbcco per impedire il rientro accidentale dello
stabilizzatore in caso di rottura della tubazioliepiatto dello stabilizzatore verra ampliato in
relazione alla pressione specifica trasmessal@aatura del terreno.

All'atto della stabilizzazione del carro € necessavere riguardo alla resistenza del terreno di
appoggio onde garantire I'orizzontalita del caucadte I'esercizio.

Le autogru possono essere predisposte per pougteesimatici con interessamento dei dispositivi
di sospensione per la corretta ripartizione deicbharQualora non esistano dispositivi meccanici o
idraulici applicati direttamente agli assali e/ocdindri per I'esclusione delle sospensioni, gaest
devono essere provviste di dispositivi di bloccai a@d interrompere il collegamento con
accumulatori o pompa per evitare ogni travaso.ub&zioni del sistema devono essere calcolate
secondo norme di buona tecnica.

Qualora, in conformita alle norme di calcolo, stats adottata per la verifica di esercizio una
pressione cinetica del vento inferiore alla massiahavra essere previsto sull'apparecchio o
nell'ambito del cantiere un dispositivo di segni@lag anemometrico.

Limitatore di carico e di momento

Secondo la normativa vigente questo dispositivo aoobbligatorio per le autogru; tuttavia se
installato deve risultare efficiente.

Il dispositivo limitatore di carico e di momentovdeessere commisurato alle prestazioni nominali
dell'apparecchio con una tolleranza massima del 10%

Funi e catene sfilo braccio

Il coefficiente di sicurezza per le funi utilizzaper lo
sfilo degli elementi del braccio di autogru dovissere
non inferiore a 6 in relazione agli sforzi indotti.
coefficiente potra essere non inferiore a 5 qudlrfane
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stessa funga da tirante deviato da pulegge e @oésia previsto per la gru sfilo del braccio con
carico applicato.
Per le catene il coefficiente dovra comunque essaenenferiore a 5.

12.4 Imbracaggio dei carichi per la movimentazione

Vengono definiti "sistemi di imbracaggio” i sistemimodalita atti a permettere il sollevamento ed
il trasporto del carico.

Misure di sicurezza

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuasamds mezzi idonei per evitare la caduta del carico
o il suo spostamento dalla primitiva posizionerdnaaraggio.

La mancata specificazione dei "mezzi idonei" cortgpta necessita di stabilire di volta in volta se i
mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondocterio tecnico oggettivo, ad impedire
l'insorgere di una situazione di pericolo.

Dirigenti e preposti devono dare specifiche iswozial personale addetto all'imbracaggio in
particolare per quanto riguarda la natura dei bgricpeso, la posizione presumibile del baricentr
sollevato.

Contenitori

Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia eltki anateriali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metaltinisono ammesse né piattaforme semplici ne
imbracature.

Tiranti

Sono composti da un tratto unico di corda, funetemra con esclusione di qualsiasi giunzione e
terminano normalmente ai due estremi con anellancgdi sicurezza passanti entro redance. |
sistemi di imbracaggio a fune o catena devono essanmercializzati in conformita al D.P.R. 21
luglio 1982, n. 673.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si gl il loro angolo al vertice. Quando il caricalie
notevoli dimensioni (e cioé se occorressero bramre angoli al vertice eccessivi) € necessario
utilizzare bilanceri.

In riferimento all'apertura dell'angolo al verticel sistema di imbracaggio, la sollecitazione
effettiva degli elementi del sistema viene incretagnin funzione di un fattore di aumento di
carico (c) riportato nella figura che segue.
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Bilancieri

| bilancieri devono essere calcolati in relazioli& portata ed al servizio che devono svolgere.

Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, desgere indicata la portata massima ammissibile
ed il peso proprio del bilanciere che dovra esdetrtto dalla portata della gru.

Corde

Il coefficiente di sicurezza per le funi compostdilore deve essere pari a 10.

Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), tatearatteristiche meno costanti del materiale,
risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta

Si rammenta che in presenza di umidita si puo aweaeriduzione di portata del 30%; tali materiali
necessitano di catramatura o di trattamento codqgtticantimuffa.

Coefficienti di sicurezza

| coefficienti di sicurezza da adottare sono gsst delle funi (6) o catene (5) di sospensionelge
funi composte di fibre il coefficiente di sicurezdave essere 10.

Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore alioto di eseguire a mezzo di personale
specializzato o da lui scelto la verifica trimeldralelle funi o catene degli apparecchi di
sollevamento concerne anche le prolunghe che,twestio un'estensione delle funi o catene
medesime, debbono essere formate di materiale steBaa consistenza e resistenza.

Nastri

Sono elementi a fibre parallele in resine poliestene sono fornite con coefficiente di sicurezza
pari a 6 (relazione CSC ENPI n. 354 del 3.7.197@8)jltano inattaccabili all'umidita, allacqua
marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiintpiego in relazione all'ambiente chimico, edall
temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per quesiteriale vanno considerate le riduzioni di
portata in relazione alla inclinazione dei trattliombracaggio a cappio.

Il nastro, sottoposto anch'esso a controllo pecimddovra essere escluso dal servizio quando la
guaina esterna risulti lacerata e le fibre intesiséili e quando cominci a perdere flessibilita.

Uso di piu gru per sollevamento di un unico carico
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Questo tipo di operazioni rientra tra quelle peglmli I'utente deve specificamente provvedere a
dare le opportune disposizioni di servizio ed arexare gli apparecchi di eventuali dispositivi
supplementari idonei a garantire la stabilita dezmn e del carico.

In particolare si ritiene che in via minimale debdmntrollarsi, tra I'altro, che gli apparecchi di
sollevamento abbiano caratteristiche omologhe Iaziene alle prestazioni richieste (portata,
velocita, accelerazioni, ecc.); che le operazidnswlgano sotto la vigilanza di un preposto
competente e che tutte le operazioni siano prexeemgnte pianificate; che le gru possano
comandarsi da un posto di manovra univoco e siouohe esistano sistemi che consentano di
impartire tempestivamente gli ordini di manovracanduttori in cabina; che durante le operazioni
gli apparecchi non vengano in nessun modo sovhngetailo meglio che siano corredati di
dispositivi limitatori di carico, e se del caso diomento, per garantire l'impossibilita di
sovraccarico strutturale delle gru; che le operazib imbracaggio siano progettate e condotte in
modo da evitare la caduta del carico o del suotapwnto dalla primitiva posizione di ancoraggio.

Avvertenze

Gli obblighi di istruire il personale addetto troxariscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs.
81/2008

L'imbracatura dei carichi deve essere eseguitaigseimente dal personale appositamente addetto.
Gli ordini di esecuzione delle manovre possonoressepartiti esclusivamente dagli incaricati di
tale compito.

Quando allimbracatura dei carichi sono adibiti piperai, il controllo delle operazioni ed i
comandi di movimento devono essere affidati ad swla persona specificatamente preparata e
responsabilizzata.

Gli ordini di manovra devono essere dati secongmsipo codice.

L'imbracatore deve:

- usare solo le funi, le catene e le attrezzatpeeiali messe a sua disposizione ed eliminarezipez
deteriorati;

- accertarsi del peso del carico da sollevare)germdosi eventualmente al proprio capo;

- scegliere le funi e le catene in base al pessotlavare tenendo conto dell'inclinazione dei itratt
portanti. Oltre i 120° & opportuno far uso dei hdieri;

- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo déewmle idonee sagome di protezione contro gli
spigoli vivi;

- verificare I'equilibrio del carico imbracato, restdo lentamente in tensione le funi;

- portare il carico ad altezza giusta per supeghrastacoli che si presentano lungo il percorso;

- ordinare la discesa graduale del carico, facendofjgiare su superfici piane e resistenti in modo
che l'allentamento dell'imbracatura non avvengapioarapidamente con rischio di instabilita;

- assicurarsi che, durante le manovre a gru sgdactuni e le catene sospese non urtino contro
ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo;

- riporre con ordine le funi e le catene nelle agitgorastrelliere.

La giurisprudenza ha chiarito che le norme concdre stabilita e I'imbracatura dei carichi ed il
divieto di sospensione degli stessi sopra i lawsraontengono precetti che si rivolgono non solo
agli addetti a terra a tali operazioni, ma anchgraisti che hanno il dovere di seguire i movimenti
della gru onde evitare pericoli.

Segnalazioni gestuali

Le segnalazioni gestuali devono essere portateascenza del personale addetto agli apparecchi
di sollevamento.

Tali segnalazioni devono essere portate a conoaadeizgruisti, degli imbragatori e del personale
incaricato del servizio di segnalazione ove ricdr@aso di visibilita ridotta dal posto di manovra
della gru.
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E opportuno che le segnalazioni vengano date dmiao lavoratore incaricato, secondo lo schema
di sequito indicato:

Amarraggio (equilibratura e messa in tensione deie o catene di imbracaggio): direzione del
pollice e movimento dell'avambraccio secondo i.casi

Sollevamento: ascensionale della mano nel sentosjsiale.

Traslazione: movimento del braccio secondo il sehsaslazione richiesto.

Messa in posizione: spostamento orizzontale dedlei secondo il bisogno.

Discesa e salita minima: spostamento orizzontdle deni secondo il bisogno.

Discesa: direzione dell'indice e movimento del bimeerso terra.

Arresto: movimento orizzontale del braccio all'’aita del petto.

Arresto immediato: doppio rapido movimento orizabatdel braccio all'altezza del petto.

Per ulteriori informazioni vedasi paragrafo “Selgtiaa di sicurezza, targhe, avvisi’ del presente
PSC.

Mezzi personali di protezione

Gli imbracatori devono fare uso di idonei mezzigoerali di protezione in relazione ai rischi
specifici piu frequenti nel loro lavoro.

| lavoratori esposti a specifici pericoli di offesh capo per caduta di materiali dall'alto devono
essere prowvisti di elmetto di protezione. E iretibbligatorio I'uso di guanti di protezione contro
il pericolo di punture, tagli, abrasioni. Anche ie@i devono essere opportunamente protetti con
scarpe resistenti con puntale rinforzato contro piricolo di schiacciamento e suola
antisdrucciolevole.

Tutti i mezzi personali di protezione devono essag in dotazione al lavoratore dal datore di
lavoro e devono essere mantenuti in buono statordiervazione.

Adempimenti amministrativi

A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24limd 996, n. 459, le funi, le catene, gli accessori
sollevamento sono immessi sul mercato anche indgregemente dalla macchina. L'utilizzatore di
gru deve tenere presente nell'acquisizione diatadessori le disposizioni comunitarie previste che
sono espresse anche per attestare la qualita atbbtpy al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 24
luglio 1996, n. 459.

Le funi metalliche e le catene destinate alle agpera di sollevamento possono essere immesse sul
mercato, se non facenti gia parte integrante dirsaechina marcata CE, solo se munite di marchio
o targa o anello inamovibile con i riferimenti dabbricante o del suo mandatario nell'Unione
europea e di una attestazione conforme a una narmanizzata o, in assenza, con le seguenti
indicazioni minime:

- nome del fabbricante o del mandatario

- indirizzo del fabbricante o del mandatario

- descrizione della catena o fune (dimensioni, roagine, materiale, trattamenti metallurgici
speciali)

- horma impiegata in caso di prova

- carico massimo di funzionamento (o valori in fiome delle applicazioni previste).

Quanto sopra modifica le disposizioni della DirgttEuropea n. 73/361 relativa alle attestazioni e
contrassegni di funi, catene e ganci gia recepittalia con D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i segomarchi:

- identificazione del fabbricante

- identificazione del materiale (es. classe inteioraale)

- identificazione del carico massimo di utilizzazo

- marchio CE.
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La Direttiva prescrive che per gli accessori chepgendono componenti come funi e cordami sui
quali la marcatura e impossibile, le indicazionv@go essere riportate su targa o altri mezzi fissat
solidamente all'accessorio.

Per la verifica e la manutenzione delle funi faferimento alle norme vigenti.

12.5 Valutazione esposizione professionale alle vib  razioni

Il Titolo VIII, Capo 11l del D. Lgs. N° 81/2008 sld prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai riscbriganti da vibrazioni meccaniche, che ha recdpito
Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescspecifiche metodiche di individuazione e
valutazione dei rischi associati all'esposiziombaazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del
corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutetzhe vanno documentate nell'ambito del rapporto
di valutazione dei rischi prescritto al Capo llezne Il del D. Lgs. n° 81/2008.
La possibilita di riduzione del rischio rappresepéate integrante del processo di individuazione e
valutazione professionale del rischio al fine dvaguardare il lavoratore e tale fine & persegaibil
variando il ciclo produttivo o dotando, ove pos&iil lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado d
proteggere adeguatamente e ridurre comunque li ldtesposizione. Nel caso delle vibrazioni,
nella maggior parte dei casi, la riduzione delhisalla fonte e I'unica misura da adottare al fine
riportare I'esposizione a valori inferiori ai limgrescritti dalla Direttiva.
L'ambito di applicazione definito al Capo Il é imdluato dalle seguenti definizioni date all’art.
200 del D. Lgs. N° 81/2008 :
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccidle vibrazioni meccaniche che se trasmesse al
sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un ispler la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare disturbi vascolari, osteoarticolameurologici o muscolari"
Vibrazioni trasmesse al corpo intera: “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al aorp
intero, comportano rischi per la salute e la siczza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide "
L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrivebidigo, da parte dei datori di lavoro, di valutdre
rischio da esposizione a vibrazioni meccanichdalaratori durante il lavoro. E’ inoltre previsto
che la valutazione dei rischi possa essere eftatBia senza misurazioni, sulla base di appropriate
informazioni reperibili presso banche dati accia@i{ISPESL, Regioni, CNR), incluse le
informazioni fornite dal costruttore, sia con mezipni, in accordo con le metodiche di misura
prescritte da specifici standard ISO-EN. La valitlag, con 0 senza misure, sara programmata ed
effettuata ad intervalli regolari da parte di pei@e competente.
La valutazione prendera in esame i seguenti element

Entita delle vibrazioni trasmesse e durata deltisgone, in relazione ai livelli d'azione ed ai

valore limite prescritti dal D. Lgs. N° 81/2008"atticolo 201 e riportati di seguito ;

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Livello d'azione giornaliero di esposizioneValore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/8 A(8) =5 m/$

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
Livello d'azione giornaliero di esposizioneValore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/§ A(8) = 1,15 m/§

gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicur@zaei lavoratori a rischio particolarmente
esposti;
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gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dkivoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e I'ambiente di lavoro oeadtttrezzature;

le informazioni fornite dal costruttore dell'appeskiatura ai sensi della direttiva macchine;
I'esistenza di attrezzature alternative progetiateridurre i livelli di esposizione a vibrazioni
meccaniche;

condizioni di lavoro particolari che possano inceemare il rischio, quali ad esempio il
lavoro a basse temperature nel caso dell'esposiaiaibrazioni mano-braccio.

Per effettuare la valutazione si & reso necessario:

individuare i lavoratori esposti al rischio;

individuazione delle attrezzature di lavoro utiazz dal lavoratore;

individuazione del tempo di esposizione in relagiatie attrezzature;

determinazione del livello di esposizione giornaiaormalizzato al periodo di riferimento

di 8 ore.
La determinazione del suddetto valore di esposi&zi@n basa sulla seguente formulistica
rispettivamente riportata per il sistema mano-bm@dAV) e per il corpo intero (WBV).

Sistema mano-braccio (HAV)

La valutazione del livello di esposizione alle @bioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
sulla determinazione del valore di esposizionergilera normalizzato ad 8 ore di lavoro [A(8)
(m/s)], calcolato sulla base della radice quadrataadetimma dei quadrati (A(w)sum) dei valori
guadratici medi delle accelerazioni ponderate @qgudienza, determinati sui tre assi ortogonali x, v,
z, in accordo con quanto prescritto dallo stand&€l 5349-1: 2001.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a ddfer valori di vibrazioni, come nel caso di impiego
di piu utensili vibranti nell'arco della giornatavorativa, o nel caso dell’'impiego di uno stesso
macchinario in differenti condizioni operative, dfgsizione quotidiana alle vibrazioni A(8), in
m/<’, sara ottenuta mediante I'espressione:

A@B) = %jAﬂf 17172 (mA

Dove A(8)i € pari a A(8) = Awsum * (Te/8)*1/2 core Tempo di esposizione effettivo alla i-esima
macchina

Sistema corpo intero (WBV)

La valutazione del livello di esposizione alle wbioni trasmesse al corpo intero si basa
principalmente sulla determinazione del valore gfiasizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di
lavoro, A(8) (m/$), calcolato sulla base del maggiore dei valori eriai dei valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in frequenza, detetnsui tre assi ortogonali (Awmax).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a différealori di vibrazioni, come nel caso di impiedo
piu macchinari nell'arco della giornata lavorativa nel caso dellimpiego di uno stesso
macchinario in differenti condizioni operative, dfgosizione quotidiana a vibrazioni A(8), in f/s
sara ottenuta mediante I'espressione:

A(8) =[ _zm;uf "1/2 (mA

Dove A(8)i € pari a A(8) = Awmax * (Te/8)"1/2 core Tempo di esposizione effettivo alla i-esima
macchina.

Ove non si faccia uso di specifiche misurazionicgaurhpo, i valori delle accelerazioni ponderate in
frequenza possono derivare da:
Acquisizione da banche dati accreditate (ISPESgjdte, CNR)
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Acquisizione dei valori dichiarati dal costruttafie tal caso si raccomanda di utilizzare i
dati dichiarati dai produttori opportunamente npitiati per i fattori indicati alle Tabelle
dei valori di correzione riportati nelle Linee GaidSPESL solo qualora le condizioni di
impiego siano effettivamente rispondenti a quetidigate nelle tabelle e nel caso in cui i
macchinari siano in buone condizioni di manutengipn

| valori desunti secondo le metodologie sopra desaron saranno usati se:
il macchinario non é usato in maniera conforme antpindicato dal costruttore;
il macchinario non € in buone condizioni di manatene;
il macchinario & usato in condizioni operative elifinti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6
delle Linee Guida ISPESL,;
il macchinario non e uguale a quello indicato indzdati (differente marca o modello).

In tutti i casi in cui 'impiego della Banca Dati Vibrazioni pud portare ad una sottostima del
rischio si ricorrera a misurazione diretta dell’esmsizione a vibrazione nelle effettive
condizioni di impiego dei macchinari.

Il D. Lgs. n°® 81/2008 prescrive che, ove sianoesaf i livelli di azione (mano braccio: A(8) =32,
m/s’ ; corpo intero:0,5 mf$ il datore di lavoro elabori ed applichi un piatidavoro volto a ridurre
al minimo l'esposizione a vibrazioni, consideramdparticolare:
altri metodi di lavoro che richiedano una minorpasszione a vibrazioni meccaniche;
scelta di attrezzature adeguate concepite nel tiespdei principi ergonomici e che
producano, tenuto conto del lavoro da svolgemajrior livello possibile di vibrazioni;
fornitura di attrezzature accessorie per ridumedhi di lesioni provocate da vibrazioni, per
esempio sedili che attenuino efficacemente le wibra trasmesse al corpo intero o
maniglie che riducano la vibrazione trasmessasétisia mano-braccio;
adeguati programmi di manutenzione delle attrezeatdulavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul luogo di lavoro;
la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei ptidévoro;
adeguata informazione e formazione per insegndexaiatori ad utilizzare correttamente e
in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riduceraaninimo I'esposizione a vibrazioni
meccaniche;
la limitazione della durata e dell'intensita dsjpesizione;
orari di lavoro adeguati con appropriati periodrigpso;
la fornitura ai lavoratori esposti di indumentipitotezione dal freddo e dall'umidita .

L’art. 204 del D.Lgs. n° 81/2008 dispone inoltreech

| lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superi ai valori d'azione siano sottoposti alla
sorveglianza sanitaria che deve essere effettwatadicamente, una volta I'anno, o con periodicita
diversa decisa dal medico competente, con adeguatavazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, qmovvedimento motivato pud disporre contenuti e
periodicita della sorveglianza sanitaria diverspatto a quelli forniti dal medico competente.

| lavoratori esposti a vibrazioni sono sottopo#t aorveglianza sanitaria anche quando, secondo il
medico competente, si verificano congiuntamensetgienti condizioni:
I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni € tale rendere possibile l'individuazione di un
nesso tra l'esposizione in questione e una maliakatificabile o ad effetti nocivi per la
salute
e probabile che la malattia o gli effetti sopraggjano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche sperimentagecohsentono di individuare la malattia o
gli effetti nocivi per la salute.
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Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli,un lavoratore, I'esistenza di anomalie imputabili
ad esposizione a vibrazioni, il medico competemf®rima il datore di lavoro di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitagagndo conto del segreto medico.
Nel caso sopra citato, il datore di lavoro:
sottopone a revisione la valutazione dei riscletefbita;
sottopone a revisione le misure predisposte penirgire o ridurre i rischi;
tiene conto del parere del medico competente tiedzione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
prende le misure affinché sia effettuata una visidica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Il medico competente, per ciascuno dei lavorafmoyvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio. Nella cartella sono, tedtid, riportati i valori di esposizione individual
comunicati dal datore di lavoro per il tramite detvizio di prevenzione e protezione.

La valutazione dell’esposizione al rischio vibradialovra essere effettuata dal datore di lavoro
seguendo il metodo indicato nelleinee guida per la valutazione del rischio vibrami negli
ambienti di lavoro”elaborate dallISPESL e consistente nella:

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio.

Individuazione, per ogni lavoratore, del tempospa@sizione alle vibrazioni.

Individuazione (marca e tipo) delle singole macetorattrezzature utilizzate.

Individuazione, in relazione alle macchine ed a#tegure utilizzate, del livello di esposizione
durante I'utilizzo delle stesse.

Determinazione del livello di esposizione giornadi@ormalizzato al periodo di riferimento di
8 ore.

L’individuazione delle suddette informazioni disdendalla conoscenza completa delle mansioni,
delle attrezzature, delle fasi lavorative e deigedi esposizione espletati dal singolo lavoratore,
quindi, tale indagine puo essere effettuata in srancompleta ed esaustiva solo se in possesso
della conoscenza adeguata che, in fase di progettazé carente, e pertanto si demanda, alla
stesura di tale valutazione, I'impresa esecutrieelavori che la riportera all’interno del proprio
Piano Operativo di Sicurezza.
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13. GESTIONE EMERGENZE

Il D. Lgs. n° 81/2008, sul miglioramento della siezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema datiiergenza. In particolare all’art. 18 si formulano
indicazioni a carico dei datori di lavoro relatiakbe misure da attuare in caso di prevenzione degli
incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto samoche possono concretizzarsi in una vera e
propria gestione dell'emergenza.
Le situazioni critiche, che possono dar luogo aiagiioni di emergenza, possSOnNo essere
grossolanamente suddivise in:

eventi legati ai rischi propri dell'attivita (incgire esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivic.g

eventi legati a cause esterne (allagamenti, tetienumdizioni meteorologiche estreme, etc.).
Obiettivi principali e prioritari, di un piano dngergenza aziendale, sono pertanto quello di:

ridurre i pericoli alle persone;

prestare soccorso alle persone colpite;

circoscrivere e contenere I'evento (in modo dagwnvolgere impianti e/o strutture che a loro

volta potrebbero, se interessati, diventare ulterionte di pericolo) per limitare i danni e

permettere la ripresa dell'attivita produttiva i presto.

Considerato il tipo di attivita svolta prevalenterteenel cantiere, cosi come previsto dal Decreto
Ministeriale 10/03/98, in attuazione al dispostdl'ae. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, bisognera effettuare latazibne del rischio di incendio in conformita ai
criteri di cui all’Allegato | del D.M. 10/03/98 edn base al livello di rischio presente, si
adotteranno apposite misure preventive, protedipeecauzionali di esercizio per_la gestione delle
emergenze
Sara necessario effettuare la formazione ed infpiona dei lavoratori delle imprese delegati allo
scopo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10/03/98 corontenuti minimi riportati nell’allegato IX del
citato Decreto.
Lo schema organizzativo consistera essenzialmesti sesignazione ed assegnazione dei compiti
da svolgere in caso di emergenza ed in contragmtivi.
In particolare dovranno essere effettuate le seégdesignazioni nominative:

chi diffonde I'ordine di evacuazione;

chi telefona ai numeri preposti per 'emergenzé (11112, 113 o 118);
Tali designazioni saranno variabili, dipendentil@a&omposizione della squadra tipo di lavoratori
ed a discrezione del Responsabile del Sistemastidae Emergenze (RSGE).
In linea generale, a supporto dell’informazionemfazione obbligatoria che le imprese dovranno
attuare, si forniscono le procedure comportamerdaliseguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti essenzialmente nella designa ed assegnazione dei compiti da svolgere
in caso di emergenza e controlli preventivi, salixerse disposizioni da segnalare chiaramente nel
Piano Operativo di Sicurezza a cura dell'impresa:
Il preposto € l'incaricato che dovra dare l'ordideevacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato; una volta dato il segnale di evacuazigrevvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella s¢aéTelefoni ed Indirizzi utili'inserita nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento
il capo cantiere, giornalmente, verifichera cheaghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletieagi
e rimangano corrispondenti alla normativa vigesegnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, all’ladeguamento e posizionamentoi d@girestamenti di sicurezza.
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale dcesaione, spegneranno le attrezzature in uso e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogure (segnalato nelle apposite planimetrie)
avendo cura di avviarsi a passo veloce senza eorrer
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La particolarita delle aree di cantiere rende esareente importanti le procedure di emergenza in
guanto gli spazi sono limitati, presentano ostagatticolari e la tipologia dei lavori rende diffec
il possibile intervento e la facile evacuazione&so di necessita.
Si ritiene quindi necessario che I'Impresa impeatidelle direttive che, in relazione all’evolversi
dei lavori il Responsabile della Sicurezza in Ganetidovra sempre e costantemente garantire:
mantenere sgombre e facilmente apribili le vieataso del cantiere;
predisporre vie di esodo orizzontali e verticali;
segnalare, con nota informativa ai lavoratori e apposita segnaletica, le vie d’esodo in
caso di necessita;
mantenere fruibili ed adatte, su ciascun piangideli accesso ;
predisporre adeguati estintori controllandone custaente I'efficienza;
segnalare la posizione degli estintori con appastmaletica;
attivare la formazione dei lavoratori sulluso degstintori e sulle normali procedure di
emergenza e soccorso.
Il personale operante sul cantiere dovra conodeepgocedure e gli incarichi specifici assegnati
onde affrontare al meglio eventuali situazioni mieegenza.
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14. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo la definizione dei contenuti del pianoidirezza data al punto 2 dell’Allegato 15 del D.
Lgs. 81/2008, il documento deve contenerda stima dei costidella sicurezza ai sensi del punto
4.1"

Quest'ultimo elemento di valutazione, richiesto respamente dal D. Lgs. 81/2008, costituisce
senz’altro uno degli aspetti oggi maggiormente titiae cruciali relativamente al contenuto dei
PSC ed al confronto tra Committente ed Impresaltgipee.

Un’ulteriore accento e stato posto, oltre che dakaccitato articolo, anche dall’art. 31 bis délla
109/94 (Merloni ter e successive modifiche), sujl@estione riguardante l'individuazione, la
guantificazione e la non assoggettabilita a ribatasta degli oneri della sicurezza nei confronti
degli appaltatori.

14.1 Determinazione dei costi

La stima analitica dei costi di prevenzione, cashe richiamata nel citato punto 4 dell’Allegato
XV del D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calgar ciascuna voce di costo,

gli apprestamenti previsti nel PSC;
le misure preventive e protettive e dei dispositivprotezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;
gli impianti di terra e di protezione contro le sche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli
impianti di evacuazione fumi;,
i mezzi e servizi di protezione collettiva;
le procedure contenute nel PSC e previste perfgpeuotivi di sicurezza;
gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezearichiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
le misure di coordinamento

Nel presente paragrafo si fornisce pertanto l'ienh di tutti gli apprestamenti inerenti la
salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei hiagj lavoro, cosi come prescritto nel presente
piano, sia in relazione al numero e alla tipoladga D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori addet
alle singole fasi lavorative, che in funzione delfgere provvisionali necessarie per I'esecuzione in
sicurezza delle fasi lavorative stesse, nonché&elwiizi igienico-assistenziali messi a disposizione
dei lavoratori.

Ai sopra esposti costi vanno poi aggiunti gli on@ettamente organizzativi e procedurali
necessari per garantire I'esecuzione dell’intexcesso produttivo in sicurezza, oltre ovviamente a
tutte quelle predisposizioni provvisionali necessager la delimitazione e segnalazione delle aree
di lavoro oppure costituenti protezioni collettied individuali.

Con l'accettazione del presente piano da parte déthpresa appaltatrice si intende accettata
senza riserva alcuna anche la suddetta stima deistoomnicomprensivi per I'applicazione di
tutte le necessarie misure intese a garantire lacsirezza nel corso dei lavori, nessuna esclusa
guant’anche non esplicitamente richiamata nel presge Piana

In nessun caso le eventuali integrazioni apporhteeguente Piano dall’Appaltatore per
meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sullgaebdella propria esperienza e delle effettive
attrezzature e macchinari utilizzati per la reazene dei lavori, potranno giustificare modifiahe
adeguamento alla suddetta stima.
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OD - ONERI DIRETTI, GIA CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI

Stima dei lavori | 981.167,92
Stima degli oneri diretti (OD) | 22.387,52
27.1.3.1 - Porta antincendio RE 120 adtd an
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Porta antincendio RE 120 ad 1 anta. . . . 1 757,54 757,54
757,54
27.1.3.3 - Porta antinc. REI 120 lantars@j2,51
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Porta antinc. REI 120 lanta sup m22,51 . .. 1 54,58 54,58
54,58
27.1.4.2 - Porta antincendio REI 120 at2 an
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Porta antincendio REI 120 a 2 ante . . . 1 232,67 232,61
232,67
27.1.5.3 - Guranizione sottoporta per atiiga
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Guranizione sottoporta per anta attiva . . . 1 129,81 129,81
129,81
27.1.5.38 - Guarnizione per telaio porgnia
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Guarnizione per telaio porta 1 anta . . . 1 49,3 49,3(
49,3
27.1.5.39 - Guarnizione per talaio porenge
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Guarnizione per talaio porta 2 ante . . . 1 17,51 17,51
17,51
27.1.5.45 - Chiudiporta aereo con braccttea
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Chiudiporta aereo con braccio a slitta . . . 1 374,40 374,4
374,40
NPA21 - Parete El 120
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
1.768,5p
21.1.16 - Rimozione di infissi interni osterni
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Rimozione di infissi interni od esterni . . . 1 89,02 89,07
89,02
7.2.4.1 - Fornitura a pie d'opera di catpea m
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Fornitura a pie d'opera di carpenteriam . . . 1 200,57 200,51
200,5¢
7.2.6 - Montaggio in opera di carpenterigtai
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Montaggio in opera di carpenteria metall . . . 1 102,27 102,21
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102,2

7.2.9 - Pannello orizzontale grigliato

WinSafe D.Lgs.81/2008

Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Pannello orizzontale grigliato . . . 1 133,68 133,6
133,6
7.2.10.1 - Pannelli modulari verticali ingjiato
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Pannelli modulari verticali in grigliato . . . 1 71,73 71,73
71,7
21.1.4 - Demolizione di tramezzi in laté@iz
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Demolizione di tramezzi in laterizio . . . 1 15,8¢ 15,86
15,86
21.1.1 - Taglio a sezione obbligata di rwna
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Taglio a sezione obbligata di muratura . . . 1 68,42 68,47
68,42
9.1.3 - Intonaco per interni eseguito censyp
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Intonaco per interni eseguito con gesso . . . 1 25,4 25,44
25,4
9.1.6 - Strato di finitura per interni supsrf
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Strato di finitura per interni su superf . . . 1 21,04 21,04
21,04
11.1.4 - Tinteggiatura per interni conygist
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Tinteggiatura per interni con pittura . . . 1 162,46 162,44
162,4
14.10.3.6 - Fornitura e posa in operastesna di
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Fornitura e posa in opera di sistema di . . . 1 292,58 2925
292,5
14.10.5 - Fornitura e posa in opera di base
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e posa in opera di base . . . 1 37,2 37,2(
37,2
14.10.4 - Fornitura e posa in opera di base
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e posa in opera di base . . . 1 43,9% 43,95
43,95
14.10.2 - Fornitura e collocazione di derione
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e collocazione di derivazione . . . 1 671,76 671,76
671,7
14.10.6.2 - Fornitura e posa in opera fligore-
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e posa in opera di diffusore- . . . ] 1.240,9p 1.240,92
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1.240,9
NPA18 - Cavo 2x1 mmg twistato e schermato
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
118,5
NPA19 - Cavo 2x1.5 mmq FTG10 OM1 CE| 20-45
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
40,56
14.9.8.3 - Fornitura e collocazione di caleta
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e collocazione di centrale-a . . . 1 843,00 843,0
843,0
14.9.4.1 - Fornitura e collocazione di latere-
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e collocazione di rivelatore- . . . 1 3.233,88 3.233,88
3.233,8
14.9.1 - Fornitura e collocazione di dezioae
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e collocazione di derivazione . . . 1 1.206,6p 1.206,65
1.206,6
14.9.2 - Fornitura e collocazione di dezieae
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Fornitura e collocazione di derivazione . . . 1 1.329,7b 1.329,7%
1.329,7
14.9.5 - Fornitura e collocazione di ripmte
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Fornitura e collocazione di ripetitore . . . 1 836,86 836,8¢
836,8
14.9.6 - Fornitura e collocazione di putsan
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Fornitura e collocazione di pulsante . . . 1 287,42 287,42
287,4
14.9.7.3 - Fornitura e collocazione diegish di-
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Fornitura e collocazione di sistema di- . . . 1 1.791,8P 1.791,82
1.791,8
14.9.10 - Fornitura e posa in opera dilatgre
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
Fornitura e posa in opera di rivelatore . . . 1 2.674,57 2.674,5Y
2.674,5
NPA30 - Sistema di Supervisione
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
349,2
NPA13 - Pannello ripetitore locale
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
438,2
NPA17 - Modulo d'uscita per UTA
Codice ‘ Descrizione U.M|. Quantit|é Prezzo udit. Import
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47,76
NPA18 - Cavo 2x1 mmg twistato e schermato
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
488,25
NPA19 - Cavo 2x1.5 mmq FTG10 OM1 CE| 20-45
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
64,22
NPA33 - Quadro intercettazione gas medicali
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
1.064,7D
NPA34 - QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
581,30
NPA37 - Tubo in rame 28x1
Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo unjit. Impor
147,15
NPA39 - Tubo in rame 35x1
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
360,24
21.10.1.3 - Formazione di tracce su muriljpog
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Formazione di tracce su muri per l'allog . . . 1 83,5 83,54
83,59
9.1.6 - Strato di finitura per interni supsrf
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Strato di finitura per interni su superf . . . 1 21,02 21,07
21,02
11.1.4 - Tinteggiatura per interni conygist
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
Tinteggiatura per interni con pittura . . . 1 7,91 7,91
7,91
NP40 - Aerazione cavedi verticali
Codice Descrizione U.M, Quantita Prezzo unit. Impor
51,97
TOTALE ONERI DIRETTI 22.387,52
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RIEPILOGO GENERALE

Importo complessivo delle opere, come da computo tnieo estimativo 981.167,92
Oneri Diretti della sicurezza 22.387,52
Oneri Specifici di sicurezza | 37.441,70
Totale oneri della sicurezza (OD+0OS) 59.829,23
INDICAZIONI PER LA GARA D'’APPALTO

Importo complessivo dell'opera (compreso onerirezza) 981.167,92
Totale oneri della sicurezza (OD+0S), non sottampabasso d’asta 59.829|23
Importo dell'opera detratto degli oneri diretti, soggetto a ribasso d’asta 921.338,69

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. - 83 -



15. VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro,fase preventiva, potra essere svolta sulla base
delle previsioni dei livelli di emissione sonordldeattrezzature di lavoro con le modalita deseritt
all'art.190 comma 5bis del D. Lgs. N°81/2008 s.mie@ sara pertanto parte integrante della
valutazione dei rischi effettuata dallimpresa eggce (POS) ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.
Lgs. 81/2008.

Come in precedenza accennato infatti, I'art.190 mman®bbis del D. Lgs. N°81/2008 s.m.ed i. cita
testualmente chél’emissione sonora di attrezzature di lavoro, mare e impianti pud essere
stimata in fase preventiva facendo riferimentowelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita €& riconosciuta dalla @missione consultiva permanente di cui
all'articolo 6, riportando la fonte documentale csiie fatto riferimento.”

Pertanto, ferme restando le disposizioni di leggeilpdatore di lavoro dellimpresa appaltante che
dovra comunque produrre una valutazione di esposzprofessionale al rumore, poiché all’art.
190 comma 5bis del D.Lgs n° 81/2008 integrato ¢dhligs. 106/2009 si prevede espressamente
che l'esposizione quotidiana personale di un ldgogaal rumore possa essere calcolata in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di espasizi e ai livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validita sia riconoseiulalla Commissione prevenzione infortuni,
riportando la fonte cui si é fatto riferimento,a fine si riportano i valori desunti dalle tabetle
valutazione ricavate dalllstituto Nazionale Svimzedi Assicurazione contro gli infortuni
(INSAl/Suva) a seguito di studi e ricerche condddte letteratura tecnica e su una serie di
rilevazioni condotte in numerosi cantieri.

Seguono quindi delle tabelle presuntive con levigdti i relativi livelli di emissione sonora e la
durata ipotizzabile di esposizione di ciascun latane con riferimento a studi statistici e tendenti
ad indicare le mansioni maggiormente soggetteesosizioni acustiche, in modo tale da fornire
indicazioni per la mappatura del rumore, lasciacolmunque all'impresa appaltante I'onere di tale
valutazione a seconda delle macchine ed attrezzatisuo possesso.

Qualifica funzionale: EDILIZIA - Edilizia, case plu rifamliari, etc. - Lavori di muratore

Attivita espletata Tempo di esposizione (%Leq in dB(A)
Fonti di rumore, zone e attivita desunte dalle tabie

INSAI

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato sie tavorative 83

Qualifica funzionale: EDILIZIA - Edilizia, case plu rifamliari, etc. - Operaio con attivita prevalentementg
manuale

Attivita espletata Tempo di esposizione (%Leq in dB(A)
Fonti di rumore, zone e attivith desunte dalle tabiée

INSAI

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato sie tavorative 63

Qualifica funzionale: EDILIZIA - Edilizia, case plurifamliari, etc. - Operaio che lavora con apparecch
(scalfellatore seghe etc.) per oltre 8 ore! Settima

Attivita espletata Tempo di esposizione (%Leq in dB(A)
Fonti di rumore, zone e attivith desunte dalle tabiée

INSAI

Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato sie tavorative 90

|Qualifica funzionale: MANUTENZIONE EDILIZIA - Insta llatore elettricista |
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Attivita espletata Tempo di esposizione (%Leq in dB(A)
Fonti di rumore, zone e attivith desunte dalle tabiée

INSAI
Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato sie tavorative 83

Per evidenziare in modo semplice le azioni da prgadere a seguito della valutazione dei rischi si
riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa peategorie” di rilevazione, da l'indicazione
generica delle azioni da intraprendere.

Livello di esposizione quotidiana Categoria

Lex,d< 80dB (A) NESSUNA

Lex,d 80 - 85dB (A) e peak level = 135dB (C) 1° FASCIA

Lex,d85,1 - 87dB (A) e peak level = 137dB (C) 2° FASCIA

Lex,d> 87 dB (A)e peak level = 140dB (C) 3° FASCIA
Qualifica funzionale Livello di Categoria

esposizioneg
(Leq,d)

EDILIZIA - Edilizia, case plurifamliari, etc. - Opaio con attivitg 63 NESSUNA

prevalentemente manuale

EDILIZIA - Edilizia, case plurifamliari, etc. - Lawi di muratore 83 1° FASCIA
MANUTENZIONE EDILIZIA - Installatore elettricista 83 1° FASCIA

EDILIZIA - Edilizia, case plurifamliari, etc. - Opaio che lavora co 3° FASCIA

apparecchi (scalfellatore seghe etc.) per oltree8 ®ettimana

L'obbligo diinformazione e formazionescatta a partire da una esposizione di 80 dBAo(eal
inferiore di azione), infatti I'art. 195 “Informaane e formazione dei lavoratori” del D. Lgs. n.
81/2008 sancisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184liambito degli obblighi di cui agli articoli 36
e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratesposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione vengano informati e formatin@lazione ai rischi provenienti dall’esposizione al
rumore.”

L'obbligo di fornire i mezzi di protezione personake partire da 80dBA € invece sancito dall’art.
193 “Uso dei dispositivi di protezione individuatiel D. Lgs. n. 81/2008. Tale art. recita che:

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolp dB8nma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei
casi in cui i rischi derivanti dal rumore non passaessere evitati con le misure di prevenzione e
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protezione di cui all’articolo 192, fornisce i destivi di protezione individuali per l'udito
conformi alle disposizioni contenute nel titolo, itapo I, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui I'esposizione al rumore supedlon inferiori di azione il datore di lavoro mette
a

disposizione dei lavoratori dispositivi di protezéindividuale dell'udito;

b) nel caso in cui I'esposizione al rumore sia paal di sopra dei valori superiori di azione esige
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di proteme individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dglito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazedei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di proteziomedividuale dell’'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazigmedotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai finiwdilutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispettdel
valore limite di esposizione. | mezzi individuaiigtotezione dell'udito sono considerati adeguati a
fini delle presenti norme se, correttamente ugsatntengono un livello di rischio uguale od
inferiore ai livelli inferiori di azione.

La sorveglianza sanitariaviene effettuata a partire da 85 dBA (da 80 dBArmiiesta del
lavoratore o su disposizione del Medico Competenteyi come previsto dall'art. 196
“Sorveglianza sanitaria”:

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza saiaiti lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori di azione. La sorveglanzene effettuata periodicamente, di norma una
volta I'anno o con periodicita diversa decisa dadimo competente, con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischiesa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del risthi'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo disporre contenuti e periodicita @albrveglianza diversi rispetto a quelli forniti da
medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 esasta lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione, su loro richiesta e tpra il medico competente ne confermi
I'opportunita.
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16. ALLEGATI AL PSC

Siriporta in allegato al presente Piano di Siceaez Coordinamento la seguente documentazione:
Schede di sicurezza relative alle singole fasi apee;
Elaborato grafico relativo al programma dei lavgbiagramma di Gantt);
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