RIEPILOGO:Prev. 01/01/2019 - 31/12/2019

GEN-FEB/19 MAR-APR/19 MAG-GIU/19 LUG-AGO/19 SET-OTT/19 NOV-DIC/19
LAVORI IMPORTI
1.- LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE
1.1.- [SQ08] 27.1.3.1 - Porta REI 120
3.082,00
1.2.- [SQ08] 27.1.4.2 - Porta REI 120
3.082,00
1.3.- [SQ08] NPA21 - Parete EI 120
124.953,03
1.5.- [SQO08] 27.1.5.1 - Maniglione ant
[5Q08] i 21.916,80 e
2.- IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO
2.1.- Impianto evacuazione vocale
2.2.- [SQ20] 14.10.3.6 - Fornitura
9.638,00
2.3.- [SQ20] 14.10.5 - Fornitura e
1.225,00
2.4.- [SQ20] 14.10.4 - Fornitura e
1.448,00
2.5.- [SQ20] 14.10.2 - Fornitura e
22.212,00
2.6.- [SQ20] 14.10.6.2 - Fornitura
40.896,00
2.7.- Impianto di rilevazione ince
2.8.- [SQ20] 14.9.8.3 - Fornitura e
27.775,00
2.9.- [SQ20] 14.9.4.1 - Fornitura e
105.796,70
2.10.- [SQ20] 14.9.1 - Fornitura e
39.270,00
2.11.- [SQ20] 14.9.2 - Fornitura e
43.935,60
2.12.- [SQ20] 14.9.5 - Fornitura e
27.584,20
2.13.- [SQ20] 14.9.6 - Fornitura e
9.367,00
2.14.- [SQ20] 14.9.7.3 - Fornitura
59.043,50
2.15.- [SQ20] 14.9.10 - Fornitura e
88.082,40
2.16.- [SQ20] NPA30 - Sistema di Su
42.028,80
2.17.- [SQ20] NPA13 - Pannello ripe
[5Q20] . 27.784,96
2.18.- [SQ20] NPA17 - Modulo duscit
3.026,08
2.19.- [SQ20] NPA18 - Cavo 2x1 mmq
67.850,00
2.20.- [SQ20] NPA19 - Cavo 2x1.5 mm
6.420,00
3.- OPERE EDILI
3.1.- [SQO08] 21.1.4 - Demolizione d ! 10
3.082,00 =
3.2.- [SQO08] 21.1.16 - Rimozione di ! |
3.082,00 —
3.3.- [SQO08] 7.2.4.1 - Fornitura a o 30
4.294,42 -
3.4.- [SQO08] 7.2.6 - Montaggio in o
[SQ08] a9 243130 n 2
3.5.- [SQ08] 7.2.9 - Pannello orizz 31 8
2.904,70 EeEt—+
3.6.- [SQ08] 7.2.10.1 - Pannelli mo 31 8
1.619,68 ==
4.- IMPIANTO GAS MEDICALI
4.1.- [SQ19] NPA33 - Quadro interce
[5Q19] Q 3.082,00
4.2.- [SQ19] NPA34 - QUADRO DI RIDU
3.082,00
4.3.- [SQ19] NPA37 - Tubo in rame
13.442,52
4.4.- [SQ19] NPA38 - Tubo in rame 1
11.997,44
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