


N. 

ord.
Fase Attività

Durata 

gg.

15

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1) FORMAZIONE CANTIERE

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D U R A T A  
(mesi)

15

1 F1a Recinzione aree esterne 8

2 F1b Montaggio box 10

3 F1c Impianto elettrico 5

44

4 F2a Formazione riserva idrica antincendio 10

5 F2b Piastra e recinzione  G.E. 8

6 F2c Sistemazione locale pompe e centrale tecnologica 20

7 F2d Rimozione e collocazione infissi esterni REI 8

8 F2e Compartimentazione corridoio B 6

1) FORMAZIONE CANTIERE

2) OPERE EDILIZIE PIANO TERRA

F1a

F1b

F1c

F2a

F2b

F2c

F2d

F2e

9 F2f Compartimentazione corridoio A 10

10 F2g Compartimentazione corridoio A 20

52

11 F3a Rimozione e collocazione infissi esterni REI 5

12 F3b Compartimentazione area filtro 7

13 F3c Compartimentazione corridoio D e controsoffitto 7

14 F3d Compartimentazione  archivio 8

15 F3e Compartimentazione  area rifiuti 8

16 F3f Compartimentazione  archivio poliambulatorio 11

17 F3g Sostituzione infisso scala 2

3) OPERE EDILIZIE PIANO PRIMO

F2f

F2g

F3a

F3b

F3c

F3d

F3e

F3f

F3g

20

18 F4a Rimozione e collocazione infissi esterni REI 6

19 F4b Infissi REI ascensore 4

20 F4c Compartimentazione corridoio B 5

21 F4d Sostituzione controsiffitto corr. Igiene pubblica 5

22 F4e Fori ventilazione vano ascensore 2

33

23 F5a Formazione condotta di adduzione 8

24 F5b Formazione anello esterno di distribuzione idranti 10

4) OPERE EDILIZIE PIANO SECONDO

5) IMPIANTO IDRANTI

F4a

F4b

F4c

F4d

F4e

F5a

F5b



N. 

ord.
Fase Attività

Durata 

gg.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D U R A T A  
(mesi)

25 F5c Installazione gruppo pressurizzazione e apparati 6

26 F5d Formazione derivazioni piano terra 5

27 F5e Formazione derivazioni piano primo 5

28 F5f Formazione derivazioni piano secondo 6

24

29 F6a Verifica funzionalità  elementi esistenti 5

6) IMPIANTO ALLARME INCENDI

F5c

F5d

F5e

F5f

F6a29 F6a Verifica funzionalità  elementi esistenti 5

30 F6b Installazione e cablaggio impianto piano secondo 6

31 F6c Installazione e cablaggio impianto piano primo 6

32 F6d Installazione e cablaggio impianto piano terra 6

33 F6e Installazione centrale, cablaggi e attivazione 8

10

34 F7a Adeguamento quadro generale Enel 4

35 F7b Posa e cablaggio circuti in progetto 6

36 F7c Installazione e cablaggio impianto locale pompe 3

37 F7d Connessione impianto di terra e verifiche 4

7) IMPIANTO ELETTRICO

F6a

F6b

F6c

F6d

F6e

F7a

F7b

F7c

F7d

38 F8 Smobilizzo cantiere 4

Inizio lavori  

0   

 

Tempo esecuzione lavori

7 mesi/ 200 giorni

F8




